

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2022	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Pacto
Entidad Responsable	171800-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL-ADR	11061 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
Programa	1702-INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES	Línea
SubPrograma	1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO	12050 - 6.Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva
		Programa
		1702 - inclusión productiva de pequeños productores rurales

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	Pineda Pineda Alejandra
Fecha del Estado Actual	2019-11-20 17:11:33
Fecha Control Posterior	2019-11-20 17:11:33
Solicitud de Formulación	614668 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2020
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

Problema

DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

Descripción

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los productores agropecuarios y sus esquemas asociativos para la generación y consolidación de encadenamientos productivos a través del fomento y fortalecimiento de la asociatividad rural con enfoque territorial. Esto con el fin de optimizar la productividad y competitividad de los productores agropecuarios que conduzca a su sostenibilidad permitiendo el desarrollo social integral del territorio y mejorando la condición de vida de los pobladores rurales. Las estrategias y actividades de este proyecto en el objetivo del fomento de esquemas asociativos nos permiten realizar un análisis diagnóstico de la situación de los pequeños productores agropecuarios para desarrollar sus procesos productivos en escenarios donde: los modelos asociativos sean eficientes o estén activos, donde no dependan principalmente de altos niveles de intermediación para la distribución y comercialización de sus productos, donde sea evidente la formalización de cadenas productivas y negocios, así como el logro al acceso y disponibilidad a capital de trabajo e inversión, y oportunidades de infraestructura comercial para la transformación y comercialización de sus productos. A su vez, el objetivo de fortalecimiento y consolidación de encadenamientos productivos genera beneficios en los esquemas asociativos de productores agropecuarios evidenciados en: - La mejora en las capacidades técnicas, productivas y de gestión; - El fortalecimiento de los liderazgos agroempresariales; - El desarrollo del principio de confianza en los productores; - El fortalecimiento de las unidades económicas productivas de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria; - En la mayor equidad de género;- La formalización gradual de la actividad agroproductiva; - La generación de espacios de inclusión por parte de las organizaciones identificadas en cadenas productivas; y - La articulación de actores identificados en clústeres del sector agropecuario/rural.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2019	2020	2021	2022
Personas	5,613	4,756	15,181	15,691

Localización

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2020

Desplazados

Región	Departamento	Cantidad
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	39
CARIBE	BOLIVAR	305
AMAZONÍA	CAQUETA	32
CARIBE	CESAR	233
PACÍFICO	CHOCO	105
CARIBE	CORDOBA	37
CARIBE	MAGDALENA	90
ORINOQUÍA	META	370
PACÍFICO	NARIÑO	94
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	24
AMAZONÍA	PUTUMAYO	51
CARIBE	SUCRE	92
CENTRAL	TOLIMA	25

Desplazados - No

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000127

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	41
CARIBE	BOLIVAR	33
AMAZONÍA	CAQUETA	104
CARIBE	CESAR	151
PACÍFICO	CHOCO	19
CARIBE	CORDOBA	56
CARIBE	MAGDALENA	266
ORINOQUÍA	META	808
PACÍFICO	NARIÑO	166
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	75
AMAZONÍA	PUTUMAYO	80
CARIBE	SUCRE	10
CENTRAL	TOLIMA	70

Víctimas

Región	Departamento	Cantidad
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	39
CARIBE	BOLIVAR	305
AMAZONÍA	CAQUETA	32
CARIBE	CESAR	233
PACÍFICO	CHOCO	105
CARIBE	CORDOBA	37
CARIBE	MAGDALENA	90
ORINOQUÍA	META	370
PACÍFICO	NARIÑO	94
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	24
AMAZONÍA	PUTUMAYO	51
CARIBE	SUCRE	92
CENTRAL	TOLIMA	25

Víctimas - No

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	41
CARIBE	BOLIVAR	33
AMAZONÍA	CAQUETA	104
CARIBE	CESAR	151
PACÍFICO	CHOCO	19
CARIBE	CORDOBA	56
CARIBE	MAGDALENA	266
ORINOQUÍA	META	808
PACÍFICO	NARIÑO	166
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	75
AMAZONÍA	PUTUMAYO	80
CARIBE	SUCRE	10
CENTRAL	TOLIMA	70

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Articular esquemas asociativos y demás actores involucrados en el desarrollo de encadenamientos productivos

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 4.0000	Construir el documento de lineamiento técnico para la articulación de encadenamientos productivos Etapas: Preinversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Identificar y caracterizar el proceso de articulación de encadenamientos productivos con enfoque territorial Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Socializar los documentos de lineamientos técnicos Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Supervisar y validar la construcción del lineamiento técnico para la articulación de encadenamientos Etapas: Preinversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Objetivo Específico: Fomentar el desarrollo de esquemas asociativos de productores agropecuarios

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 4.0000	Construir el documento metodológico de fomento de la asociatividad Etapas: Preinversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Identificar y caracterizar el proceso de formalización de las asociaciones Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Socializar las metodologías construidas Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad Unidad: Número de asociaciones Meta Total: 80.0000	Apoyar la creación y formalización de organizaciones sociales, comunitarias o productivas rurales Etapas: Inversión	S	2020-Jan-01	2020-Dec-31
	Diseñar y elaborar las cajas de herramientas para el fomento de la asociatividad Etapas: Preinversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Generar espacios de participación para la divulgación de la oferta institucional Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Producir las cajas de herramientas para el fomento de la asociatividad Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Programar y realizar los encuentros territoriales para identificar la demanda territorial para el fomento de la asociatividad Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria Unidad: Número de productores agropecuarios Meta Total: 230.0000	Apoyar a los productores agropecuarios para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Apoyar a los productores pertenecientes a organizaciones de la ACFC para su efectiva participación en los espacios de definición de las políticas para el desarrollo rural Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2020-Dec-31
	Construir el documento metodológico para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria Etapas: Preinversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Identificar y caracterizar el proceso de fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Socializar las metodologías construidas Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Objetivo Especifico: Fortalecer la autogestión de los esquemas asociativos conformados

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad Unidad: Número de asociaciones Meta Total: 230.0000	Caracterizar y diagnosticar las asociaciones objeto de cofinanciación de la Agencia de Desarrollo Rural Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Construir y desplegar los planes de fortalecimiento para las asociaciones objeto de cofinanciación de la Agencia Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Desplegar el fortalecimiento asociativo en el marco de la estrategia de agricultura por contrato Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	171800-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL-ADR	Nación	5,214,890,000.00	3,607,290,447.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	12,694,360,000.00	0.00	12,694,360,000.00	5,000,000,000.00	4,866,000,000.00
2020	10,429,780,000.00	0.00	10,429,780,000.00	3,607,290,447.00	3,607,290,447.00
2021	10,685,098,475.00	0.00	10,685,098,475.00	0.00	0.00
2022	11,044,299,736.00	0.00	11,044,299,736.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo: Articular esquemas asociativos y demás actores involucrados en el desarrollo de encadenamientos productivos

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 4.0000	Supervisar y validar la construcción del lineamiento técnico para la articulación de encadenamientos	0.00	0.00	0.00
	Identificar y caracterizar el proceso de articulación de encadenamientos productivos con enfoque territorial	0.00	0.00	0.00
	Socializar los documentos de lineamientos técnicos	0.00	0.00	0.00
	Construir el documento de lineamiento técnico para la articulación de encadenamientos productivos	0.00	0.00	0.00
	Total		0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Objetivo: Fomentar el desarrollo de esquemas asociativos de productores agropecuarios

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 4.0000	Identificar y caracterizar el proceso de formalización de las asociaciones	0.00	0.00	0.00
	Socializar las metodologías construidas	0.00	0.00	0.00
	Construir el documento metodológico de fomento de la asociatividad	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad Unidad: Número de asociaciones Meta Horizonte: 80.0000	Diseñar y elaborar las cajas de herramientas para el fomento de la asociatividad	0.00	0.00	0.00
	Programar y realizar los encuentros territoriales para identificar la demanda territorial para el fomento de la asociatividad	858,852,800.00	336,473,633.00	336,473,633.00
	Apoyar la creación y formalización de organizaciones sociales, comunitarias o productivas rurales	0.00	752,197,652.00	752,197,652.00
	Generar espacios de participación para la divulgación de la oferta institucional	323,675,000.00	0.00	0.00
	Producir las cajas de herramientas para el fomento de la asociatividad	0.00	0.00	0.00
	Total	1,182,527,800.00	1,088,671,285.00	1,088,671,285.00
Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria Unidad: Número de productores agropecuarios Meta Horizonte: 230.0000	Apoyar a los productores pertenecientes a organizaciones de la ACFC para su efectiva participación en los espacios de definición de las políticas para el desarrollo rural	0.00	165,956,282.00	165,956,282.00
	Construir el documento metodológico para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria	0.00	0.00	0.00
	Identificar y caracterizar el proceso de fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria	695,546,400.00	0.00	0.00
	Socializar las metodologías construidas	0.00	0.00	0.00
	Apoyar a los productores agropecuarios para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria	689,913,400.00	320,999,158.00	320,999,158.00
	Total	1,385,459,800.00	486,955,440.00	486,955,440.00

Objetivo: Fortalecer la autogestión de los esquemas asociativos conformados

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:** 2018011000127**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad Unidad: Número de asociaciones Meta Horizonte: 230.0000	Desplegar el fortalecimiento asociativo en el marco de la estrategia de agricultura por contrato	310,756,000.00	0.00	0.00
	Construir y desplegar los planes de fortalecimiento para las asociaciones objeto de cofinanciación de la Agencia	1,362,806,800.00	1,361,654,898.00	1,361,654,898.00
	Caracterizar y diagnosticar las asociaciones objeto de cofinanciación de la Agencia de Desarrollo Rural	973,339,600.00	670,008,824.00	670,008,824.00
	Total	2,646,902,400.00	2,031,663,722.00	2,031,663,722.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
ANTIOQUIA				29,023,770.00	0.00	0.00	29,023,770.00	0.00	0.00
BOLIVAR				58,047,536.00	0.00	0.00	58,047,536.00	0.00	0.00
CAQUETA				29,023,770.00	0.00	0.00	29,023,770.00	0.00	0.00
CESAR				87,071,304.00	0.00	0.00	87,071,304.00	0.00	0.00
CHOCO				29,023,770.00	0.00	0.00	29,023,770.00	0.00	0.00
CORDOBA				29,023,770.00	0.00	0.00	29,023,770.00	0.00	0.00
MAGDALENA				58,047,536.00	0.00	0.00	58,047,536.00	0.00	0.00
META				1,364,117,072.00	0.00	0.00	1,364,117,072.00	0.00	0.00
NARIÑO				145,118,840.00	0.00	0.00	145,118,840.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER				58,047,536.00	0.00	0.00	58,047,536.00	0.00	0.00
POR REGIONALIZAR				1,575,626,725.00	0.00	0.00	1,575,626,725.00	0.00	0.00
PUTUMAYO				29,023,770.00	0.00	0.00	29,023,770.00	0.00	0.00
SUCRE				87,071,278.00	0.00	0.00	87,071,278.00	0.00	0.00
TOLIMA				29,023,770.00	0.00	0.00	29,023,770.00	0.00	0.00
Total				3,607,290,447.00	0.00	0.00	3,607,290,447.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2020

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Desplazados	Asistencia - Generación de ingresos	901,381,258.00	639,487,088.00	639,487,088.00
	Total	901,381,258.00	639,487,088.00	639,487,088.00
Equidad de la Mujer	Autonomía económica y acceso a activos	0.00	386,567,853.00	386,567,853.00
	Total	0.00	386,567,853.00	386,567,853.00
Víctimas	Asistencia - Generación de Ingresos (Solo víctimas desplazamiento)	901,381,258.00	639,487,088.00	639,487,088.00
	Total	901,381,258.00	639,487,088.00	639,487,088.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020

	Ponderación
Indicadores de Producto	80.00 %
Indicadores de Gestión	20.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Indicador	2019	2020	2021	2022
1100G021 - Diagnosticos Generados Unidad de Medida: Número	50.0000	70.0000	60.0000	65.0000
1100G124 - Eventos de participación realizados Unidad de Medida: Número	41.0000	12.0000	41.0000	41.0000
1100G132 - Planes implementados Unidad de Medida: Número	50.0000	70.0000	60.0000	65.0000
1100G133 - Evaluaciones realizadas Unidad de Medida: Número	90.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Articular esquemas asociativos y demás actores involucrados en el desarrollo de encadenamientos productivos					
Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Documentos de lineamientos técnicos	170201800 - Documentos de lineamientos técnicos elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000
Objetivo Especifico: Fomentar el desarrollo de esquemas asociativos de productores agropecuarios					
Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Documentos metodológicos	170201900 - Documentos metodológicos elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000
Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad	170201600 - Asociaciones apoyadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 73.0000	10.0000	13.0000	23.0000	27.0000
	170201601 - Cajas de herramientas entregadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 70.0000	10.0000	0.0000	23.0000	27.0000
Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria	170201700 - Productores agropecuarios apoyados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 225.0000	50.0000	50.0000	60.0000	65.0000
Objetivo Especifico: Fortalecer la autogestión de los esquemas asociativos conformados					
Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	170201100 - Asociaciones fortalecidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 245.0000	50.0000	70.0000	60.0000	65.0000
	170201102 - Asociaciones de mujeres fortalecidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 35.0000	10.0000	5.0000	10.0000	10.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Asociaciones apoyadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 73.0000	2019	10.0000	Si	No
	2020	13.0000	Si	No
	2021	23.0000	Si	No
	2022	27.0000	Si	No
Asociaciones de mujeres fortalecidas Unidad de Medida: Número Meta Total: 35.0000	2019	10.0000	No	No
	2020	5.0000	No	No
	2021	10.0000	No	No
	2022	10.0000	No	No
Asociaciones fortalecidas Unidad de Medida: Número Meta Total: 245.0000	2019	50.0000	Si	No
	2020	70.0000	Si	No
	2021	60.0000	Si	No
	2022	65.0000	Si	No
Cajas de herramientas entregadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 70.0000	2019	10.0000	No	No
	2020	0.0000	No	No
	2021	23.0000	No	No
	2022	27.0000	No	No
Documentos de lineamientos técnicos elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2019	1.0000	Si	No
	2020	0.0000	Si	No
	2021	1.0000	Si	No
	2022	1.0000	Si	No
Documentos metodológicos elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2019	1.0000	Si	No
	2020	0.0000	Si	No
	2021	1.0000	Si	No
	2022	1.0000	Si	No
Productores agropecuarios apoyados Unidad de Medida: Número Meta Total: 225.0000	2019	50.0000	Si	No
	2020	50.0000	Si	No
	2021	60.0000	Si	No
	2022	65.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2020

Objetivo Especifico: Fomentar el desarrollo de esquemas asociativos de productores agropecuarios

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad	170201600 - Asociaciones apoyadas	POR REGIONALIZAR	13.0000
Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria	170201700 - Productores agropecuarios apoyados	POR REGIONALIZAR	50.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer la autogestión de los esquemas asociativos conformados

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	170201100 - Asociaciones fortalecidas	ANTIOQUIA	1.0000
		BOLIVAR	2.0000
		CAQUETA	1.0000
		CESAR	3.0000
		CHOCO	1.0000
		CORDOBA	1.0000
		MAGDALENA	2.0000
		META	47.0000
		NARIÑO	5.0000
		NORTE DE SANTANDER	2.0000
		PUTUMAYO	1.0000
		SUCRE	3.0000
		TOLIMA	1.0000
170201102 - Asociaciones de mujeres fortalecidas	POR REGIONALIZAR	5.0000	

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020

Política
Desplazados
Equidad de la Mujer
Víctimas

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000127

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Javier Enrique Cely Amezcuita

Cargo Gestor

Fecha 2019-Nov-15 11:06:39

Observación

El proyecto se actualiza para levantar el previo concepto atendiendo las observaciones del MADR y DNP. Así mismo, se ajusta teniendo en cuenta el presupuesto asignado para la vigencia 2020.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000127

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>Este proyecto está asociado a la política de víctimas y equidad de la mujer.</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000127

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	El proyecto cuenta con el documento guía operativa atendiendo las observaciones del DNP.
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	El proyecto se ajusta teniendo en cuenta el presupuesto asignado para la vigencia 2020
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Patricia Maria Assis Doria
Cargo Jefe de Oficina de Planeación (E)
Fecha 2019-Nov-15 11:17:33

Observación

Se remite proyecto con ajustes para el horizonte en los recursos focalizados para la política de equidad de la mujer. Para la vigencia 2020 se actualizaron las metas de producto, beneficiarios, indicadores de gestión y costos de las actividades de acuerdo con el espacio presupuestal aprobado en el SUIFP.

Adicionalmente, se atienden las observaciones formuladas por el control posterior de viabilidad para el levantamiento del previo concepto. De igual manera, se atienden las observaciones del Control Viabilidad Técnico por la entidad Cabeza de Sector.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000127

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto esta asociado a política de víctimas y equidad de la mujer.</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000127

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	El proyecto cuenta con el documento guía operativa atendiendo cada una de las observaciones del DNP.
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	El proyecto se ajusta teniendo en cuenta el presupuesto asignado para la vigencia 2020.
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Gladys Pinzon Daza
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva
Fecha 2019-Nov-15 12:24:11

Observación

Verificado la solicitud de levantamiento de la leyenda de "Previo Concepto", se emite concepto favorable de acuerdo con el concepto emitido por el rol control de viabilidad técnico:

"(...) Revisado el proyecto y los documentos soporte, se evidencia que fueron atendidas las observaciones formuladas por el DNP y el MADR en anteriores revisiones. Observaciones que se responden en el documento técnico, y cadena de valor, adjuntos en el SUIFP.

El proyecto se enmarca en las funciones de la ADR. Fue actualizado conservando la estructura del marco lógico: Presenta el árbol del problema y objetivos, cadena de valor: Indicadores de producto, metas y productos. Actividades y sus costos.

En el documento técnico del proyecto y cadena de valor adjunto al SUIFP, se justifican los costos e insumos necesarios para la ejecución de las actividades. Igualmente, se ajustó la cadena de valor del proyecto.

En el SUIFP, se actualizó el Módulo del Esquema Financiero- Fuente de Financiación, ajustando el valor de la apropiación para la vigencia 2020 – Solicitado después de POAI, en la cadena de valor: Los costos de las actividades, y ajuste de aquellas que no guardaban la coherencia en su construcción con lo descrito en la Guía de los /Pasos del DNP."

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000127

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	no aplica

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000127

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Jordan David Cardona Grijalba
Cargo Contratista
Fecha 2019-Nov-15 12:15:26

Observación

El proyecto se actualiza con el fin de ser levantar la leyenda de "Previo Concepto", según las observaciones formuladas por el DNP y el MADR.

Revisado el proyecto y los documentos soporte, se evidencia que fueron atendidas las observaciones formuladas por el DNP y el MADR en anteriores revisiones. Observaciones que se responden en el documento técnico, y cadena de valor, adjuntos en el SUIFP.

El proyecto se enmarca en las funciones de la ADR. Fue actualizado conservando la estructura del marco lógico: Presenta el árbol del problema y objetivos, cadena de valor: Indicadores de producto, metas y productos. Actividades y sus costos.

En el documento técnico del proyecto y cadena de valor adjunto al SUIFP, se justifican los costos e insumos necesarios para la ejecución de las actividades. Igualmente, se ajustó la cadena de valor del proyecto.

En el SUIFP, se actualizó el Módulo del Esquema Financiero- Fuente de Financiación, ajustando el valor de la apropiación para la vigencia 2020 – Solicitado después de POAI, en la cadena de valor: Los costos de las actividades, y ajuste de aquellas que no guardaban la coherencia en su construcción con lo descrito en la Guía de los /Pasos del DNP.

De otra parte, el proyecto se enmarca en Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" 2018 – 2022, el "Pacto II: Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencia todos nuestros talentos", del cual, hace parte el apartado "E. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural.", expedido mediante la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019.

Por las anteriores consideraciones, se emite concepto favorable al proyecto, con el fin de continuar con los trámites ante el DNP.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000127

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>el proyecto se encuentra asociado a las políticas transversales de equidad de la mujer, desplazados y víctimas</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	no aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Juan Pablo Lievano Gamboa
Cargo CONTRATISTA
Fecha 2019-Nov-20 17:27:04

Observación

Se levanta concepto previo para el presente proyecto, sin embargo, se emite concepto de viabilidad negativo para la vigencia 2020 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Se requiere enfocar la oferta institucional de fomento de la asociatividad de la ADR a lo estipulado en las bases del PND 2018-2022 (ver literal d) del objetivo 5) del capítulo "trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva) que establece: "La ADR fortalecerá su estrategia de promoción y acompañamiento a esquemas asociativos, la cual incluirá cinco capacitaciones esenciales: conciencia sobre la importancia de adaptar nuevos métodos de producción; aspectos técnicos de producción según tipo de actividad agropecuaria; habilidades de negocios y empresarización, gestión contable, financiera y administrativa; habilidades blandas (liderazgo, comunicación y negociación); y formulación y estructuración de proyectos. La ADR deberá velar por la implementación de esta estrategia en esquemas asociativos de mujeres. Adicionalmente, promoverá intercambios entre asociaciones rurales con amplia trayectoria y aquellas con menor experiencia, para fortalecer las capacidades de las últimas." Lo anterior debe ser adoptado en las siguientes actividades (siempre y cuando no se estén realizando los mismos fortalecimientos en el proyecto de comercialización): 2.3.1.1.3; 2.3.1.1.1; 2.3.1.2.2.

La cuantificación de beneficiarios se reduce conforme a la reducción del presupuesto pasando de 7.409 a 4.756 para la vigencia 2020 y de 43.894 a 41.241 para todo el horizonte del proyecto.

Si bien es cierto que la entidad cuenta con título de gasto para proyectar el gasto de presupuesto para fortalecer la participación política de las asociaciones se considera pertinente se pueda acotar dicho fortalecimiento a temas estrictamente relacionados con la misionalidad de la ADR. Son importantes destacar las funciones de los CMDR establecidas mediante el artículo 61 de la ley 101 de 1993 así como la implementación de la Ley 1876 de 2017 (que deroga de la Ley 607 del 2000 que citaban los artículos 62 y 63 de la Ley 101 de 1993). Se recomienda, conforme a los artículos 6, 12, 16 y 29 (parágrafo 3) y a lo establecido en la resolución 407 de 2018 del MADR fortalecer, en primera instancia, la participación de los esquemas asociativos en la formulación de los PDEA y la puesta en marcha del SNIA.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	A 20 de noviembre de 2019 la ejecución física es del 51%, la ejecución financiera es del 17,6% y el avance de gestión es del 34,7%
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Maria Olga Peña Mariño
Cargo Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural
Fecha 2019-Nov-20 17:43:33

Observación

Se levanta concepto previo para el presente proyecto. Sin embargo, se hacen las siguientes recomendaciones para la vigencia 2020, las cuales serán revisadas en la siguiente actualización de proyecto:

1. Se requiere enfocar la oferta institucional de fomento de la asociatividad de la ADR a lo estipulado en las bases del PND 2018-2022 (ver literal d) del objetivo 5) del capítulo "trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva) que establece: "La ADR fortalecerá su estrategia de promoción y acompañamiento a esquemas asociativos, la cual incluirá cinco capacitaciones esenciales: conciencia sobre la importancia de adaptar nuevos métodos de producción; aspectos técnicos de producción según tipo de actividad agropecuaria; habilidades de negocios y empresarización, gestión contable, financiera y administrativa; habilidades blandas (liderazgo, comunicación y negociación); y formulación y estructuración de proyectos. La ADR deberá velar por la implementación de esta estrategia en esquemas asociativos de mujeres. Adicionalmente, promoverá intercambios entre asociaciones rurales con amplia trayectoria y aquellas con menor experiencia, para fortalecer las capacidades de las últimas." Lo anterior debe ser adoptado en las siguientes actividades (siempre y cuando no se estén realizando los mismos fortalecimientos en el proyecto de comercialización): 2.3.1.1.3; 2.3.1.1.1; 2.3.1.2.2.
2. Si bien es cierto que la entidad cuenta con título de gasto para proyectar el gasto de presupuesto para fortalecer la participación política de las asociaciones se considera pertinente se pueda acotar dicho fortalecimiento a temas estrictamente relacionados con la misionalidad de la ADR. Son importantes destacar las funciones de los CMDR establecidas mediante el artículo 61 de la ley 101 de 1993 así como la implementación de la Ley 1876 de 2017 (que deroga de la Ley 607 del 2000 que citaban los artículos 62 y 63 de la Ley 101 de 1993). Se recomienda, conforme a los artículos 6, 12, 16 y 29 (párrafo 3) y a lo establecido en la resolución 407 de 2018 del MADR fortalecer, en primera instancia, la participación de los esquemas asociativos en la formulación de los PDEA y la puesta en marcha del SNIA.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000127

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	A 20 de noviembre de 2019 la ejecución física es del 51%, la ejecución financiera es del 17,6% y el avance de gestión es del 34,7%
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior