

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE
ACCIÓN INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2018**



**OFICINA DE PLANEACIÓN
1° enero – 31 marzo 2018**

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	2
SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2018	5
EJECUCION PRESUPUESTAL.....	6
DETALLE DE AVANCES POR LÍNEA ESTRATÉGICA	7
Línea Estratégica 1: Reglamentación e implementación del modelo de operación	7
Línea Estratégica 2: Implementación de la intervención territorial	9
Línea Estratégica 3: Consolidación institucional y fortalecimiento de la dirección, planificación y sistema de información	12

1

Tabla de gráficas

Gráfica N° 1: Porcentaje de cumplimiento por Línea Estratégica a 1er Trimestre de 2018	6
Gráfica N° 2: Consulta de indicadores en isolución.....	14

Tabla de tablas

Tabla N° 1: Número de indicadores por Línea Estratégica y Objetivo Estratégico	5
Tabla N° 2: Ejecución presupuestal I trimestre 2018.....	6
Tabla N° 3: Avances indicadores Objetivo Estratégico 1	7
Tabla N° 4: Avances indicadores Objetivo Estratégico 2	9
Tabla N° 5: Avances indicadores Objetivo Estratégico 3	12
Tabla N° 6: Avances indicadores Objetivo Estratégico 4.....	12

INTRODUCCIÓN

El desarrollo rural es un instrumento fundamental para impulsar la transformación del campo y la construcción de una paz estable y duradera, motivo por el cual a la Agencia de Desarrollo Rural se le encomendó como principal reto promover el desarrollo mediante la formulación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial.

Con este propósito fue construido el Plan Estratégico Institucional para 2017 - 2018, del cual se desprenden los Planes de Acción anuales, siendo el del 2018 el que va encaminado a consolidar el modelo de operación que asegure la entrega de los bienes y servicios públicos a su cargo de la manera más eficiente y con el mayor impacto posible, para lograrlo se definieron tres líneas estratégicas, sobre las cuales se construyó el Plan de Acción Institucional para la Vigencia 2018. Las tres líneas estratégicas definidas son:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: REGLAMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN

En el 2018, es necesario adoptar el nuevo esquema de asistencia técnica integral, la nueva generación de distritos de adecuación de tierras, el diseño de nuevas modalidades para acercar a los productores rurales con sus mercados y los servicios de logística que podrán disponer para ello, lo mismo, que una concepción renovada de los “apoyos” que se otorgan a los pequeños productores para facilitar su acceso a los activos productivos para mejorar la capacidad de generación de ingresos estables, requieren para su cristalización de una capacidad técnica idónea e innovadora que sea capaz de producir los cambios necesarios para generar verdaderas posibilidades de desarrollo para las zonas rurales del país.

Esta línea incluye la definición y elaboración de los reglamentos, manuales, criterios, lineamientos, procedimientos y parámetros para la puesta en marcha de los procesos misionales de la Agencia, en particular la estructuración de los planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural, su inscripción en el banco de proyectos, la calificación, las decisiones de financiación y cofinanciación y la contratación de los mismos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN TERRITORIAL

El despliegue de la intervención territorial de la Agencia, es tal vez el elemento más crucial de nuestra gestión estratégica, pues es el escenario donde se hacen concretos los resultados de sus intervenciones, y en ello están cifradas las mayores expectativas sobre los cambios que debe introducir la entidad a los procesos de gestión del desarrollo rural territorial.

Por una parte, los objetivos y metas más ambiciosos se derivan de la estructuración y ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural, a través de los cuales se operan los mecanismos de cofinanciación con que fue dotada la entidad, y con ellos se pone a prueba la capacidad de organizar intervenciones articuladas en los servicios que provee la Agencia, y de ellos con otras intervenciones que no forman parte de sus competencias.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN

A esta línea estratégica se incorporan las acciones encaminadas a consolidar la estructura de la Agencia y fortalecer las capacidades para cumplir sus objetivos misionales y con las metas correspondientes, así como fortalecer el direccionamiento estratégico y los procesos de planificación interna.

Las estrategias de comunicaciones internas y externas, así como la implementación del plan de atención al ciudadano son de alta importancia para proveer información y orientación sobre las prioridades y resultados de su gestión a todos los grupos de interés identificados.

Y es en este marco estratégico, que desde el mes de noviembre de 2017, se dio inicio a un trabajo articulado con las dependencias, para la formulación del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2018, el cual no está exento de modificaciones relacionadas principalmente con temas normativos y presupuestales.

Para la presente vigencia se está haciendo seguimiento a través de Isolucion en su módulo de Planeación. Ésta herramienta permite identificar los avances,

el estado del reporte, adjuntar evidencias y formular acciones de mejora para dar cumplimiento a actividades que pueden llegar a no cumplirse en las fechas inicialmente programadas.

En este sentido, el informe presenta el estado de avance por Línea estratégica, aclarando que el Plan de Acción de esta vigencia, se estructuró en cuatro Objetivos Estratégicos, así

4

Línea Estratégica 1: Reglamentación e implementación del modelo de operación

- Objetivo estratégico 1: Definir lineamientos y esquemas de trabajo que permitan optimizar la gestión misional de la Agencia.

Línea Estratégica 2: Implementación de la intervención territorial

- Objetivo estratégico 2: Desarrollar capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas en los territorios.
- Objetivo estratégico 3: Promover el empoderamiento de las comunidades rurales para generar una cultura empresarial en los territorios.

Línea Estratégica 3: Consolidación institucional y fortalecimiento de la dirección, planificación y sistema de información

- Objetivo estratégico 4: Desarrollar e implementar un modelo de gestión que optimice la ejecución y los recursos (Destino Cero: Cero reprocesos, cero trámites manuales, cero hallazgos, cero incumplimientos, etc.)

SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2018

El presente informe contiene el reporte de avance del Plan de Acción Institucional por cada una de las tres Líneas Estratégicas definidas en el Plan Estratégico 2017 – 2018 ¡Cosechando Progreso!, que para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2018, obtuvo un avance promedio del **22,17%**.

Este avance corresponde al reporte realizado por las áreas, frente a los **82** indicadores definidos para el Plan de Acción de la presente vigencia. Cabe aclarar que este es un ejercicio inicial sujeto a ajustes en el reporte, por lo que es posible que para los próximos seguimientos varíe el valor del avance obtenido en este primer trimestre. A continuación presentamos, el número de indicadores asociado a cada Línea Estratégica y a los Objetivos Estratégicos que las componen:

5

Tabla N° 1: Número de indicadores por Línea Estratégica y Objetivo Estratégico


COMPOSICIÓN	NÚMERO DE INDICADORES	%
Línea Estratégica 1: Reglamentación e implementación del modelo de operación	27	33%
Objetivo estratégico 1: Definir lineamientos y esquemas de trabajo que permitan optimizar la gestión misional de la Agencia.	27	33%
Línea Estratégica 2: Implementación de la intervención territorial	39	47%
Objetivo estratégico 2: Desarrollar capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas en los territorios.	35	42%
Objetivo estratégico 3: Promover el empoderamiento de las comunidades rurales para generar una cultura empresarial en los territorios.	4	5%
Línea Estratégica 3: Consolidación institucional y fortalecimiento de la dirección, planificación y sistema de información	16	20%
Objetivo estratégico 4: Desarrollar e implementar un modelo de gestión que optimice la ejecución y los recursos (Destino Cero: Cero reprocesos, cero trámites manuales, cero hallazgos, cero incumplimientos, etc.)	16	20%
TOTAL INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2018	82	100%

Fuente: Matriz Plan de Acción 2018. Elaboración propia.

Ahora bien, realizada la aclaración anterior, podemos observar en la Gráfica N°1, que el mayor porcentaje de cumplimiento se da en la Línea Estratégica 3: **“Consolidación institucional y fortalecimiento de la dirección, planificación y sistema de información”**, que reporta un avance del **25,05%**, que tal y como se mencionó anteriormente, tiene asociado el Objetivo Estratégico 4, denominado “Desarrollar e implementar un modelo de gestión que optimice la ejecución y los recursos (Destino Cero: Cero reprocesos, cero trámites manuales, cero hallazgos, cero incumplimientos, etc.)”, el cual está enfocado en temas principalmente administrativos. Por su parte, la Línea Estratégica 1, reportó un **23,60%** de cumplimiento, mientras que la Línea Estratégica 2, alcanzó un **17,87%**.

6

Gráfica N° 1: Porcentaje de cumplimiento por Línea Estratégica a 1er Trimestre de 2018



Fuente: Cifras Isolucion. Enero - Marzo 2018.

EJECUCION PRESUPUESTAL

Para la vigencia 2018 la Agencia de Desarrollo Rural cuenta con una apropiación de \$284.512.677.555, de los cuales \$21.971.645.586 (7,7%) corresponden a funcionamiento y \$262.541.031.969 (92,3%) a inversión.

Tabla N° 2: Ejecución presupuestal I trimestre 2018

Concepto	Apropiación Definitiva	Compromisos		Obligaciones	
	Valor	Valor	%	Valor	%
Funcionamiento	\$ 21.972	\$ 6.339	28,8%	\$ 3.360	15,3%
Inversión	\$ 262.541	\$ 119.820	45,6%	\$ 11.622	4,4%
TOTAL	\$ 284.513	\$ 126.159	44,3%	\$ 14.982	5,3%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. Cifras en millones de pesos.

Como se observa en la Tabla N° 2, se firmaron compromisos por \$126.159 millones, equivalentes al 44,3% del presupuesto apropiado y se establecieron obligaciones por \$14.982 millones. Con cargo a estos recursos, se han venido desarrollando las acciones establecidas en la Plan de Acción de la Agencia de Desarrollo Rural, respecto de las cuales se presentara el detalle de los avances por línea estratégica a continuación.

DETALLE DE AVANCES POR LÍNEA ESTRATÉGICA

7

Línea Estratégica 1: Reglamentación e implementación del modelo de operación

El avance por Línea Estratégica está directamente relacionado con los Objetivos Estratégicos que la conforman, por lo que en el caso particular de la Línea Estratégica 1, se consideran los **27** indicadores del objetivo denominado “Definir lineamientos y esquemas de trabajo que permitan optimizar la gestión misional de la Agencia”, cuyo avance se detalla a continuación:

Tabla N° 3: Avances indicadores Objetivo Estratégico 1

1. Definir lineamientos y esquemas de trabajo que permitan optimizar la gestión misional de la Agencia		
N°	Indicador	% Cumplimiento
1	Implementación del Centro de Información Rural de Colombia	100,00%
2	Nivel de avance de la implementación del Programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	36,00%
3	Nivel de avance en adecuación y mantenimiento de las sedes administrativas, a nivel nacional	25,00%
4	Nivel de Avance en el diseño de la Estrategia para identificación y consecución de fuentes adicionales de recursos para financiar aquellos proyectos que no logran ser financiados parcial o totalmente con los Recursos de la ADR (Banco de Proyectos)	0,00%
5	Nivel de avance en el reentrenamiento de los servidores públicos de la Alta Gerencia en la construcción de los Acuerdos de Gestión, Evaluación de Desempeño y Evaluación de Gestión	33,00%
6	Nivel de avance en la actualización del acto administrativo del costo de reproducción de la información generada	0,00%
7	Nivel de avance en la actualización e inscripción de los trámites de OPAs en las instancias correspondientes	25,00%

1. Definir lineamientos y esquemas de trabajo que permitan optimizar la gestión misional de la Agencia		
N°	Indicador	% Cumplimiento
8	Nivel de avance en la construcción del plan de acción de arquitectura de TI	20,00%
9	Nivel de avance en la ejecución del Componente de Rendición de cuentas	13,00%
10	Nivel de avance en la ejecución del Componente de Rendición de cuentas desde comunicaciones	0,00%
11	Nivel de avance en la ejecución del Plan de Intervención de Sistemas de Información de la Agencia	8,33%
12	Nivel de avance en la ejecución del Programa de gestión Documental	25,00%
13	Nivel de avance en la elaboración y publicación del Código de Integridad	43,00%
14	Nivel de avance en la formulación e implementación de la estrategia de cooperación internacional	25,00%
15	Nivel de avance en la implementación de la Estrategia para la Gestión del Talento Humano	31,00%
16	Nivel de avance en la implementación de la réplica del esquema de atención al ciudadano en las UTTs	8,00%
17	Nivel de avance en la implementación de los Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	36,00%
18	Nivel de avance en la implementación del componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	36,00%
19	Nivel de avance en la implementación del modelo actualizado en 2017 para el seguimiento Y control de la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural	14,29%
20	Nivel de avance en la realización de la planeación presupuestal de la Entidad	0,00%
21	Nivel de avance en la realización del seguimiento del presupuesto de inversión	25,00%
22	Nivel de implementación del Plan de Capacitación	50,00%
23	Número de Políticas Generales que orientan la defensa de los intereses de la Entidad formuladas y aprobadas	0,00%
24	Número de seguimientos realizados a los planes institucionales publicados	0,00%
25	Política de Prevención del daño antijurídico formulada y aprobada	17,00%

1. Definir lineamientos y esquemas de trabajo que permitan optimizar la gestión misional de la Agencia		
N°	Indicador	% Cumplimiento
26	Porcentaje de cumplimiento de la Política del Daño Antijurídico	0,00%
27	Porcentaje de Planes institucionales estructurados	66,67%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO		23,60%

Fuente: Cifras Isolucion. Enero – marzo 2018.

En promedio los 27 indicadores alcanzaron un avance del **23,60%** de cumplimiento, con variaciones importantes. Asimismo se observa que hay indicadores que no han reportado avance, esto es debido a que corresponden a actividades que inician su ejecución, posterior a otras actividades, como el caso del indicador denominado: “Porcentaje de cumplimiento de la Política del Daño Antijurídico”, el cual solo puede ser medido, después de que se ejecute la actividad denominada: “Política de Prevención del daño antijurídico formulada y aprobada”.

Línea Estratégica 2: Implementación de la intervención territorial

En esta Línea Estratégica se encuentra concentrado el **47%** de los indicadores definidos para la vigencia 2018, dado que está compuesta por **35** indicadores del Objetivo Estratégico 2 y **4** del Objetivo Estratégico 3, que conjuntamente en promedio presentaron un avance del **17,87%**, el cual se detalla por objetivo en las Tablas N° 4 y 5:

Tabla N° 4: Avances indicadores Objetivo Estratégico 2

2. Desarrollar capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas en los territorios		
N°	Indicador	% Cumplimiento
1	Número de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial de iniciativa territorial o asociativa entregados.	4,07%
2	Servicios de asesoría y acompañamiento a las asociaciones de Usuarios de los Distritos.	0,03%
3	Distritos de adecuación de tierras administrados, operando y en eficiente mantenimiento.	50,00%
4	Nivel de avance en la implementación de la estrategia de recuperación de cartera de los Distritos de Adecuación de Tierras	25,00%

2. Desarrollar capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas en los territorios

N°	Indicador	% Cumplimiento
5	Nivel de Avance en la implementación del Plan de caracterización de las Asociaciones para enfocar la oferta institucional.	16,67%
6	Número de Distritos de Adecuación de Tierras de propiedad ADR con Servicios de administración, operación y mantenimiento.	16,67%
7	Número de Distritos de Adecuación de Tierras de Mediana, Gran Escala y los 3 grandes proyectos productivos con inventarios depurados.	16,67%
8	Número de Distritos de Adecuación de Tierras de propiedad ADR con supervisión.	3,67%
9	Número de estrategias apoyadas en estructuración de proyectos integrales en el marco de posconflicto.	2,67%
10	Número de estrategias para la implementación del Acuerdo de Paz desplegada en territorio.	2,00%
11	Número de hectáreas con distritos de adecuación de tierras en fase de estudios y diseños recibidas.	0,00%
12	Número de hectáreas con distritos de adecuación de tierras rehabilitadas y/o construidas entregadas.	0,00%
13	Número de mecanismos de articulación con la ANT y ART elaborados.	0,00%
14	Número de nuevas hectáreas con distritos de adecuación de tierras a adecuar (rehabilitación y/o construcción).	0,00%
15	Número de nuevas hectáreas en fase de estudios y diseños para distritos de adecuación de tierras.	0,00%
16	Número de nuevos proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial entregados en el territorio	0,00%
17	Número de Plan de Choque Integral para Tumaco apoyados	171,00%
18	Número de Planes de Acompañamiento para Fortalecer la Asociatividad Implementados.	0,12%
19	Número de Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural estructurados y entregados.	0,00%
20	Número de planes nacionales y estrategias estructurados	0,00%
21	Número de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial de iniciativa asociativa estructurados y entregados en las UTTs.	32,79%

2. Desarrollar capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas en los territorios

N°	Indicador	% Cumplimiento
22	Número de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural aledaños a espacios territoriales de reincorporación entregados	0,00%
23	Número de RGU implementados	0,00%
24	Porcentaje de apoyo a la prestación del servicio público de adecuación de tierras.	16,00%
25	Porcentaje de asociaciones con incorporación de lecciones aprendidas, derivado del Proceso de Acompañamiento a las Asociaciones.	0,00%
26	Porcentaje de contratos, convenios y acuerdos de voluntades de las áreas misionales tramitados en el marco de la ley.	100,00%
27	Porcentaje de órdenes de restitución de tierras proferidas por los juzgados a tramitadas en el marco de la ley.	8,33%
28	Porcentaje de órdenes proferidas en fallos de restitución de tierras estudiadas y/o atendidas.	20,21%
29	Porcentaje de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural Evaluados y Calificados.	154,55%
30	Porcentaje de solicitudes y asesorías atendidas.	100,00%
31	Número de documentos de reglamentación de los requisitos para la habilitación de las Entidades Prestadoras del servicio de Extensión Agropecuaria-EPSEA, estructurados.	0,00%
32	Número de Entidades Territoriales Departamentales apoyadas en la estructuración y ejecución de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA).	0,00%
33	Número de estrategia de asistencia técnica para los beneficiarios del PNIS y PDET apoyada.	0,00%
34	Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria apoyado en su reglamentación.	0,00%
35	Nivel de avance en el diseño e implementación del modelo de atención y prestación de servicios comerciales para los proyectos integrales.	0,00%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO		21,16%

Fuente: Cifras Isolucion. Enero – marzo 2018.

Este objetivo estratégico tiene a cargo el mayor número de indicadores por estar directamente asociados a los temas misionales de la entidad, los cuales reportan un cumplimiento del **21,16%** para el período de análisis, en donde se observan dos

indicadores con valores que sobrepasan la meta, los cuales serán objeto de revisión para los siguientes períodos.

Tabla N° 5: Avances indicadores Objetivo Estratégico 3

3. Promover el empoderamiento de las comunidades rurales para generar una cultura empresarial en los territorios		
N°	Indicador	% Cumplimiento
1	Nivel de Avance en el diseño del Esquema de Fortalecimiento Asociativo en las Comunidades, que incluya el componente de cultura empresarial.	25,00%
2	Nivel de avance en la ejecución del Plan de Selección de los operadores locales para vincularlos al proceso de ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural.	33,33%
3	Número de Alianzas entre las Asociaciones y Entes Públicos o Privados.	0,00%
4	Nivel de avance en la implementación de la estrategia de comunicación del esquema para el Fortalecimiento Asociativo que incluya el componente de cultura empresarial.	0,00%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO		14,58%

Fuente: Cifras Isolucion. Enero – marzo 2018.

El Objetivo Estratégico 3, está compuesto por 4 indicadores, de los cuales 3 están a cargo de la Vicepresidencia de Proyectos y 1 a cargo de la Oficina de Comunicaciones.

Línea Estratégica 3: Consolidación institucional y fortalecimiento de la dirección, planificación y sistema de información

La última Línea Estratégica, está relacionada principalmente con temas administrativos, por lo que se destacan dentro de los indicadores los que tienen que ver con contratación, el Sistema Integrado de Gestión, infraestructura tecnológica y comunicaciones.

Tabla N° 6: Avances indicadores Objetivo Estratégico 4.

4. Desarrollar e implementar un modelo de gestión que optimice la ejecución y los recursos (Destino Cero: Cero reprocesos, cero trámites manuales, cero hallazgos, cero incumplimientos, etc.)		
N°	Indicador	% Cumplimiento
1	Nivel de actualización del desarrollo del sistema de gestión de calidad	40,00%

4. Desarrollar e implementar un modelo de gestión que optimice la ejecución y los recursos (Destino Cero: Cero reprocesos, cero trámites manuales, cero hallazgos, cero incumplimientos, etc.)

N°	Indicador	% Cumplimiento
2	Nivel de avance en el diseño e implementación del sistema de gestión ambiental	20,00%
3	Nivel de avance en la actualización del proceso de contratación de la Agencia	100,00%
4	Nivel de avance en la ejecución del Plan de Comunicaciones	55,00%
5	Nivel de avance en la formulación del Anteproyecto de Recomendación de la Prórroga de la Planta de Empleo Temporal	10,00%
6	Nivel de avance en la gestión del mapa de riesgos de corrupción	20,00%
7	Nivel de avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	25,00%
8	Nivel de avance en la implementación del modelo Seguridad de la información y Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado	10,00%
9	Nivel de avance en la puesta en marcha de las NICSP en el proceso de gestión financiera	24,75%
10	Nivel de cumplimiento del programa de auditoría	0,00%
11	Nivel de ejecución de los comités de cartera	25,00%
12	Nivel de ejecución del estudio para ampliar la planta de personal	3,00%
13	Nivel de ejecución del Programa de Prevención de Asuntos Disciplinarios, de acuerdo con la Ley 734 de 2002	32,00%
14	Porcentaje de avance en la adecuación de la infraestructura tecnológica para la operación de los sistemas de información de la ADR	8,33%
15	Porcentaje de Informes emitidos y publicados, de acuerdo con las actividades aprobadas en el Plan Anual de Auditoría	27,78%
16	Nivel de avance en la implementación de la Sistematización de trámites internos para la modernización institucional implementado	0,00%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO		25,05%

Fuente: Cifras Isolucion. Enero - Marzo 2018.

Este objetivo está compuesto por 16 indicadores, dentro de los cuales se destaca el denominado “Nivel de avance en la actualización del proceso de contratación de la Agencia”, con un cumplimiento del 100%, relacionado con los procedimientos que se aprobaron durante el período del mes de marzo. Este indicador debe ser revisado con mayor atención, dado es de tendencia positiva y requería ser medido respecto a la cantidad de actividades programadas a 30 de junio de 2018, fecha en la que debía culminar.

Finalmente recordamos que cada uno de estos indicadores, está disponible para consulta de los funcionarios a través del aplicativo Isolucion, ingresando con el usuario consulta a medición, visualización. Los indicadores podrán ser consultados por objetivo (como aparecen acá) o por proceso, realizando los filtros respectivos:

14

Gráfica N° 2: Consulta de indicadores en isolucion

isolucion

Planeación Documentación **Medición** Auditoría Mejora Control de equipos Riesgos DAFP Sistemas

Visualización

Gráficas del comportamiento de las mediciones por indicador

Objetivo

Periodo: 24abr/2017 - 24abr/2018

Visualización: Gerencial

Gráfica: Semaforo

1. Definir lineamientos y esquemas de trabajo que permitan optimizar la gestión misional de la Agencia
2. Desarrollar capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas en los territorios
3. Promover el empoderamiento de las comunidades rurales para generar una cultura empresarial en los territorios
4. Desarrollar e implementar un modelo de gestión que optimice la ejecución y los recursos (Destino Cero: Cero reprocesos, cero trámites manuales, cero hallazgos, cero incumplimientos, etc.)

Al dar clic a un indicador, es posible conocer el detalle del reporte junto con las evidencias aportadas por los responsables.