

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2021

III TRIMESTRE



El campo
es de todos

Minagricultura



ADR

Agencia de Desarrollo Rural
iCosechando progreso!

INTRODUCCIÓN

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) inició su proceso de conformación durante el segundo semestre de 2016, por lo que, en los siguientes dos años, estuvo dedicada sustancialmente a administrar el proceso de transición de algunos proyectos, recursos y metas transferidas del ya liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). Este proceso culminó con la puesta en marcha del nuevo modelo de operación y gestión establecido en el Decreto 2364 de 2015.

Hoy, la ADR se encuentra enfrentada a nuevos retos, entre los que se incluye posicionarse como una instancia estructuradora y ejecutora nacional reconocida, mediante el fortalecimiento de la oferta de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario, y la prestación de los servicios públicos de adecuación de tierras y extensión agropecuaria, asesoría y acompañamiento en estrategias de comercialización y el fortalecimiento y conformación de asociaciones de producción agropecuarias.

Con este propósito se construyó el Plan Estratégico Institucional para 2018 – 2022, del cual se desprenden los Planes de Acción anuales, siendo el del 2021 el que continuará consolidando el modelo de operación que asegure la entrega de los bienes y servicios públicos a su cargo de la manera más eficiente y con el mayor impacto posible. Para lograrlo, en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 se definieron tres líneas estratégicas sobre las cuales se construyó el Plan de Acción Institucional para la Vigencia 2021, así:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DINAMIZACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD RURAL

La ADR tiene dentro de sus funciones la de contribuir a mejorar la productividad, ingresos, capacidades y condiciones de vida que beneficien a los pequeños y medianos productores rurales y a las Entidades Territoriales que presenten iniciativas colectivas que beneficien a la comunidad, a través de los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) que podrán ser proyectos estratégicos nacionales, proyectos territoriales y proyectos asociativos enmarcados en las líneas de cofinanciación, y por último los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria – PDEA, los cuales buscan contribuir a la generación de transformaciones sociales, productivas, tecnológicas y de innovación en los productores y territorios, para ser más productivos, competitivos y sostenibles.

La dinamización de la competitividad rural es un proceso que es posible desarrollar a través de diferentes estrategias articuladas de manera armónica y asociada a la aptitud agropecuaria del suelo de las regiones, los cuales han sido identificados a través de los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque

territorial y otras herramientas de orden territorial, sobre las cuales se deben estructurar los proyectos a cofinanciar.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS

Con relación al área beneficiada por el servicio público de adecuación de tierras, a la fecha existen en el país 780 distritos de adecuación de tierras de pequeña, mediana y gran escala en todo el país, que corresponden 322.955 hectáreas, beneficiando a 90.788 familias, lo cual indica que la cobertura del servicio público de adecuación de tierras es de aproximadamente un 1,7% en relación con el potencial de hectáreas adecuables.

Con el propósito de incrementar la cobertura y mejorar la eficiencia y optimización en la prestación del servicio público de adecuación de tierras, la ADR dará cumplimiento a las líneas de acción establecidas en el CONPES 3926 de 2018, tales como:

- 1) Diagnóstico de los distritos de primera generación.
- 2) Implementación del Sistema de Información de Adecuación de Tierras.
- 3) Proyectos de optimización de distritos de primera generación, a partir de criterios de priorización y programación de inversiones.
- 4) Elaboración de la hoja de ruta para la culminación progresiva de los Proyectos de Importancia Estratégica.
- 5) Culminación de obras del proyecto Triángulo del Tolima.
- 6) Culminación de obras del proyecto multipropósito Río Ranchería (La Guajira).
- 7) Culminación de obras del proyecto Tesalia -Paicol (Huila).
- 8) Ampliación de la cobertura del servicio de ADT.
- 9) Adopción de un modelo de cofinanciación con entidades territoriales para el desarrollo de proyectos de ADT.
- 10) Programa de fortalecimiento y acompañamiento para las asociaciones de usuarios.

Lo anterior, en concordancia con el Plan Nacional de Riego y Drenaje, instrumento a través del cual se le dará operatividad a la política trazada en el documento CONPES mencionado, en el cual se definen unos objetivos a corto (4 años), mediano (8 años) y largo (20 años) plazo, estructurados en las siguientes estrategias: (i) gestión de la información; (ii) incremento de la productividad y competitividad; (iii) ampliación de la cobertura; (iv) rehabilitación y entrega de distritos de riego; (v) entrada gradual en operación de proyectos de construcción (Tesalia, Ranchería y Triangulo del Tolima).

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Para cumplir con el objeto para la cual fue creada la ADR, es necesario fortalecer los procesos internos y sus sistemas de gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), adoptado por el Decreto 1499 de 2017, con el fin de mejorar su capacidad administrativa.

Es a través de este Modelo que la gerencia pública moderna y eficiente busca el mejoramiento continuo, basado entre otros aspectos, en el fortalecimiento de herramientas de gestión y en la coordinación interinstitucional que facilitan la implementación de las políticas públicas mediante la ejecución de los planes, los programas y los proyectos.

Este mejoramiento se reflejará en la medida en que se le proporcione a la población rural los bienes y servicios que necesitan y su atención oportuna, ya que las entidades requieren que desde la planeación se trace el camino de la gestión institucional con principios de eficiencia y eficacia y que los colaboradores de los diferentes niveles y áreas de la entidad se sientan involucrados en el logro de las metas establecidas.

Y es en este marco estratégico, que se dio inicio a un trabajo articulado con las dependencias, para la formulación del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2021, el cual no está exento de modificaciones relacionadas principalmente con temas normativos y presupuestales.

Para la presente vigencia se está haciendo seguimiento a través de la solución en su módulo de Planeación. Esta herramienta permite identificar los avances, el estado del reporte, adjuntar evidencias y formular acciones de mejora para dar cumplimiento a actividades que pueden llegar a no cumplirse en las fechas inicialmente programadas.

En este sentido, el informe presenta el estado de avance por Línea estratégica, aclarando que el Plan de Acción de esta vigencia, se estructuró en cuatro Objetivos Estratégicos, así:

Línea Estratégica 1: Dinamización de la competitividad rural

- ❖ **Objetivo estratégico 1:** Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la aptitud agropecuaria de los territorios.

- ❖ **Objetivo estratégico 2:** Fortalecer la productividad y competitividad de las cadenas de valor y sistemas productivos del sector agropecuario, a través del acompañamiento técnico, la coordinación interinstitucional y la implementación del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria.

Línea Estratégica 2: Optimización del servicio público de adecuación de tierras

- ❖ **Objetivo estratégico 3:** Aumentar la cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras.

Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de capacidades institucionales

- ❖ **Objetivo estratégico 4:** Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional, la articulación interinstitucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos.

SEGUIMIENTO III TRIMESTRE 2021

El presente informe contiene el reporte de avance del Plan de Acción Institucional por cada una de las tres Líneas Estratégicas definidas y que para el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de la actual vigencia, obtuvo un avance promedio del 64,9% (promedio simple del avance de cada una de las líneas estratégicas).

Este avance corresponde al reporte realizado por las áreas, frente a los 344 indicadores definidos para el Plan de Acción de la presente vigencia. Cabe aclarar que este es un ejercicio inicial sujeto a ajustes en el reporte, por lo que es posible que para los próximos seguimientos varíe el valor del avance obtenido en este tercer trimestre. A continuación, presentamos el número de indicadores asociado a cada Línea Estratégica y a los Objetivos Estratégicos que las componen:


Tabla 1. Número de indicadores por Línea Estratégica y Objetivo Estratégico

Composición	Número de indicadores	%
Línea Estratégica 1: Dinamización de la competitividad rural	163	58,59%
Objetivo Estratégico 1: Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios.	130	79,91%
Objetivo Estratégico 2: Fortalecer la productividad y competitividad de las cadenas de valor y sistemas productivos del sector agropecuario, a través del acompañamiento técnico, la coordinación interinstitucional y la implementación del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria.	33	37,27%
Línea Estratégica 2. Optimización del servicio público de adecuación de tierras	53	72,76%
Objetivo estratégico 3: Aumentar la cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras.	53	72,76%
Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de capacidades institucionales	128	63,35%
Objetivo estratégico 4: Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional, la articulación interinstitucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos.	128	63,35%
Total indicadores Plan de Acción 2020	344	64,90%

Fuente: Matriz Plan de Acción 2021. Elaboración propia.

Ahora bien, realizada la aclaración anterior, en la Gráfica N°1 se puede observar que para el III trimestre, el mayor porcentaje de cumplimiento se da en la Línea Estratégica 2, que reporta un avance del 72,76%. Por su parte, las Líneas Estratégicas 1 y 2, reportaron un avance de 58,59% y 63,4% de cumplimiento, respectivamente.

Gráfica 1. Porcentaje de avance por Línea Estratégica – III trimestre 2021



Fuente: Cifras Isolución enero - septiembre 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Mediante el Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020, fue asignado el presupuesto a la Agencia de Desarrollo Rural para la vigencia 2021 por valor de \$274.185 millones distribuidos en \$42.477 millones para gastos de funcionamiento y \$231.708 millones para inversión.

Tabla 2. Ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2021
(Cifras en millones de pesos)

TIPO DE RECURSO / PROYECTOS DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% DE COMPROMISOS	% OBLIGACIONES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL)
Recursos de funcionamiento	42.477	16.254	14.096	38,3%	33,2%
Recursos de inversión	254.208	102.077	46.181	40,2%	18,2%
Total	296.685	118.331	60.277	39,9%	20,3%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF - Nación

*Cuenta con Provisión para gastos institucionales y/o sectoriales contingentes- previo concepto DGPPN (Funcionamiento \$14.778 millones).

Como se observa en la Tabla 2, se firmaron compromisos por \$118.331 millones, equivalentes al 39,9% del presupuesto apropiado y se establecieron obligaciones por \$60.277 millones, equivalentes a un nivel de ejecución del 20,3%. Con cargo a estos recursos, se han venido desarrollando las acciones establecidas en la Plan de Acción de la Agencia de Desarrollo Rural, respecto de las cuales se presentará el detalle de los avances por línea estratégica a continuación.

DETALLE DE AVANCES POR LÍNEA ESTRATÉGICA

Línea estratégica 1: Dinamización de la competitividad rural

El avance por Línea Estratégica está directamente relacionado con los Objetivos Estratégicos que la conforman, por lo que en el caso particular de la Línea Estratégica 1, se consideran los 163 indicadores de los objetivos denominados “Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios.”, y “Fortalecer la productividad y competitividad de las cadenas de valor y sistemas productivos del sector agropecuario a través del acompañamiento técnico, la coordinación interinstitucional y la implementación del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria.”, cuyos avances cuantitativos y cualitativos se detallan a continuación:

Tabla 3. Avances indicadores Objetivo Estratégico 1

1. Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios.					79,9%
Indicador	Producto	Meta	Unidad de Medida	Avance cuantitativo	Avance Cualitativo
Formalizar el acuerdo de voluntades entre la Gobernación, la Asamblea Departamental y la ADR para la estructuración del PIDARET	Acuerdo de Voluntades Firmado	9	Número	9,0	Se firma el acuerdo de voluntades con Amazonas. Con esto la acción está cumplida.
Adelantar la etapa precontractual y contractual para la formulación de los PIDARET	Contrato firmado	1	Número	1,0	Acción Cumplida al 100 %, se cierra la acción.
Conformar la Unidad del Plan, Gobernación - ADR - Aliados Estratégicos	Acta de Conformación de la unidad del Plan Firmada.	9	Número	9,0	Acción Terminada
Desarrollar la Fase de Alistamiento del PIDARET: Mapa de Actores e identificación de instrumentos de planeación y apuestas territoriales	Mapa de Actores Elaborado	9	Número	9,0	Acción Finalizada.
Desarrollar la Fase de Alistamiento del PIDARET: Mapa de Actores e identificación de instrumentos de planeación y apuestas territoriales.	Documentos de planeación identificados elaborado	9	Número	9,0	Acción Finalizada
Desarrollar la Fase de Caracterización y Diagnóstico Territorial	Documento Insumo para Taller de Validación de Diagnóstico Síntesis elaborado	9	Número	9,0	Se realiza la etapa de caracterización en todos los departamentos.

Realizar encuentros territoriales para la validación y ajuste del Diagnóstico	Informe de encuentro Territorial realizado	9	Número	0,0	Se da inicio a la estructuración de los nuevos PIDARET, sin embargo aun no se cuenta con los Informes.
Elaborar el Diagnóstico Síntesis Definitivo	Documento de Diagnóstico Síntesis elaborado Parte 1 DF	9	Número	9,0	Se realizan los encuentros territoriales en los 9 departamentos.
Realizar encuentros territoriales para la validación y ajuste de la Prospectiva Territorial	Informe de encuentro Territorial realizado	9	Número	0,0	Se da inicio a la estructuración de los nuevos PIDARET, sin embargo aun no se cuenta con los Informes.
Definir documento con Escenarios y Visión de futuro en la Fase de Prospectiva Territorial Definitiva	Documento de Prospectiva Territorial Elaborado Parte 2 DF	9	Número	9,0	Se realizan los talleres territoriales en los 9 departamentos, se cumple con esta Acción al 100%.
Realizar encuentros territoriales para la validación y ajuste de la Planeación Estratégica	Informe de encuentro Territorial realizado	9	Número	0,0	Se da inicio a la estructuración de los nuevos PIDARET, sin embargo aun no se cuenta con los Informes.
Definir documento con Ejes, Objetivos, Programas, Acciones y Metas en la Fase de Prospectiva Territorial Definitiva	Documento de Planeación Estratégica Elaborado Parte 3 DF	9	Número	0,0	Se da inicio a la estructuración de los nuevos PIDARET, sin embargo aun no se ha llegado a la fase de planeación estratégica.
Socializar Documento Finalizado ante los Actores Departamento (CONSEA, Asambleas, entre otros)	Documento Final Entregado	9	Número	0,0	Se da inicio a la estructuración de los nuevos PIDARET, sin embargo aun no se cumple con todas la fases de estructuración para recopilar el documento final.
Acompañar la Gestión para la Adopción mediante Ordenanza Departamental de los PIDARET estructurados en 2021	PIDARET con Ordenanzas aprobadas	9	Número	0,0	Inicia cuando finalice la estructuración de los nuevos PIDARET.
Acompañar la Gestión para Adopción mediante Ordenanza Departamental de los PIDARET finalizados en vigencias anteriores	PIDARET con Ordenanzas aprobadas	16	Número	1,0	Se continúan haciendo las gestiones respectivas. Se adopta el PIDARET de Cundinamarca.

Manejar y atender posibles crisis comunicativas de la entidad tanto internas como externas	Documento de riesgos reputacionales y de marca de la entidad actualizado	1	Número	0,0	JULIO-AGOSTO: No se ha realizado avance en relación con esta actividad
Manejar y atender posibles crisis comunicativas de la entidad tanto internas como externas1	Estrategia de crisis comunicativas elaborada	1	Número	4,0	JULIO: no se efectuaron avances de esta actividad
Manejar y atender posibles crisis comunicativas de la entidad tanto internas como externas2	Seguimiento y monitoreo con las áreas realizado	10	Número	7,0	JULIO: durante este mes se realizó 03 seguimientos y monitoreos
Conformar la Gerencia del Plan, Gobernación - ADR - Aliados Estratégicos.	Acta de Conformación de la Gerencia del Plan Firmada.	16	Número	0,0	No presenta avance este indicador, aun no se ha iniciado la implementación en los 16 Departamentos, pendiente adopción por Ordenanza.
Mejorar la endocomunicación de la ADR1	Socializaciones del proceso de comunicaciones realizadas	4	Número	46,0	JULIO: 3 socializaciones
Mejorar la endocomunicación de la ADR2	Productos comunicacionales realizados de conformidad con las solicitudes internas	100%	Porcentaje	100,0	JULIO: 51 requerimientos
Mejorar la endocomunicación de la ADR3	Cronograma de seguimiento de las actividades UTT realizado	10	Número	6,0	JULIO:Cronograma de entregas mes de julio
Mejorar la endocomunicación de la ADR4	Capacitación a los Directores Territoriales en vocería de medios realizada	1	Número por demanda	1,0	JUNIO: Taller de vocería realizado el 16 de junio dando cumplimiento al 100%
Mejorar la endocomunicación de la ADR5	Celebraciones y actividades de bienestar realizados	6	Número	19,0	JULIO-AGOSTO: no hay avances durante este periodo

Mejorar la endocomunicación de la ADR6	Piezas audiovisuales de campañas comunico pedagógicas realizadas	100%	Porcentaje	100,0	JULIO: 0 campañas comunicopedagógicas
Mejorar la endocomunicación de la ADR7	Cartelera digitales internas elaboradas	10	Número	6,0	JULIO: 01 cartelera elaborada y difundida
Mejorar la endocomunicación de la ADR8	Manual de protocolo institucional elaborado	1	Número	0,0	JULIO: Durante este mes no se ha efectuado avances en relacion con esta obligación
Mejorar la endocomunicación de la ADR9	Intranet actualizada	100%	Porcentaje	0,0	JULIO-AGOSTO: No se ha efectuado avances en relacion a esta actividad
Mejorar la endocomunicación de la ADR10	Fondos de pantalla según la estrategia implementada	10	Número	7,0	JULIO: 01 fondo de pantalla
Poner en marcha el plan de trabajo de las Acciones Estratégicas Priorizadas ADR-Gobernación construido y realizar seguimiento de los 8 PIDARET en implementación	Planes de trabajo elaborados	32	Número	0,0	Aun no se da inicio al plan de trabajo
Construir y poner en marcha el Plan de trabajo de las Acciones Estratégicas Priorizadas ADR-Gobernación de los PIDARET	Informes de seguimiento al plan de trabajo elaborados	16	Número	0,0	Inicia cuando los PIDARET sean adoptados por Ordenanza Departamental.
Elaborar Plan de trabajo mediante Mesas de Articulación Interinstitucional de los 8 PIDARET en implementación	Informe de Mesas realizadas, Plan de Trabajo Elaborado.	8	Número	0,0	Aun no se da inicio esta fase en la etapa de implementacion.
Elaborar Plan de trabajo mediante Mesas de Articulación Interinstitucional de los PIDARET en implementación	Informe de Mesas realizadas, Plan de Trabajo Elaborado.	16	Número	0,0	Aun no se da inicio a esta etapa, falta aun la adopcion por medio de Ordenanza Departamental.

Construir (diseñar o ajustar) nuevos procesos, procedimientos y formatos, para la estructuración y ejecución directa de Proyectos conforme a lineamientos (gestión documental, riego intrapredial, entre otros)	Procesos, procedimientos o formatos (diseñados o ajustados)	100	Porcentaje	100,0	En el mes de julio se realizó reunión virtual el 27/07/2021 para realizar revisión del acto administrativo de ejecución directa y el 27/07/2021 se remitió a la Oficina de Planeación para revisión y codificación de 7 formatos y 1 instructivo del procedimiento de implementación de PIDAR bajo modelo de Ejecución Directa
Registrar en Isolucion los ajustes a los procesos, procedimientos y formatos.	Procesos, procedimientos o formatos cargados en Isolucion.	100	Porcentaje	100,0	En el mes de junio se realizó el ajuste al formato F-IMP-008 - Acta de entrega y recibo a satisfacción de bienes, insumos y/o servicios, el cual se encuentra cargado en Isolucion
Construir Plan de socialización de ajustes o actualizaciones de procesos, procedimientos y formatos.	Plan de socialización construido	1	Número	1,0	En el mes de junio se solicitó a la Oficina de Comunicaciones la publicación de ajuste de dos formatos del PROCESO: ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL - F-EFP-001 - Certificación y autorización de potenciales beneficiarios versión 9 y PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES - F-IMP-008 - Acta de entrega y recibo a satisfacción de bienes, insumos y/o servicios
Elaborar la propuesta técnica, en coordinación con VP y OTI para incorporar los módulos de perfiles y Diagnóstico en el banco de proyectos.1	Propuesta técnica elaborada	1	Número	0,0	En el mes de junio no se elaboró propuesta técnica, en coordinación con VP y OTI para incorporar los módulos de perfiles y Diagnóstico en el banco de proyectos.
Elaborar la propuesta técnica, en coordinación con VP y OTI para incorporar los módulos de perfiles y Diagnóstico en el banco de proyectos.2	Talleres o mesas de trabajo (virtual o presencial) con los equipos de las UTT y nivel central realizadas	1	Número	1,0	En el mes de junio no se elaboró propuesta técnica, en coordinación con VP y OTI para incorporar los módulos de perfiles y Diagnóstico en el banco de proyectos.
Realizar la verificación de perfiles conforme a las condiciones especiales definidas, así como a los procesos, procedimientos y formatos ajustados en el marco de la misionalidad. (Aplica para Perfiles Tipo	Perfiles de proyecto verificados	100%	Porcentaje	100,0	En el mes de julio se recibieron 4 perfiles de proyecto de tipo estratégico nacional: 1. Radicado 20216100063021 - compromiso Camawari 2. Radicado 20213550061431 - compromiso Sentencia Tanela 3. Radicado 20216100063341 - compromiso CRIC 4. Radicado 20216100057761 - compromiso CRIC Avance acumulado total 16 (1 enero; 3 febrero; 7 marzo; 2 abril; 0 mayo; 1 junio; 4 julio)

Estrategico Nacional)					
Enviar las respuestas a las organizaciones que registraron un perfil de proyecto. (Aplica para Perfiles Tipo Estrategico Nacional)	Comunicación de resultados de calificación de Perfil enviados.	100	Porcentaje	88,9	En el mes de julio se realizó la comunicación de resultado de la calificación del perfil de proyecto a 4 perfiles de proyecto de tipo estratégico nacional: 1. Radicado 20216100043981 - compromiso CRIC. 2. Radicado 20216000022171 - compromiso Montes de Maria Alta montaña 3. Radicado 20216000005191 - compromiso Montes de Maria Alta montaña 4. Radicado 20216100057761 - compromiso CRIC Avance acumulado Total 16 (1 febrero; 4 marzo; 2 abril; 4 mayo; 1 junio; 4 julio) Total perfiles recibidos 18 (1 enero; 3 febrero; 7 marzo; 2 abril; 0 mayo; 1 junio; 4 julio)
Priorizar los perfiles de proyectos que continuarán en las etapas de diagnóstico y estructuración	Documento con priorización realizado	1	Número	1,0	En el mes de junio no se realizo la priorización de perfiles de proyectos que continuarán en las etapas de diagnóstico y estructuración
Construir Diagnóstico Documental de los perfiles que superen la etapa de verificación de perfil.	Diagnóstico Documental construido	140	Número	0,5	En el mes de Julio se adelantaron las siguientes acciones: 1. Se comunicó a 4 perfiles el inicio de la etapa de diagnóstico de los perfiles con radicados (20216000005191; 20206100022171; 20216100043981; 20206100057761). 2. Se realizó el diagnóstico documental a 10 perfiles con radicados (20206000069291; 20206000077211; 20206000078701; 20206000083571; 20206000099871; 20206000110511; 20206000122411; 20213610013311; 20216100031501; 20216100031511) 3. Se remitió 1 correo por parte del Vicepresidente de Integración productiva realizando la designación para realizar la calificación de diagnóstico documental de 1 perfiles de proyecto a funcionarios de la ADR. Avance acumulado Total 71 (2 enero; 6 febrero; 7 marzo; 16 abril; 25 mayo; 5 junio; 10 julio)

Enviar respuesta de la calificación del diagnóstico documental (Transferencia a la etapa de Diagnóstico Territorial o rechazo)	Comunicación de resultados de calificación del Diagnóstico Documental remitido	140	Número	0,5	En el mes de julio se adelantaron las siguientes acciones: 1. Se realizó el diagnóstico documental a 10 perfiles con radicados (20206000069291; 20206000077211; 20206000078701; 20206000083571; 20206000099871; 20206000110511; 20206000122411; 20216100031501; 20216100031511; 20213610007651 - 20213610013311). Total perfiles recibidos 74 (1 enero; 8 febrero; 7 marzo; 17 abril; 26 mayo, 5 junio; 10 julio)
Construir Diagnóstico Territorial de perfiles que superen la etapa de Diagnóstico Documental.	Diagnóstico Territorial construido	140	Número	0,4	En el mes de julio se realizó el diagnóstico territorial a 11 perfiles de proyecto con radicados (20206000069291; 20206000077211; 20206000083571; 20206000108411; 20206000109721; 20206000122411; 20206100116181; 20213610013311; 20216100031501; 20216100031511; 20213610013341) Avance acumulado Total 60 (1 enero; 4 febrero; 3 marzo; 6 abril; 20 mayo; 15 junio; 11 julio)
Enviar respuesta de la calificación del diagnóstico territorial (Transferencia a la etapa de Estructuración de PIDAR o rechazo)	Comunicación de resultados de calificación del Diagnóstico Territorial remitido	140	Número	0,3	En el mes de junio se notificó a 15 perfiles la calificación del diagnóstico territorial e inicio de estructuración de los perfiles con radicados (20206000083101; 20206000085641; 20206000074881; 20206000064531; 20206000084671; 20206000064361; 20203570095421; 20206000066441; 20206000082231; 20206000074541; 20206000122541; 20206000070791; 20206000084611; 20206000048691; 20206000063671) Avance acumulado Total 48 (1 enero; 3 febrero; 3 marzo; 6 abril; 20 mayo; 15 junio)
Construir Diagnóstico Territorial y documental de perfiles otras vigencias	Diagnóstico Territorial construido	280	Número	0,0	En el mes de junio se realizó la notificación de 116 perfiles de proyecto de los cuales FAO iniciará la etapa de diagnóstico documental y territorial y se solicitó a 5 perfiles subsanaciones para realizar la calificación del diagnóstico documental de los perfil con radicados (20206000111831; 20206000078191, 20206000058911; 20206000055921; 20206000053991).
Enviar respuesta de la calificación del diagnóstico territorial (Transferencia a la etapa de Estructuración de PIDAR o rechazo) otras vigencias	Comunicación de resultados de calificación del Diagnóstico Territorial remitido	280	Número	0,0	En el mes de junio se realizó la notificación de 116 perfiles de proyecto de los cuales FAO iniciará la etapa de diagnóstico documental y territorial y se solicitó a 5 perfiles subsanaciones para realizar la calificación del diagnóstico documental de los perfil con radicados (20206000111831; 20206000078191, 20206000058911; 20206000055921; 20206000053991).
Construir las caracterizaciones de predios, territorios, beneficiarios y grupos asociativos (Verificación frente a requisitos habilitantes definidos según Reglamento de PIDAR)	Caracterizaciones de predios, territorios, beneficiarios y grupos asociativos construidas.	109	Número	0,1	En el mes de junio, se culminó la estructuración de 8 PIDAR el cual fue remitido a la Dirección de Calificación y Financiación. A continuación se relaciona la información de los PIDAR que culminaron su estructuración: 1. PIDAR ID 3102 - Reestablecer las capacidades productivas, organizacionales y socioempresariales de pequeños y medianos productores raizales de la Asociación Socio Económica Progress Recovering and Transparency - SPRAT

				<p>Association, mediante la implementación de sistemas productivos de gallinas ponedoras para huevo comercial en San Andrés Isla.</p> <p>2. PIDAR ID 3103 - Restablecer las capacidades productivas, socio empresariales y organizacionales a familias de la organización PROVIDENCIA FOOD PRODUCERS ASSOCIATION, mediante la producción de gallina en pastoreo, siembra y sostenimiento de plátano, yuca, batata y siembra de hortalizas en huertas caseras (ají, pimentón y pepino), cosecha de aguas, fortalecimiento de la comercialización y asistencia técnica en las islas de Providencia y Santa Catalina.</p> <p>3. PIDAR 3117 - Aumentar la productividad de la mora cultivada por familias víctimas de la violencia del municipio de La Ceja, como estrategia para mejorar su calidad de vida y contribuir al fortalecimiento del tejido social.</p> <p>4. PIDAR 3070 - Fortalecer la cadena de valor del café a través del mejoramiento de los sistemas de post cosecha para 154 mujeres cafeteras pequeñas productoras rurales, hacia mercados diferenciados en el municipio de Génova Quindío.</p> <p>5. PIDAR 3104 - Mejorar las capacidades productivas, socio empresariales y organizacionales a familias productoras de cacao pertenecientes a la asociación ASOCAVAL, mediante el sostenimiento de 200 hectáreas de cacao en el municipio de Valdivia en el departamento de Antioquia</p> <p>6. PIDAR 3112 - Fortalecer la cadena de procesamiento de productos lácteos elaborados por la asociación de mujeres emprendedoras de Guatavita – AMEG mediante la dotación de equipos de procesamiento y comercialización en el municipio de Guatavita - Cundinamarca.</p> <p>7. PIDAR 3127 - Manejar y sostener 120 hectáreas de café convencional para mejorar la calidad productiva de los resguardos de Honduras, Agua Negra, Chimborazo y Nuevo Horizonte, zona occidente municipio de Morales Cauca.</p> <p>8. PIDAR 3140 - Implementar un proceso de transformación para la obtención de licor de cacao para 32 productores de ASOBUENCACAO en el municipio de Buenavista – Boyacá.</p> <p>Y se está adelantando la estructuración de 58 PIDAR, su información se relaciona a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 PIDAR de compromiso de Unión Europea - 3 PIDAR de Adecuación de Tierras - 1 PIDAR del CRIC - 1 PIDAR Mesa Afrocaucana - 2 PIDAR Minga de Occidente - CIMA-PUPSOC - 1 PIDAR Estratégico Nacional ANUC Nacional - 1 PIDAR Estratégico Nacional La Guajira <p>Se anexa Excel con relación de los PIDAR en estructuración.</p>
--	--	--	--	--

					Avance acumulado Total 11 (1 marzo; 2 abril; 0 mayo; 8 junio)
Identificar PIDAR que no cumplen requisitos habilitantes	Comunicación rechazo de PIDAR enviados	100%	Porcentaje	0,0	En el mes junio no se identificaron PIDAR que no cumplen requisitos habilitantes
Realizar la estructuración y formulación integral del proyectos, teniendo en cuenta la información previamente recopilada.	PIDAR estructurados	109	Número	0,2	<p>En el mes de julio, se culminó la estructuración de 7 PIDAR el cual fue remitido a la Dirección de Calificación y Financiación. A continuación se relaciona la información de los PIDAR que culminaron su estructuración:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PIDAR ID 3077 - Implementar la cadena productiva de cítricos en el municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare. 2. PIDAR ID 3146 - Implementar el Proceso de Torrefacción para la transformación del café pergamino seco a café tostado y molido, a través de la adquisición de equipos para monitoreo, tostión, molienda y empaque, para beneficiar 51 familias de la asociación cuchilla del san juan del municipio de Belén de Umbría. 3. PIDAR 3101 - Implementar un sistema de comercialización de productos agropecuarios de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC, provenientes de la región central (Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima), mediante la construcción de un centro de acopio, dotación de maquinaria y equipos, acompañamiento técnico y formación para la comercialización con operación en Bogotá. 4. PIDAR 3116 - Mejorar de la calidad de vida a la asociación de autoridades indígenas del oriente caucano "TOTOQUAMPA", a partir del establecimiento de sistemas ganaderos doble propósito y sistema ganadero de ceba. 5. PIDAR 3141 - Implementar la producción de plántulas de gulupa injertadas bajo invernadero con la organización ASODISBUENABOY en el municipio Buenavista departamento de Boyacá. 6. PIDAR 3143 - Mejorar la competitividad de la cadena del cacao en el municipio de Granada- Meta a través de ASOPCARI. 7. PIDAR 3122 - Fortalecer La Cadena Productiva Apícola Del Municipio La Primavera Vichada Mediante La Dotación De Elementos Y Equipos Para Mejorar Los Procesos Productivos. <p>Y se está adelantando la estructuración de 65 PIDAR, su información se relaciona a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 PIDAR de compromiso de Unión Europea - 3 PIDAR de Adecuación de Tierras - 2 PIDAR del CRIDE - 1 PIDAR del CRIHU

					<ul style="list-style-type: none"> - 1 PIDAR Mesa Afrocaucana - 2 PIDAR Minga de Occidente - CIMA-PUPSOC - 1 PIDAR Estratégico Nacional La Guajira - 48 PIDAR corresponde a Perfiles de proyecto <p>Se anexa Excel con relación de los PIDAR en estructuración Avance acumulado Total 11 (1 marzo; 2 abril; 0 mayo; 8 junio; 7 julio)</p>
Realizar la estructuración y formulación integral del proyectos de soluciones individuales para acceso a recurso hídrico.	PIDAR estructurados de soluciones individuales para acceso a recurso hídrico.	100%	Porcentaje	0,0	<p>En el mes de junio se está adelantando la estructuración de 11 PIDAR de sistemas de riego, drenaje o protección contra inundaciones individuales construidos, su información se relaciona a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mejoramiento de la capacidad productiva y la generación de ingresos de 125 pequeños productores, a través del desarrollo tecnificado de los cultivos de plátano hartón en Magangué – Bol. - Fortalecimiento de las capacidades productivas, asociativas y comerciales de 125 pequeños productores del corregimiento del salado en el Carmen de Bolívar – Bol., a través del establecimiento de 125 hectáreas de ñame espinoso tipo exportación - Rehabilitar y ampliar el distrito de riego para fortalecer la prestación del servicio y mejorar la productividad agropecuaria de los asociados - Implementar infraestructura productiva y competitiva para la producción de gulupa tipo exportación bajo cubierta y sistema de riego, en el municipio de Guayatá – Boy. - Aumentar la producción de leche a través de la adquisición de ganado doble propósito, mejoramiento de reservorios de agua en el Arroyohondo – Bol. - Fortalecer la cadena productiva del cultivo de mora, mediante la instalación de reservorios con sistema de riego para los 49 productores de ASOCOPER, en el Moniquirá – Boy. - Implementación de sistema de riego en cultivos de mango y cítricos del municipio de Jerusalén - Mejorar la cadena de producción de mango y cítricos mediante la construcción de tanques zamoranos para almacenamiento de agua en las veredas productoras de Cachipay – Cund. - Adecuar zonas para la captación, almacenamiento y distribución del recurso hídrico en la cadena productiva de mango y cítricos de la asociación ASOMEFRUT en La Mesa – Cund. - Mejorar la producción e implementar de buenas prácticas agrícolas para pequeños productores de cacao en Ataco-Tol. - Mejoramiento de las capacidades productivas, socio empresariales y organizacionales a familias productoras de plátano, mediante la construcción de drenajes en 500 hectáreas de cultivo de plátano en el distrito de Turbo - Ant. <p>Se adjunta: Excel con relación de los PIDAR en estructuración.</p>

Emitir concepto de estudios y diseños presentados para distritos de riego y drenaje asociados a PIDAR	Conceptos de estudios y diseños para distritos de riego y drenaje asociados a PIDAR emitidos.	100%	Porcentaje	0,0	En el mes junio no se han emitido concepto de estudios y diseños presentados para distritos de riego y drenaje asociados a PIDAR
Emitir concepto de estudios y diseños presentados para soluciones individuales de acceso a recurso hídrico asociados a PIDAR	Conceptos de estudios y diseños para soluciones individuales de acceso a recurso hídrico asociados a PIDAR emitidos.	100%	Porcentaje	0,0	En el mes junio no se han emitido concepto de estudios y diseños presentados para soluciones individuales de acceso a recurso hídrico asociados a PIDAR.
Remitir subsanaciones requeridas durante la etapa de evaluación.	Subsanaciones remitidas	100	Porcentaje	100,0	En el mes de Junio remitió a la Dirección de Calificación y Financiación las subsanaciones del PIDAR que se relaciona a continuación: - BP 3102 - Reestablecer las capacidades productivas, organizacionales y socioempresariales de pequeños y medianos productores raizales de la Asociación Socio Económica Progress Recovering and Transparency - SPRAT Association, mediante la implementación de sistemas productivos de gallinas ponedoras para huevo comercial en San Andrés. - 3026 - Fortalecimiento productivo mediante la implementación de un sistema de recirculación RAS para la producción intensiva de carne de tilapia roja (<i>Oreochromis spp</i>) a pequeños productores del municipio de San Juan de Arama departamento del Meta PIDAR - PIDAR 3032 - Fortalecer las capacidades productivas a pequeños productores asociados, a cultivadores de Ñame diamante en el corregimiento de Santa Lucía en el municipios del El Carmen de Bolívar
Realizar el acompañamiento a la ejecución administrativa, técnica y financiera de los PIDAR cofinanciados bajo los modelo de ejecución por convenios de cooperación.	Seguimiento a los PIDAR cofinanciados bajo modelo de ejecución por Convenios realizados	147	Número	1,0	Con corte a 30 de junio de 2021, han sido cofinanciados por la ADR 266 PIDAR de los cuales se tiene 166 PIDAR en ejecución (112 corresponden a PIDAR de Convenios y 54 de Ejecución Directa) el siguiente es el avance de ejecución de los PIDAR de Convenios: 34 - PIDAR presentan un % de avance entre el 95%- 99% 48 - PIDAR entre 55,1% - 94,9% 15 - PIDAR entre 10,1% - 55% 15 - PIDAR <=10% Se anexa Excel con relación de los PIDAR cofinanciados con su avance

Realizar el acompañamiento a la ejecución administrativa, técnica y financiera de los PIDAR cofinanciados bajo los modelo de ejecución directa	Seguimiento a los PIDAR cofinanciados bajo modelo de ejecución directa realizados	54	Número	1,0	Con corte a 30 de junio de 2021, han sido cofinanciados por la ADR 266 PIDAR de los cuales se tiene 166 PIDAR en ejecución (112 corresponden a PIDAR de Convenios y 54 de Ejecución Directa) el siguiente es el avance de ejecución de los PIDAR modalidad Ejecución Directa: 1 PIDAR entre el 95%- 99% 12 - PIDAR entre 55,1% - 94,9% 16 - PIDAR entre 10,1% - 55% 25 - PIDAR <=10% Se anexa Excel con relación de los PIDAR cofinanciados con su avance
Realizar el acompañamiento a la ejecución administrativa, técnica y financiera de los PIDAR cofinanciados 2021	Seguimiento a los PIDAR 2021 cofinanciados	100	Porcentaje	100,0	En el mes de junio se realizó la cofinanciación de 4 PIDAR aprobado con Resolución 172 de 2021, Resolución 173 de 2021, Resolución 174 de 2021 y Resolución 175 de 2021 Y se anexa Excel con el estado de los 7 PIDAR cofinanciados en la vigencia 2021
Avanzar en la ejecución de proyecto PIDAR asociados a Distritos de riego y drenaje	No. Hectáreas asociados a Distrito de riego y drenaje o sistemas de riego y drenaje a nivel intrapredial intervenidas	5.901	Hectáreas	0,6	Con corte a 30/06/2021, se avanza en la ejecución de 3 PIDAR cofinanciados para sistemas de riego, drenaje o protección contra inundaciones individuales se relacionan a continuación: - Res 793 en el departamento del Cesar el cual se encuentra en etapa de ejecución, que contempla soluciones individuales de recurso hídrico, en los municipios de Agustín Codazzi, Chimichagua y la Jagua de Ibérico, departamento de Cesar, con una inversión estimada de \$731 millones, hectáreas y beneficiarios 48, avance 70% - Res 361 - Construir obra de Complementación (Desarenador) en el subsistema Villaveces del área de influencia del distrito de Adecuación de Tierras de los ríos Coello y Cucuana, ubicado en el municipio de Guamo, con el fin de incrementar el rendimiento actual en el cultivo del arroz, mediante el suministro continuo del recurso hídrico, de los usuarios de USOCOELLO. Hectáreas de inversión 3.542,54 y beneficia a 112 productores, avance 10% - Res 372 Establecer un modelo productivo rural a través de la implementación de tres cultivos agrícolas y acompañamiento integral para 180 pequeños productores del municipio de Colosó-Sucre Hectáreas de inversión 90 y beneficia a 180 productores, avance 10% Se encuentran en etapa de evaluación 2 PIDAR de sistemas de riego, drenaje o protección contra inundaciones individuales construidos, su información se relaciona a continuación: - Adecuación de la sección del canal predial animas, mediante el revestimiento en concreto armado que permita el mejoramiento en la producción del cultivo de arroz paddy, en el distrito de riego USOSALDAÑA – Tol. - Rehabilitación de las secciones de canales secundarios del distrito de riego de

			<p>ASOPRADO mediante revestimiento en tubería PVC y estabilización de taludes, ubicado en Prado y Purificación – Tol. Y se está adelantando la estructuración de 11 PIDAR de sistemas de riego, drenaje o protección contra inundaciones individuales construidos, su información se relaciona a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mejoramiento de la capacidad productiva y la generación de ingresos de 125 pequeños productores, a través del desarrollo tecnificado de los cultivos de plátano hartón en Magangué – Bol. - Fortalecimiento de las capacidades productivas, asociativas y comerciales de 125 pequeños productores del corregimiento del salado en el Carmen de Bolívar – Bol., a través del establecimiento de 125 hectáreas de ñame espinoso tipo exportación - Rehabilitar y ampliar el distrito de riego para fortalecer la prestación del servicio y mejorar la productividad agropecuaria de los asociados - Implementar infraestructura productiva y competitiva para la producción de gulupa tipo exportación bajo cubierta y sistema de riego, en el municipio de Guayatá – Boy. - Aumentar la producción de leche a través de la adquisición de ganado doble propósito, mejoramiento de reservorios de agua en el Arroyohondo – Bol. - Fortalecer la cadena productiva del cultivo de mora, mediante la instalación de reservorios con sistema de riego para los 49 productores de ASOCOPER, en el Moniquirá – Boy. - Implementación de sistema de riego en cultivos de mango y cítricos del municipio de Jerusalén - Mejorar la cadena de producción de mango y cítricos mediante la construcción de tanques zamoranos para almacenamiento de agua en las veredas productoras de Cachipay – Cund. - Adecuar zonas para la captación, almacenamiento y distribución del recurso hídrico en la cadena productiva de mango y cítricos de la asociación ASOMEFRUT en La Mesa – Cund. - Mejorar la producción e implementar de buenas prácticas agrícolas para pequeños productores de cacao en Ataco-Tol. - Mejoramiento de las capacidades productivas, socio empresariales y organizacionales a familias productoras de plátano, mediante la construcción de drenajes en 500 hectáreas de cultivo de plátano en el distrito de Turbo - Ant. <p>Se adjunta: Excel con relación de los PIDAR cofinanciados, en estructuración y su porcentaje de avance</p>
--	--	--	--

Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales)1	Piezas audiovisuales publicadas en redes sociales	100%	Porcentaje	100,0	AGOSTO: 544 publicaciones
Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales)2	Diseño de vallas, placas e identificadores de los PIDAR ADR	100	Número	1,0	AGOSTO: Se realiza un avance enviando memorando a vicepresidentes de solicitud identificación institucional en proyectos PIDAR
Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales)3	Entrevistas realizadas en medios de comunicación	150	Número	119,0	(13) entrevistas en Agosto
Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales)4	Boletines de prensa realizados, publicados en página web y difundidos en la base de datos	200	Número	136,0	AGOSTO: 19 boletines difundidos
Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales)5	Videos emitidos por pantallas dinámicas	100	Porcentaje	100,0	AGOSTO: 03 pantallas dinámicas emitidas
Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales)6	Pauta realizada en redes sociales	100	Porcentaje	0,0	JULIO-AGOSTO: No se ha efectuado avances en esta actividad puesto que va de acuerdo a disponibilidad de recursos de Operador Logístico

Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales) ⁷	Cuñas y spot emitidas en medios de comunicación	100	Porcentaje	0,0	JULIO-AGOSTO:No hay reporte
Avanzar en la ejecución, acompañamiento hasta el cierre administrativo y financiero de los PIDAR bajo la modalidad de convenios de cooperación y ejecución Directa ¹	Informes de cierre administrativo y financiero de PIDAR cofinanciados bajo modelo de ejecución por Convenios realizados	128	Número	0,1	Con corte a 30 de junio de 2021, no se realizó el cierre PIDAR, de los 266 PIDAR cofinanciados con corte a 2020, 166 PIDAR se encuentran en ejecución (112 corresponden a PIDAR de Convenios y 54 de Ejecución Directa) el siguiente es el avance de ejecución: 96 - PIDAR con cierre administrativo y financiero (29 cerraron en el 2019, 61 cerraron en 2020 y 6 cerrado en 2021) (PIDAR con resolución 105; 106; 107; 108; 109; 110; 118; 120; 121; 124; 134; 136; 138; 140; 141; 155; 156; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 240; 241; 242; 244; 246; 298; 343; 344; 345; 346; 349; 350; 352; 498; 506; 507; 508; 527; 544; 547; 548; 573; 590; 602; 603; 604; 605; 630; 631; 1215; 1216; 1217; 1218; 1219; 1220; 1221; 1234; 1250; 1251; 1254; 1255; 1256; 1261; 1263; 1264; 1267; 1268; 1290; 1299; 1300; 1301; 1302; 1303; 1305; 1306; 1340; 1351; 1401; 1438; 1439; 1453; 1468; 1491; 1522; 1540; 1546; 1578; 1601) 4 - PIDAR ejecutados al 100% en proceso de suscripción del acta de cierre administrativo y financiero (341; 403; 501; 574) Se anexa Excel con relación de los PIDAR cofinanciados y su avance
Avanzar en la ejecución, acompañamiento hasta el cierre administrativo y financiero de los PIDAR bajo la modalidad de convenios de cooperación y ejecución Directa ²	Informes de cierre administrativo y financiero de PIDAR cofinanciados bajo modelo de ejecución directa realizados	29	Número	0,0	Con corte a 31/05/2021 se han sido cofinanciados por la ADR 266 PIDAR con corte a 2020, se tiene 166 PIDAR en ejecución (112 corresponden a PIDAR de Convenios y 54 de Ejecución Directa), no se ha realizado el cierre de PIDAR de Ejecución Directa
Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales) ⁸	Videos Pregúntele a la ADR elaborado	4	Número	1,0	AGOSTO:01 video publicado

Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales) ⁹	Fotonoticias Púublicadas	20	Número	22,0	AGOSTO: No se reporta avance
Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales) ¹⁰	Clip de video de los beneficiarios y casos de éxito de la ADR "Así se vive el Campo" elaborados	11	Número	7,0	AGOSTO: 1 Historia. Productor Chaparral
Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales) ¹¹	Piezas de recetas "El Campo Gourmet" difundidas por redes sociales	6	Número	27,0	AGOSTO: 09 recetas publicadas
Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales) ¹²	Capítulo de Agrotuber elaborado para redes sociales	6	Número	5,0	AGOSTO: No hubo avances
Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales) ¹³	Live "Un Café por la Presidente" realizado	100%	Porcentaje	100,0	AGOSTO: 02 eventos transmitidos
Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales) ¹⁴	Contenidos apoyados por la red de sinergia de redes	100%	Porcentaje	100,0	AGOSTO: No reporta avance

Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales)15	Actualizaciones de la Página WEB realizadas	100%	Porcentaje	100,0	AGOSTO: A la fecha la página web se encuentra actualizada con los banner solicitados, boletines de prensa, documento y Términos De Referencia recibidos por las Unidades Técnicas Territoriales.
Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales)16	Producto "Canasto ADR" para redes sociales elaborado	10	Número	26,0	AGOSTO: No reporta avance
Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales)17	Comercial difundido en los espacios de regulación de comunicaciones	2	Número por demanda	6,0	AGOSTO: 03 reportes
Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales)18	Mensajes de voz y/o texto a productores del campo enviados	8	Número	15,0	AGOSTO: no hubo reporte
Posicionar a la ADR a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos (Radio, prensa, televisión y redes sociales)19	"Botica de mi Campo" realizado	6	Número	13,0	AGOSTO: 03 publicadas
Identificar, caracterizar y valorar las organizaciones de productores en articulación con las UTT	Caracterizaciones y valoraciones realizadas	56	Número	46,0	Para el mes de septiembre se reportan 5 organizaciones de pequeños y medianos productores caracterizadas y valoradas que ingresan a la ruta de atención del modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización: 1. UTT 8-APROLECHE-Asociación de productores de leche de Cajamarca y Anaima-Tolima: 55 asociados. 2. UTT 8- AROMALER-Asociación de productores de plantas aromáticas medicinales condimentarias y hortalizas-Lerida-Tolima: 25 asociados. 3. UTT 8-ASOAGROTAMBO-Asociación agropecuaria de la vereda del tambo del municipio de Ibagué tolima:41 asociados.

					4.U TT8-Asociación de productores y comercialización de café grano de oro-Falan-Tolima:35 asociados. 5.U TT8-PAPICULTORES DEL RUIZ-Asociación de productores de papa de Murillo-Tólima:44 asociados.
Definir la ruta de atención de las organizaciones de productores en articulación con las UTT	Plan de trabajo estructurados	56	Número	44,0	Para el mes de septiembre se reportan 5 organizaciones de pequeños y medianos productores con plan de trabajo estructurado: 1. UTT 8-APROLECHE-Asociación de productores de leche de Cajamarca y Anaime-Tolima: 55 asociados. 2.U TT 8- AROMALER-Asociación de productores de plantas aromáticas medicinales condimentarias y hortalizas-Lerida-Tolima: 25 asociados. 3.U TT 8-ASOAGROTAMBO-Asociación agropecuaria de la vereda del tambo del municipio de Ibagué Tolima:41 asociados. 4.U TT8-Asociación de productores y comercialización de café grano de oro-Falan-Tolima:35 asociados. 5.U TT8-PAPICULTORES DEL RUIZ-Asociación de productores de papa de Murillo-Tólima:44 asociados.
Entregar los planes comerciales diseñados que contienen los servicios complementarios a organizaciones que así lo requieran	Planes Comerciales entregados	45	Número	45,0	La meta esta cumplida al 100 %
Gestionar e implementar con entidades y/o organizaciones del orden público, privado y de cooperación nacional e internacional, entre otros, el desarrollo de estrategias de intervención comercial con servicios especializados para el fortalecimiento de organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios	Organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios beneficiados con intervención comercial por medio de servicios especializados	56	Número	52,0	Para el mes de septiembre no se reporta avance cuantitativo de ejecución, se avanza en el convenio con la UPB, para intervenir 9 organizaciones por medio de la creación de diseño estratégico de marca, con el objeto de fortalecer la imagen de la organización y realizar entregables digitales de las piezas que apoyen la promoción y difusión de la marca.

<p>Planear, organizar e implementar los circuitos cortos de comercialización con los entes territoriales teniendo en cuenta los municipios PDET y los priorizados por las UTT1</p>	<p>Circuitos cortos realizados</p>	<p>45</p>	<p>Número</p>	<p>45,0</p>	<p>Para el mes de septiembre se reportan 12 circuitos cortos de comercialización realizados:</p> <p>9 Mercados campesinos</p> <p>*UTT13-15 de agosto de 2021-La Palma-Cundinamarca-Participación de 30 productores con ventas de \$ 7.112.000 (Presencial)</p> <p>*UTT10-21 de agosto de 2021-Nariño-Pasto-Participación de 104 organizaciones con ventas de \$ \$62.316.000 (Presencial)</p> <p>*UTT11- 27 de agosto de 2021-Neiva-Huila-Participación de 3 nuevas organizaciones y 8 productores con ventas de \$ 14.068.300 (Presencial)</p> <p>*UTT 10- 22 de agosto de 2021-Puerto Asís-Putumayo-Participación de 24 organizaciones y 24 productores con ventas de \$ 12.528.000 (Presencial)</p> <p>*UTT 3- 03 de septiembre de 2021-Canalete-Córdoba-Participación de 22 organizaciones con ventas de \$ 10.814.000 (Presencial)</p> <p>*UTT 8-09,10 y 11 de septiembre de 2021-Río blanco- Tolima-Participación de 8 organizaciones y 14 productores con ventas de \$ 19.000.000. (Presencial)</p> <p>*UTT2-11 de septiembre de 2021 –Pueblo bello-Cesar -Participación de 12 organizaciones y 4 productores individuales con ventas de \$ 5.510.000 (Presencial)</p> <p>*UTT11-10 de septiembre de 2021-La Montañita-Caquetá-Participación de 12 organizaciones beneficiando a 100 productores con ventas de \$11.000.000 (Presencial)</p> <p>*UTT 10 - 12 de septiembre de 2021-Villagarzón-Putumayo-Participación de 3 organizaciones y 27 productores con ventas de \$6.000.000 (Presencial)</p> <p>2 Ruedas de negocios pública</p> <p>*UTT 5 -26 de agosto de 2021-Rueda pública Departamento de Antioquia-Medellín (virtual).</p> <p>*UTT 5 -02 de septiembre de 2021-Rueda pública Departamento de Chocó- Quibdó, la cual conto con la participación de 14 organizaciones (virtual).</p> <p>1 Agroferia</p> <p>*UTT 6- 9 al 12 de septiembre de 2021-EXPO EJE CAFÉ 202-Montenegro-Quindio-Participación de 4 organizaciones con ventas de \$ 2.000.000 (Presencial).</p> <p>TOTAL VIGENCIA 48 CIRCUITOS CORTOS (107%)</p>
--	------------------------------------	-----------	---------------	-------------	---

<p>Planear, organizar e implementar los circuitos cortos de comercialización con los entes territoriales teniendo en cuenta los municipios PDET y los priorizados por las UTT2</p>	<p>Organizaciones participantes en el desarrollo de Circuitos cortos</p>	<p>396</p>	<p>Número</p>	<p>396,0</p> <p>Para el mes de septiembre se reportan 206 organizaciones participantes en los circuitos cortos de comercialización realizados:</p> <p>9 Mercados campesinos (188 organizaciones) *UTT13-15 de agosto de 2021-La Palma-Cundinamarca-Participación de 30 productores con ventas de \$ 7.112.000 (Presencial) *UTT10-21 de agosto de 2021-Nariño-Pasto-Participación de 104 organizaciones con ventas de \$ \$62.316.000 (Presencial) *UTT11- 27 de agosto de 2021-Neiva-Huila-Participación de 3 nuevas organizaciones y 8 productores con ventas de \$ 14.068.300 (Presencial) *UTT 10- 22 de agosto de 2021-Puerto Asís-Putumayo-Participación de 24 organizaciones y 24 productores con ventas de \$ 12.528.000 (Presencial) *UTT 3- 03 de septiembre de 2021-Canalete-Córdoba-Participación de 22 organizaciones con ventas de \$ 10.814.000 (Presencial) *UTT 8-09,10 y 11 de septiembre de 2021-Rio blanco- Tolima-Participación de 8 organizaciones y 14 productores con ventas de \$ 19.000.000. (Presencial) *UTT2-11 de septiembre de 2021 –Pueblo bello-Cesar -Participación de 12 organizaciones y 4 productores individuales con ventas de \$ 5.510.000 (Presencial) *UTT11-10 de septiembre de 2021-La Montañita-Caquetá-Participación de 12 organizaciones beneficiando a 100 productores con ventas de \$11.000.000 (Presencial) *UTT 10 - 12 de septiembre de 2021-Villagarzón-Putumayo-Participación de 3 organizaciones y 27 productores con ventas de \$6.000.000 (Presencial)</p> <p>1 Rueda de negocios privada (14 organizaciones) *UTT 5 -26 de agosto de 2021-Rueda pública Departamento de Antioquia-Medellín (virtual). *UTT 5 -02 de septiembre de 2021-Rueda pública Departamento de Chocó-Quibdó, la cual conto con la participación de 14 organizaciones (virtual).</p> <p>1 Agroferia (4 organizaciones) *UTT 6- 9 al 12 de septiembre de 2021-EXPO EJE CAFÉ 202-Montenegro-Quindio-Participación de 4 organizaciones con ventas de \$ 2.000.000 (Presencial).</p> <p>TOTAL VIGENCIA 719 ORGANIZACIONES BENEFICIADAS (182%)</p>
--	--	------------	---------------	---

<p>Planear, organizar e implementar los circuitos cortos de comercialización con los entes territoriales teniendo en cuenta los municipios PDET y los priorizados por las UTT3</p>	<p>Municipios con circuitos cortos de comercialización fortalecidos</p>	<p>39</p>	<p>Número</p>	<p>39,0</p>	<p>Para el mes de septiembre se reportan 10 municipios con circuitos cortos de comercialización fortalecidos (La Palma, Pasto, Puerto Asís, Canalete, Río Blanco, Pueblo Bello, La Montañita, Villa Garzón, Montenegro y Medellín), se impactan 5 municipios PDET (Puerto Asís, Río Blanco, Pueblo Bello, La Montañita y Villa Garzón).</p> <p>9 Mercados campesinos (8 Municipios) *UTT13-15 de agosto de 2021-La Palma-Cundinamarca-Participación de 30 productores con ventas de \$ 7.112.000 (Presencial) *UTT10-21 de agosto de 2021-Nariño-Pasto-Participación de 104 organizaciones con ventas de \$ \$62.316.000 (Presencial) *UTT11- 27 de agosto de 2021-Neiva-Huila-Participación de 3 nuevas organizaciones y 8 productores con ventas de \$ 14.068.300 (Presencial) *UTT 10- 22 de agosto de 2021-Puerto Asís-Putumayo-Participación de 24 organizaciones y 24 productores con ventas de \$ 12.528.000 (Presencial) *UTT 3- 03 de septiembre de 2021-Canalete-Córdoba-Participación de 22 organizaciones con ventas de \$ 10.814.000 (Presencial) *UTT 8-09,10 y 11 de septiembre de 2021-Río blanco- Tolima-Participación de 8 organizaciones y 14 productores con ventas de \$ 19.000.000. (Presencial) *UTT2-11 de septiembre de 2021 –Pueblo bello-Cesar -Participación de 12 organizaciones y 4 productores individuales con ventas de \$ 5.510.000 (Presencial) *UTT11-10 de septiembre de 2021-La Montañita-Caquetá-Participación de 12 organizaciones beneficiando a 100 productores con ventas de \$11.000.000 (Presencial) *UTT 10 - 12 de septiembre de 2021-Villagarzón-Putumayo-Participación de 3 organizaciones y 27 productores con ventas de \$6.000.000 (Presencial)</p> <p>1 Rueda de negocios privada (1 Municipio) *UTT 5 -26 de agosto de 2021-Rueda pública Departamento de Antioquia-Medellín, (virtual). *UTT 5 -02 de septiembre de 2021-Rueda pública Departamento de Chocó-Quibdó, la cual conto con la participación de 14 organizaciones (virtual).</p> <p>1 Agroferia (1 Municipio) *UTT 6- 9 al 12 de septiembre de 2021-EXPO EJE CAFÉ 202-Montenegro-Quindio-Participación de 4 organizaciones con ventas de \$ 2.000.000 (Presencial).</p> <p>TOTAL VIGENCIA 41 MUNICIPIOS INTERVENIDOS CON CIRCUITOS CORTOS (105%)</p>
--	---	-----------	---------------	-------------	--

Promocionar, difundir y acompañar los circuitos cortos de comercialización a nivel nacional	Material audiovisual y publicitario para los circuitos cortos de comercialización realizados	45	Número	30,0	<p>Para el mes de septiembre se reportan 11 informes de acompañamiento de la oficina de comunicaciones y material audiovisual y publicitarios para los circuitos cortos de comercialización:</p> <p>10 Mercados campesinos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 06 de agosto de 2021-Icononzo- Tolima. 07 de agosto de 2021- Támesis-Antioquia. 12 de agosto de 2021- Barranco de Ioba-Bolívar 13 de agosto de 2021- Ocaña-Norte de Santander 14 de agosto de 2021-Urrao-Antioquia 15 de agosto de 2021- La Palma-Cundinamarca 19 de agosto de 2021- San Juan del Cesar-Guajira 20 de agosto de 2021-Necocli-Antioquia 21 de agosto de 2021- Santiago de Tolú-Sucre 31 de julio de 2021- Pitalito-Huila <p>1 Rueda de negocios</p> <ol style="list-style-type: none"> 26 de agosto de 2021-Rueda Privada-San Andrés
Gestionar y articular con la Dirección de Activos Productivos la identificación de beneficiarios a través de los PIDAR aprobados y cofinanciados (en ejecución y por ejecutar) en el marco de la estrategia de Agricultura por Contrato	Productores con acuerdos comerciales suscritos - Agricultura por Contrato, a través de los PIDAR aprobados y cofinanciados	11.903	Número	6.951,0	<p>Para el mes de septiembre se reporta por medio de PIDAR, la vinculación de 1648 productores, con la firma de 17 encadenamientos comerciales por un valor de 1,698 millones de pesos, en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Bolívar, Antioquia, San Andrés Providencia y Santa Catalina, Quindío, Casanare, Boyacá, Meta, Atlántico y Caldas.</p>
Realizar seguimiento e identificar productores con acuerdos comerciales suscritos en el marco del cumplimiento de la ley 2046 de 2020 (Compras Públicas Locales Agroalimentarias) y Ruedas de Negocio Agroalimentarias Privadas	Productores con acuerdos comerciales suscritos - Agricultura por Contrato, en el marco del cumplimiento de la ley 2046 de 2020 y Ruedas de Negocio Agroalimentarias Privadas	2.597	Número	33,0	<p>Para el mes de septiembre no se registra avance cuantitativo de ejecución para este indicador, se avanza en la realización de 2 ruedas de negocio públicas en los departamentos de Antioquia y Chocó, que aportara mas adelante a las metas de este indicador</p>

Gestionar e identificar productores con acuerdos comerciales suscritos beneficiados con las Asignación de Códigos de Barra	Productores con acuerdos comerciales suscritos - Agricultura por Contrato, beneficiados con las Asignación de Códigos de Barra	3.000	Número	3.000,0	<p>Para el mes de septiembre se reporta mediante asignación de códigos de barra, la vinculación de 359 productores con la firma de 10 acuerdos comerciales, por un valor de \$ 85 millones de pesos en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Huila, Meta y Norte de Santander.</p> <p>TOTAL VIGENCIA 4.067 PRODUCTORES BENEFICIADOS AXC CÓDIGOS DE BARRAS</p>
Gestionar, identificar y acompañar productores con acuerdos comerciales suscritos a través de encadenamientos comerciales	Productores con acuerdos comerciales suscritos - Agricultura por Contrato, a través de encadenamientos comerciales	3.000	Número	2.454,0	<p>Para el mes de septiembre no se reporta avance cuantitativo de ejecución, se avanza en el acercamiento con diferentes aliados comerciales para continuar aportando a este indicador.</p>
Realizar seguimiento e identificar productores con acuerdos comerciales suscritos en el marco de la estrategia de Mercados Campesinos	Productores con acuerdos comerciales suscritos - Agricultura por Contrato, a través de mercados campesinos	3.000	Número	105,0	<p>Para el mes de septiembre no se reporta avance cuantitativo de ejecución, se avanza en la realización de mercados campesinos para poder firmar acuerdos por medio de esta estrategia.</p>
Gestionar e identificar productores con acuerdos comerciales suscritos a través de la implementación de estrategias de intervención comercial con servicios especializados en el marco de la estrategia de Agricultura por Contrato	Productores con acuerdos comerciales suscritos - Agricultura por Contrato, a través de la implementación de estrategias de intervención comercial con servicios especializados	3.000	Número	1.575,0	<p>Para el mes de septiembre no se reporta avance cuantitativo de ejecución para este indicador, la Universidad de Pamplona avanza con la caracterización y valoración de capacidades comerciales para las organizaciones postuladas por las 13 Unidades Técnicas Territoriales, todas las organizaciones ya cuentan con este proceso e inician una fase para elaborar el plan de intervención comercial -PIC, y las demás fases que comprenden el convenio 6002021, una vez cumplidas estas fases se espera reportar el avance cuantitativo a este indicador .</p>

Gestionar y articular con la Dirección de Asistencia Técnica la identificación de beneficiarios a través del Servicio Público de Extensión Agropecuaria en el marco de la estrategia de Agricultura por Contrato	Productores con acuerdos comerciales suscritos - Agricultura por Contrato, beneficiarios del Servicio Público de Extensión Agropecuaria	6.500	Número	46,0	Para el mes de septiembre no se registra avance cuantitativo de ejecución para este indicador, se apoyan procesos para que a través del servicio de extensión agropecuaria y el trabajo que la Dirección de Asistencia Técnica realiza con las EPSEAS reporten al indicador de AXC 6.500 beneficiarios.
Realizar la transferencia del modelo de atención y prestación de Servicios de apoyo a la Comercialización a través del servicio de extensión agropecuaria y otros espacios interinstitucionales	Entes territoriales con Transferencias realizadas	60	Número	60,0	Para el mes de septiembre se reportan 3 transferencias del modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización a entes territoriales: 1. 14/07/2021-UTT 13- Transferencia del modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización – énfasis en circuitos cortos de comercialización dirigido a entidades públicas del departamento de Amazonas. 2. 08/09/2021- UTT 3- Transferencia del modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización y socialización estrategia de exportación a productos de la región. 3. 10/09/2021-UTT 3- Transferencia del modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización a la gobernación y diferentes alcaldías del departamento de Sucre. TOTAL VIGENCIA 27 TALLERES Y 222 ENTES TERRITORIALES CON TRANSFERENCIA DEL MODELO -63 (105%)
Realizar la transferencia del modelo de atención y prestación de Servicios de apoyo a la Comercialización a entes privados del sector agropecuario	Transferencias realizadas a entes privados del sector agropecuario	3	Número	3,0	Para el mes de septiembre se reporta 1 transferencia del modelo a entes privados: 1.25/08/2021 - UTT 13 - Transferencia del modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización a entes privados del sector agropecuario-olímpica Cundinamarca. TOTAL 5 ENTES PRIVADOS CON TRANSFERENCIA DEL MODELO DE COMERCIALIZACIÓN (167%)

Identificar y visibilizar las experiencias exitosas de las organizaciones en el territorio nacional que hayan participado en las estrategias del modelo de atención y prestación de Servicios de apoyo a la Comercialización, a través de los medios de comunicación digitales de la ADR y espacios de experiencias comerciales	Experiencias de organizaciones divulgadas	13	Número	13,0	<p>Para el mes de septiembre se reportan 4 experiencias de organizaciones divulgadas participantes de expo eje café 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UTT6- Asociación de Mujeres Cafeteras "Mi Tierra Café" - Filandia, Quindío 2.UTT6-Asociación de Cuchilla de San Juan – Belén de Umbría, Risaralda 3.UTT13-Asoparibará – La Palma, Cundinamarca 4.UTT 8-Asomucafer – Rovira, Tolima <p>TOTAL VIGENCIA 16 EXPERIENCIAS DIVULGADAS (123%)</p>
Realizar espacios de intercambio de experiencias comerciales en territorios de aprendizaje con la participación de organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios	Organizaciones participantes en los espacios de experiencias comerciales exitosas	20	Número	20,0	<p>Para el mes de septiembre se reportan 4 organizaciones participantes en los espacios de experiencias comerciales exitosas "Expo eje café 2021".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UTT6- Asociación de Mujeres Cafeteras "Mi Tierra Café" - Filandia, Quindío 2.UTT6-Asociación de Cuchilla de San Juan – Belén de Umbría, Risaralda 3.UTT13-Asoparibará – La Palma, Cundinamarca 4.UTT 8-Asomucafer – Rovira, Tolima
Identificar y actualizar base de oferta nacional de organizaciones intervenidas por ADR.	*Base de datos de agentes comerciales. *Base de datos de oferta nacional.	2	Número	0,9	<p>Para el mes de septiembre se reporta base de datos de oferta nacional de las organizaciones intervenidas en las Utt 11, 3,8 y 2 se adjunta información de 130 organizaciones.</p>
Identificar en articulación con la UTT las organizaciones a participar en taller de uso y apropiación de las herramientas con énfasis comercial y realizar la caracterización de cada una.	*Base de datos de los productores identificados diligenciada.	1	Número	0,0	<p>En el mes de septiembre no se reporta avance cuantitativo de ejecución, se avanza en la asesoría especializada con la Universidad de Pamplona, realizando las visitas a territorio en los 17 departamentos y 116 municipios de las organizaciones postuladas por las 13 Unidades Técnicas Territoriales, en esta primera etapa se aplicó la metodología de caracterización y valoración de capacidades comerciales a todas las organizaciones, continúan el proceso con la elaboración del plan de intervención comercial -PIC, y las demás fases que comprenden el contrato interadministrativo 6022021, que aportaran al indicador de productores con transferencia comercial.</p>

Realizar el acompañamiento y asesoría en las actividades de logística, operación y evaluación en el taller de uso y apropiación de las herramientas con énfasis comercial.1	Talleres realizados con los soportes correspondientes.	8	Número	0,0	En el mes de septiembre no se reporta avance cuantitativo de ejecución, se avanza en la asesoría especializada con la Universidad de Pamplona, realizando las visitas a territorio en los 17 departamentos y 116 municipios de las organizaciones postuladas por las 13 Unidades Técnicas Territoriales, en esta primera etapa se aplicó la metodología de caracterización y valoración de capacidades comerciales a todas las organizaciones, continúan el proceso con la elaboración del plan de intervención comercial -PIC, y las demás fases que comprenden el contrato interadministrativo 6022021, que aportaran al indicador de productores con transferencia comercial.
Realizar el acompañamiento y asesoría en las actividades de logística, operación y evaluación en el taller de uso y apropiación de las herramientas con énfasis comercial.2	Productores con transferencia de conocimiento comercial (Informe o acta con el listado de asistencia de los productores participantes de los talleres)	208	Número	0,0	En el mes de septiembre no se reporta avance cuantitativo de ejecución, se avanza en la asesoría especializada con la Universidad de Pamplona, realizando las visitas a territorio en los 17 departamentos y 116 municipios de las organizaciones postuladas por las 13 Unidades Técnicas Territoriales, en esta primera etapa se aplicó la metodología de caracterización y valoración de capacidades comerciales a todas las organizaciones, continúan el proceso con la elaboración del plan de intervención comercial -PIC, y las demás fases que comprenden el contrato interadministrativo 6022021, que aportaran al indicador de productores con transferencia comercial.
Presentación y aprobación ante el Consejo Directivo de la asignación, distribución de recursos 2021	Distribución de recursos PIDAR aprobados	1	Número	1,0	La meta de este indicador se cumplió en el mes de febrero de 2021.
Criterios de calificación y priorización	Criterios de calificación elaborados	100	Porcentaje	100,0	Esta meta se cumplió en el mes de marzo
Evaluación de los PIDAR para determinar su viabilidad	PIDAR evaluados	109	Número	37,0	Se adelantó la evaluación de siete (7) PIDAR correspondiente a los proyectos: 3120 (2) 3125 (2) 3145 3152 3163
Calificación de PIDAR para priorizar su cofinanciación	PIDAR calificados	86	Número	29,0	Para el mes de agosto se llevó a cabo la calificación de cuatro (4) PIDAR: 3120 3125 3152 3163
Cofinanciación de los PIDAR viabilizados y calificados	PIDAR cofinanciados	86	Número	25,0	Se cofinanciaron tres (3) PIDAR: BP3154 - Resolución 315 de 2021 BP3163 - Resolución 329 de 2021 BP3152 - Resolución 330 de 2021

Realizar monitoreo bimestral a todos los proyectos.	Informes de seguimiento y control	298	Número	112,0	En el mes de junio se realizó monitoreo y seguimiento a siete (7) proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural - PIDAR.
Realizar seguimiento PIDAR (2 visitas a cada proyecto en la vigencia 2021)	Informes de seguimiento y control	298	Número	112,0	En el mes de junio se realizó monitoreo y seguimiento a siete (7) proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural - PIDAR.
Realizar las sustituciones de beneficiarios postulados, a solicitud del MADR y/o FIDUAGRARIA.	Sustituciones realizadas	671	Número	205,0	Se realizaron 7 Sustituciones en los departamentos del Valle del Cauca, Atlántico y Cauca, solicitud requerida por el Banco Agrario de Colombia.
Priorización de los perfiles de PIDAR para estructuración.	Mínimo 23 PIDAR priorizados	23	Número	0,0	No reporta avance
Diagnóstico integral de los perfiles a estructurar.	Mínimo 23 PIDAR en diagnóstico	23	Número	0,0	No reporta avance
Estructuración de los PIDAR	Mínimo 23 PIDAR estructurados	23	Número	0,0	No reporta avance
Gestión de recursos para la cofinanciación de los PIDAR.*	Mínimo 23 PIDAR gestionados con fuentes externas	23	Número	6,0	El avance numérico reportado corresponde al total de aliados estratégicos contactados y con los cuales se adelantan gestiones para cofinanciar PIDAR.
Ajuste de los proyectos en la metodología dispuesta para su presentación a la fuente de financiación.	Mínimo 23 PIDAR gestionados con fuentes externas	0	Número	0,0	No reporta avance
Realizar encuentros territoriales - (Oferta institucional, promoción y sensibilización)	Encuentros territoriales realizados (13)	1.274	Número	10,0	Durante el mes de septiembre se realizó un (1) encuentro territorial en articulación con la UTT 1, con cobertura en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira
Realizar mesas técnicas (oferta institucional, promoción y sensibilización y capacitación en desarrollo de capacidades específicas). Se realizará 1 mesa técnica con énfasis en atención diferencial, y se incluye la mesa técnica con participación de APC metodología COL-COL	Mesas técnicas realizadas (11)	11	Número	18,0	Durante el mes de septiembre, se realizaron cuatro (4) mesas técnicas con productores rurales de los departamentos de Cundinamarca, meta y Cesar

Realizar cohortes de cinco sesiones - Estrategia SOMOS (apoyo a la formalización) cada cohorte cierra con una feria de facilitación a la formalización	Cohortes realizadas (5)	5	Número	0,0	Se continuó con la implementación de la estrategia SOMOS para el acompañamiento a la formalización. Durante el mes de septiembre se desarrollaron las sesiones 1, 2 y de la quinta cohorte cohorte de productores que manifestaron su interés de conformar nuevas organizaciones en los departamentos de Sucre
Realizar ruedas territoriales de participación (promoción a la participación a las instancias de participación CONSEA y CMDR)	Ruedas territoriales realizadas (4)	4	Número	5,0	Durante el mes de septiembre se adelantó una (1) Rueda de participación, con la asistencia de productores del departamento de Cauca
Priorizar las organizaciones beneficiarias y potenciales beneficiarias de la cofinanciación de PIDAR	Esquemas asociativos fortalecidos	144	Número	66,0	No aplica, toda vez que la priorización de organizaciones beneficiarias de PIDAR para fortalecimiento asociativo, se realiza una única vez como punto de partida para la prestación del servicio, lo cual fue realizado y reportado en el mes de marzo.
Realizar el diagnóstico participativo	Esquemas asociativos fortalecidos	144	Número	31,0	Se desarrollaron tres (3) diagnósticos participativos con organizaciones priorizadas en los departamentos de: Meta (2) y Sucre (1)
Formular y desplegar los planes de fortalecimiento asociativo	Esquemas asociativos fortalecidos	144	Número	30,0	En el mes de septiembre, no adelantaron planes de fortalecimiento asociativo. No obstante se acompañó la implementación de planes de fortalecimiento de las vigencias 2020 - 2021, en los departamentos de Bolívar y Meta
Realizar la fiscalización de Empresas Comunitarias	Esquemas asociativos fortalecidos	144	Número	0,0	Se priorizaron 8 empresas comunitarias para seguimiento en la vigencia 2021, así: Empresa Comunitaria Guacharacas, Pernanbuco, Aromas de Occidente, el Porvenir, Empagroc, Ecoupalt, Ecodula y Renacer. Por la modificación del plan de acción de la DPA, se ajustó la meta a 3 Empresas Comunitarias así: Empresa Comunitaria Guacharacas, Pernanbuco y Aromas de Occidente. A la fecha se han surtido los siguientes procesos: Empresa Comunitaria Guacharacas: La visita de fiscalización se efectuó del 9 al 13 de agosto de 2021, se ha venido analizando la información aportada de tipo jurídico, tributario, administrativo, contable y financiero y se está adelantando el proceso de construcción del informe de fiscalización en septiembre de 2021. Las visitas para las 2 Empresas Comunitarias restantes están programadas de la siguiente manera: Empresa Comunitaria Pernanbuco: Del 4 al 8 de octubre de 2021 y Empresa Comunitaria Ecoupalt: Del 11 al 15 de octubre de 2021. Adicionalmente, se han atendido 11 requerimientos elevados por las EC. Los cuales se encuentran en diferentes etapas como (Respuesta generada y/o en trámite)

Realizar un encuentro de intercambio de experiencias	CONECTA realizados	1	Número	0,0	Se continuó con la ejecución de las etapas correspondientes a la Fase I del fortalecimiento asociativo, esto es alistamientos organizacionales asociativos, diagnósticos participativos y formulación de planes de fortalecimiento, necesaria para el desarrollo de la Fase II (Conecta) con las organizaciones fortalecidas. Adicionalmente, al interior de la Dirección, se avanza con la planeación de actividades requeridas para el desarrollo del encuentro de intercambio de experiencias, entre estas, mesas de trabajo para definición de actividades y agenda detallada.
Realizar el acompañamiento a la ejecución administrativa, técnica y financiera de los PIDAR cofinanciados bajo los modelo de ejecución directa	PIDAR de ejecución directa acompañados en los procesos precontractual, contractual y ejecución	100	Porcentaje	1,0	Con corte a 30 de junio de 2021, han sido cofinanciados por la ADR 266 PIDAR de los cuales se tiene 166 PIDAR en ejecución (112 corresponden a PIDAR de Convenios y 54 de Ejecución Directa) el siguiente es el avance de ejecución de los PIDAR modalidad Ejecución Directa: 1 PIDAR entre el 95%- 99% 12 - PIDAR entre 55,1% - 94,9% 16 - PIDAR entre 10,1% - 55% 25 - PIDAR <=10% Se anexa Excel con relación de los PIDAR cofinanciados con su avance

Fuente: Cifras Isolución enero – septiembre 2021

En promedio, los 130 indicadores del objetivo estratégico 1, alcanzaron un avance del 79,91% de cumplimiento.

Tabla 4. Avances indicadores Objetivo Estratégico 2

2. Fortalecer la productividad y competitividad de las cadenas de valor y sistemas productivos del sector agropecuario a través del acompañamiento técnico, la coordinación interinstitucional y la implementación del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria.					37,27%
Indicador	Producto	Meta	Unidad de Medida	%Avance cuantitativo	Avance Cualitativo
Articular con las Secretarías de Agricultura departamentales y/o entes territoriales de Vaupés, Guaviare, Amazonas y La Guajira la formulación del PDEA.	32 Secretarías de Agricultura Departamental, acompañadas técnicamente	32	Número	3,0	El PDEA de departamento de Vaupés no se ha aprobado en la asamblea departamental según lo que se ha hablado con el departamento por diferencias políticas, ya están aprobados Guainía, Cundinamarca, Amazonas y Guaviare.

Estructurar e implementar el plan de trabajo para la planeación, formulación y seguimiento del PDEA.	Plan de Trabajo Departamental	32	Número	1,0	El PDEA de Vaupés no se ha aprobado falta tercer debate y no hay fecha para su aprobación, se ha realizado todo el seguimiento.
Diseñar estrategias de articulación con los actores del subsistema para fortalecer el servicio público de extensión agropecuaria (Extensionismo con universidades, educación económica y financiera tanto para extensionistas como para productores, mesas agroclimáticas, entre otras)	Estrategia de articulación diseñada	1	Número	0,1	Estructuración de estudios previos indicando la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación; marco conceptual; entre otras consideraciones. EL objeto del convenio es "aunar esfuerzos para fortalecer el subsistema de extensión agropecuaria, a través de un proceso de capacitación en extensión agropecuaria dirigido a los extensionistas". Adicionalmente, se elaboró la ficha técnica para la contratación.
Gestionar y articular la acciones orientadas a la administración del Fondo de Extensión Agropecuaria	Informe de las actividades llevadas a cabo durante la puesta en marcha del Manual Operativo del Fondo	2	Número	0,1	Se enviaron para revisión de la oficina de planeación de la ADR los documentos Manual operativo -FNE, registro y clasificación de usuarios, e indicadores de seguimiento a la PSEA. La oficina envió correo el 20 de septiembre observaciones que fueron remitidas a la dirección de innovación agropecuaria del MADR. Se aplaza taller de revisión de indicadores para el seguimiento de la PSEA para el 11 de octubre de 2011.
Realizar seguimiento a la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria a	Informe de Seguimiento a la prestación del servicio a las EPSEA que se encuentran	2	Número	0,0	Caldas: Se adelantó el proceso de traslado de recursos a los municipios para iniciar el proceso de selección y contratación de las EPSEA en cada uno de

nivel territorial y nacional. **	ejecutando proyectos de extensión				los municipios. Quindío: Se efectuó el proceso de acompañamiento e inducción del equipo de extensionistas de la EPSEA AGROCOLOMBIA por parte de la delegada para la UTT 6 la doctora NINA RODRIGUEZ.
Realizar y reportar informes de seguimiento de la implementación del servicio en territorio. **	Informes de Seguimiento implementación del servicio en territorio elaborados	100%	Porcentaje	91,0	<p>Bolívar 7432020: La epsea FESU presentó el informe con corte al mes de agosto 2021. Cargó los soportes para revisión por parte de ADR para el segundo desembolso.</p> <p>Guainía, Contrato 7472020: En el mes de septiembre se finalizó la ejecución del contrato en territorio, así mismo; se avanzó en la revisión y visto bueno de la cartilla de factor de calidad y cortometrajes por la parte técnica y de comunicaciones de la ADR. Se finalizaron las actividades por parte de la EPSEA sembrar futuro y se inició el proceso de consolidación de los soportes contractuales.</p> <p>Contrato 7492020 - EPSEA FUTURAGROPEC - RISARALDA: Se realizó prórroga del contrato mediante Otro Si No. 4 hasta el 31 de octubre de 2021. Se aprobó segundo desembolso y está en proceso de aprobación de tercer desembolso y el factor de calidad.</p> <p>Contrato 7462020 - EPSEA PRODESIC - CAUCA: Se realizó prórroga del contrato mediante Otro Si No. 4 hasta el 31 de octubre de 2021. Se aprobó</p>

					<p>segundo desembolso y eta en proceso de aprobación de tercer desembolso y el factor de calidad.</p> <p>Contrato 7442020 - EPSEA AIP - BOYACA. Se realizó la socialización del plan de mejoramiento a la ejecución del contrato, realizando socializaciones de con las diferentes alcaldías municipales.</p> <p>Contrato 7452020 EPSEA PLANTTA - CASANARE - termino el contrato, el 30 de agosto. Cumplimiento metas 100%, autorización tercer pago por la supervisora delegada Dra. Patricia Abadía, a partir del informe de supervisión y recibo a satisfacción del anterior supervisor.</p> <p>BOYACA: CONTRATO 744 A.I.P, entregaron informe para segundo pago el 01 de octubre del 2021, terminaron reuniones de articulación con los municipios. Supervisor Diego Guzmán solicita a la VGC inicien incumplimiento al contrato. No reportaron informe de avance en el mes de septiembre a pesar de 2 correos del supervisor solicitando su envío.</p>
Realizar seguimiento a la prestación en los departamentos de Boyacá, Antioquia y Magdalena con recursos de vigencias anteriores.	Informes de Seguimiento implementación del servicio vigencias anteriores elaborados	3	Número	0,5	La epsea FESU presentó el informe con corte al mes de agosto 2021. Cargó los soportes para revisión por parte de ADR para el segundo desembolso. Se culminó contrato FAO Corpoyarumo, cumplimiento 100% metas, terminó ejecución. se realizó seguimiento DTO,ADR - DAT,ALCALDIAS a los 4 municipios, se cuenta con

					<p>informe de resultados, En términos generales a) los usuarios visitados se mostraron satisfechos con el proceso de extensión tal como se está prestando (visitas presenciales y actividades grupales virtuales); b) se pudo evidenciar la entrega de soportes de las actividades por parte de los extensionistas (plan de fortalecimiento, formatos de visita a predio y materiales pedagógicos); c) se evidenció que los usuarios conocen y confían en los extensionistas ya que en la mayoría de los casos son oriundos de los municipios en los que están prestando el servicio de extensión, agropecuaria; y d) el número de visitas o actividades reportadas por los usuarios coincidió por los reportes de la EPSEA para ese usuario.</p> <p>CONTRATOS ANTIOQUIA -EPSEA FESU: Se contrató el equipo de extensionistas, se elaboraron planes operativos y cronograma inician ejecución 4 de octubre, con la instalación del comité técnico y capacitación del equipo.</p> <p>CONTRATO BOYACA SOCYA, en proceso de contratación de equipo de extensionistas y se programa retomar articulación con el departamento y municipios la segunda semana de octubre.</p>
Estructurar el proceso sancionatorio de los usuarios del Servicio Público	Informe de aplicabilidad del seguimiento de lo que trata el art. 4 de la Ley SNIA	1	Número	0,3	Se socializó en el mes de septiembre con la Oficina Jurídica de la ADR de manera presencial retomar el tema y seguir la ejecución del mismo. Se

de Extensión Agropecuaria					está a la espera de la citación por parte de la oficina jurídica de la ADR de una mesa de trabajo en aras de socializar las observaciones enviadas por la Dra. Nasly Hoyos en su momento y avanzar en este trámite. Cabe señalar que por tratarse de un tema de gran importancia para el sector sugiero en mi calidad de abogada y por estar dentro del resorte de las competencias remitir este asunto al MADR ya que la agencia no tiene iniciativa legislativa ante el congreso con el fin de mostrar un mejor avance en la ejecución del mismo. Sin embargo la ADR estaría presta a colaborar para abordar este tema con el MADR de manera integral.
Estructurar el procedimiento para la prestación, habilitación, seguimiento y evaluación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria integral y especializado	Procedimiento Aprobado	1	Número	0,0	Para el presente periodo la Dirección de Asistencia Técnica continua en las mesas técnicas para el proyecto del proceso de seguimiento de los usuarios del Servicio Público de extensión Agropecuario, los cual se presentara en el periodo de Octubre una vez se apruebe dicho procedimiento se reportara de manera oportuna.
Definir la estrategia para identificar los departamentos a intervenir con cofinanciación 1:1	Estrategia de identificación elaborada	1	Número	1,0	Esta actividad se cumplió para la vigencia de Julio.
Formular los proyectos de extensión agropecuaria en los departamentos propuestos a	Proyectos estrategia 1:1 formulados	100%	Porcentaje	0,9	Huila: se elaboraron los estudios previos, así como el documento de solicitud de vigencias futuras. Santander y Norte de Santander: Se radico a la VGC toda la

<p>Intervenir con la estrategia 1:1</p>			<p>documentación para elaborar minuta de los convenios a suscribir en los Santanderes.</p> <p>Casanare: Grupo 2 se cuenta con el proyecto de E.A. del municipio de Orocué.</p> <p>Boyacá: Se Radico en la VGC, donde se presentó la documentación de los 13 municipios que suscribirán el convenio interadministrativo con ADR los cuales son (Arcabuco, belén, Berbeo, Chitaraque, Ciénega, Coper, Guacamayas, Iza, Monguí, Socha, Nuevo Colón, Panqueba y Zetaquirá)</p> <p>Cauca: Se radico en la VGC toda la documentación para la firma del Convenio, se proyectó minuta de firma, actualmente se encuentra en proceso de legalización y cargue al SECOP, a la espera de la notificación de designación al supervisor para firma del acta de inicio.</p> <p>Antioquia: Se radico en VGC la documentación correspondiente para la firma del convenio con los municipios de Abejorral, Chigorodo, Cocorna, Girardota, San Carlos y Valdivia, el cual fue firmado el día 15 de septiembre de 2021 correspondiente al Convenio 997 de 2021. Actualmente</p> <p>Choco: Se tiene proyectado el Borrador de Estudio Previo para la firma de convenio</p>
---	--	--	--

					<p>Interadministrativo, se hizo la solicitud del comité estructurador, actualmente se encuentran en fase de perfeccionamiento los proyectos a desarrollar en los municipios ACANDÍ, ATRATO, BAGADÓ, BAHÍA SOLANO, CARMEN DE DARIÉN, CÉRTEGUI, JURADÓ, LLORÓ, MEDIO BAUDÓ, MEDIO SAN JUAN, NUQUÍ, RÍO QUITO, RIOSUCIO, TADÓ, UNGUÍA y UNIÓN PANAMERICANA.</p>
Cofinanciar 1:1 de usuarios con los departamentos.	Informes de seguimiento estrategia 1:1 elaborados	100%	Porcentaje	55,0	<p>CAQUETÁ: Se firmó el acta de inicio del convenio 7062021; se cuenta con plan operativo. El municipio de Cartagena del Chairá presentó la cuenta de cobro a ADR luego de haber autorizado mediante decreto la incorporación de los recursos y cumplir con los requisitos establecidos en la ADR</p> <p>CASANARE: Se radico 4 cuentas para realizar el desembolso a los municipios de La Salina, Pore, Recetor y San Luis de Palenque y se realizó el primer CTC.</p> <p>TOLIMA: Todos los municipios a excepción de Ibagué radicaron solicitud de desembolso de recursos para adelantar el proceso de Contratación de las EPSEA.</p> <p>Caldas: Se adelantó el proceso de traslado de recursos a los municipios para iniciar el proceso de selección y contratación de las EPSEA en cada uno de los municipios.</p> <p>Quindío: Se efectuó el proceso de acompañamiento e inducción del equipo de</p>

					<p>extensionistas de la EPSEA AGROCOLOMBIA por parte de la delegada para la UTT 6 la doctora NINA RODRIGUEZ.</p> <p>VICHADA: Se llevó a cabo la instalación del el comité técnico del COMITÉ TÉCNICO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 6822021 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR, EL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y LOS MUNICIPIOS DE CUMARIBO, SANTA ROSALIA, LA PRIMAVERA Y PUERTO CARREÑO. Guaviare.</p> <p>TOLIMA: Se realizó el desembolso de los recursos a cada uno de los municipios que hacen parte del convenio 6992021. Ya con estos recursos, se procedió a la contratación de la EPSEA que ejecutará el proyecto de extensión agropecuaria.</p>
Formular los proyectos de Extensión Agropecuaria con la estrategia de créditos LEC+ Extensión agropecuaria asociados a los proyectos productivos.	Proyectos estrategia de créditos LEC+Extensión agropecuaria formulados	100%	Porcentaje	66,0	Se formularon todos los proyectos departamentales de cada uno de los territorios priorizados dentro de la estrategia "Banca"; que serán objeto de atención a través de los convenios suscritos con FINAGRO y BANCO AGRARIO.
Implementar el Servicio Público de Extensión Agropecuaria a través de créditos LEC: 27% ADR	Informes de seguimiento estrategia créditos LEC+Extensión agropecuaria elaborados	100%	Porcentaje	100,0	Se avanzó en la consolidación del documento final de Estudios previos que sustentará el proceso de Selección de las EPSEA que prestarán el servicio en cada uno de los departamentos.

Formular los proyectos de extensión agropecuaria digital para las líneas de Ganadería Doble Propósito, plátano y caña panelera en 16 departamentos	Proyectos de extensión agropecuaria digital formulados	100%	Porcentaje	0,0	Teniendo en cuenta que se suscribió contrato interadministrativo No. 9962021 del 20 de septiembre de 2020 con la EPSEA Universidad Tecnológica de Pereira - UTP, a la fecha nos encontramos en la elaboración del plan de trabajo que dará lugar al proceso de formulación e implementación a través de la metodología digital en 31 departamentos del país exceptuando Vaupés y Bogotá D.C.. Se espera la formulación de los proyectos, por el periodo comprendido entre el 18 y 27 de octubre.
Implementar el Servicio Público de Extensión Agropecuaria Digital (métodos de extensión masivos)	Informes de seguimiento de extensión agropecuaria digital elaborados	1	Número	0,0	Por el periodo de reporte, se suscribió el contrato interadministrativo No. 9962021 del 20 de septiembre de 2021 con acta de inicio 27 de septiembre de 2021.
Formular los proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería (FAO)	Proyectos de extensión agropecuaria especializada formulados	100%	Porcentaje	40,0	En la actualidad el proceso se encuentra en solicitud de delegación para la publicación de los Términos de Referencia para el inicio del proceso de licitación. Desde la aprobación del proceso en el comité directivo de mayo se formularon los proyectos de manera participativa entre FAO-ADR-Gobernaciones y se prepararon los términos de referencia para publicar la licitación.
Implementar el servicio público de extensión agropecuaria especializado a través de un proyecto de Extensión en Ganadería (FAO)	Informes de seguimiento de extensión agropecuaria especializada	1	Número	0,0	Se encuentra en revisión de las ofertas allegadas en el mes de septiembre de acuerdo al cronograma de licitación FAO (Presentación avance contratación convenio 517 de 2017).

Estructurar los estudios previos y/o términos de referencia del proceso precontractual.	Estudios Previos Finales	100%	Porcentaje	88,0	Estrategia Banca: Se estructuraron los estudios previos, para el servicio público de extensión agropecuaria con el convenio FINAGRO.
Adelantar el proceso contractual para la prestación del servicio público de Extensión Agropecuaria.	Informe de proceso de licitación finalizado	100%	Porcentaje	0,7	No hubo proceso de licitación por la ADR, se llevaron a cabo convenios interadministrativos con los entes territoriales y la segunda etapa la desarrollara el municipio quien contratará a la EPSEA. Se elaboró lineamientos técnicos para contratación de la EPSEA. Se llevó a cabo el contrato interadministrativo de la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria a través de la metodología digital en los términos establecidos en la Ley 1876 de 2017 y la resolución 407 del 30 de octubre de 2018, en los treinta (30) departamentos que cuentan con el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria – PDEA, adoptado por Ordenanza Departamental, con Universidad Tecnológica de Pereira.
Actualizar el plan de capacitación en Extensión Agropecuaria	Informes de las mesas de trabajo con el SENA en el marco de los cursos en extnsión y NCL	1	Número	0,8	Durante el año 2021, al mes de agosto, se han formado 12.412 personas Con base en el último reporte de la estrategia AGROSENA. Definición de Mapas Ocupacionales-producción agrícola
Estructurar los estudios previos y/o términos de referencia del proceso precontractual para implementar el	Estudios Previos elaborados	1	Número	0,5	Una vez presentado el documento de estudios previos a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, se han atendido las respectivas observaciones

modelo de capacitación en Extensión Agropecuaria a nivel nacional					y realizado los ajustes requeridos
Adelantar el proceso contractual e implementar el modelo de capacitación en Extensión Agropecuaria.1	Departamentos capacitados en extensión agropecuaria	32	Número	0,0	Una vez presentado el documento de estudios previos a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, se han atendido las respectivas observaciones y realizado los ajustes requeridos
Adelantar el proceso contractual e implementar el modelo de capacitación en Extensión Agropecuaria.2	Cursos en extensión agropecuaria por departamento realizados	79	Número	0,0	Una vez presentado el documento de estudios previos a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, se han atendido las respectivas observaciones y realizado los ajustes requeridos
Realizar el seguimiento al modelo de capacitación desde nivel nacional y territorial.	Informe de Seguimiento al modelo de capacitación realizados en el territorio	1	Número	0,0	Una vez se implemente el modelo de capacitación se efectuará el seguimiento al modelo en el territorio
Realizar y reportar informes de seguimiento del modelo de capacitación en territorio.	Infomes de seguimiento a la implementación	79	Número	0,0	Una vez se implemente el modelo de capacitación se efectuará el seguimiento al modelo en el territorio
Revisar y definir el nuevo procedimiento de habilitación y seguimiento de EPSEA	Procedimiento de habilitación y seguimiento elaborado	2	Número	2,0	Se cumplió la actividad en el periodo del mes de abril.
Evaluar las solicitudes de EPSEA de acuerdo con el número de solicitudes radicadas.	Entidades Prestadoras del Servicio Público de Extensión Agropecuaria Habilitadas	1	Número	66,0	09 solicitudes de Habilitación como EPSEA evaluadas con concepto favorable: UTT 5: 1 UTT 7: 3 UTT 10: 2 UTT 13: 3 La cuales se procedieron a

					remitir para el trámite correspondiente de expedición de la resolución que los Habilita como EPSEA para su posterior notificación.
Solicitar las subsanaciones en la fase de evaluación cuando se requiera.	Informe de Seguimiento a las EPSEA elaborado	100%	Porcentaje	28,0	Durante este periodo se solicitaron las respectivas subsanaciones en la fase de evaluación acorde al procedimiento las cuales corresponden a las siguientes Unidades Técnicas Territoriales: UTT 3: 2 UTT 4: 1 UTT 5: 3 UTT 6: 1 UTT 7: 2 UTT 10: 2
Habilitar las EPSEA que cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad legal vigente a través del respectivo acto administrativo.	Acto administrativo de EPSEAS habilitadas	120	Número	81,0	"SE HABILITARON 9 EPSEA: (GENYTEC, FUNDEORINOQUIA CASANARE, TECNOGAM, INDESAGRO, SAGAN, ASOINAGRO, ECOFLORA, FEDEPANELA y FENALCE)."
Realizar seguimiento a las EPSEA habilitadas en la vigencia inmediatamente anterior.	Informe de Seguimiento de las EPSEAS habilitadas en la vigencia anterior elaborado	100%	Porcentaje	0,0	Se realizó revisión de las EPSEA que aun cuentan con vigencia de habilitación y en el mes de Octubre se dará inicio al seguimiento de las EPSEA en el marco del procedimiento adoptado por la ADR.
Implementar el proceso sancionatorio de los Entidades Prestadoras del Servicio Público de Extensión Agropecuaria	Informe de implementación del reglamento sancionatorio	1	Número	0,0	Se socializó en el mes de septiembre con la Oficina Jurídica de la ADR de manera presencial retomar el tema y seguir la ejecución del mismo. Se está a la espera de la citación por parte de la oficina jurídica de la ADR de una mesa de trabajo en aras de socializar las observaciones enviadas por la Dra. Nasly Hoyos en su momento y avanzar en este

					trámite. Cabe señalar que por tratarse de un tema de gran importancia para el sector sugiero en mi calidad de abogada y por estar dentro del resorte de las competencias remitir este asunto al MADR ya que la agencia no tiene iniciativa legislativa ante el congreso con el fin de mostrar un mejor avance en la ejecución del mismo. Sin embargo la ADR estaría presta a colaborar para abordar este tema con el MADR de manera integral.
Capacitar al personal del nivel central y las UTT sobre el procedimiento de habilitación de EPSEA	Informe de UTT capacitadas	52	Número	28,0	En este mes no se realizo capacitaciones.

Fuente: Cifras Isolución enero – septiembre 2021

El objetivo 2 registró un avance de 37,27% para el TERCER trimestre del año, en sus 33 indicadores.

Línea Estratégica 2: Optimización del servicio público de adecuación de tierras

Esta Línea Estratégica reporta un avance del 72,76% en su objetivo estratégico 3 “Aumentar la cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras”, lo anterior considerando que hay indicadores que tienen un comportamiento constante (a menos que se deje de realizar la actividad) y otros que dependen de procesos contractuales, que, por el monto y la especificidad técnica, se demora la adjudicación de los mismos, en la Tabla 5, se presentan los avances del III trimestre:

Tabla 5. Avances indicadores Objetivo Estratégico 3

3: Aumentar la cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras.					72,76%
Indicador	Producto	Meta	Unidad de Medida	%Avance cuantitativo	Avance Cualitativo
Elaborar estudios preinversión para esquemas de transacción para financiación con capital privado (Ranchería – Triángulo)1	Estudios preinversión para esquemas de transacción para financiación con capital privado elaborados	1	Estudio	0,4	40% de avance. La FDN, en el marco del contrato No. 4552021, entregó, los productos de debida diligencia, análisis del sector y análisis de la normatividad, los cuales se encuentran en revisión por la supervisión.
Elaborar estudios preinversión para esquemas de transacción para financiación con capital privado (Ranchería – Triángulo)2	Estudios preinversión para esquemas de transacción para financiación con capital privado elaborados	1	Estudio	0,4	40% de avance. La FDN, en el marco del contrato No. 4552021, entregó, los productos de debida diligencia, análisis del sector y análisis de la normatividad, los cuales se encuentran en revisión por la supervisión.
Elaborar estudios de identificación para nuevos proyectos de adecuación de tierras	Estudios Identificación elaborados	200	Hectáreas	0,0	La visita al municipio de El Retén, Magdalena, para la identificación de un proyecto de distrito de riego, se tiene proyectado a realizar en el mes de octubre de 2021. Igualmente, es importante mencionar que se solicitó al Secretario de Agricultura del Magdalena, Dr. Carlos Bonilla, información específica sobre los posibles beneficiarios del proyecto, ya que este municipio se encuentra en el área de influencia del Distrito Atacataca, propiedad de la ADR, por lo cual es importante identificar si ya son beneficiarios de dicho distrito de Riego y Drenaje. Si es así, tocaría revisar qué servicio están recibiendo y alternativa del proyecto.
Ejecutar supervisión para actualización estudios factibilidad Proyectos Estratégicos Ranchería, Triángulo y Tesalia.	Actualización factibilidad Proyectos Estratégicos entregados	44.730	Hectáreas	0,6	La Fase I de la actualización de los estudios y diseños de los tres (3) proyectos estratégicos, que corresponde a los estudios básicos, presentan un avance ponderado del 59%.
Ejecutar supervisión para entregas de estudios factibilidad y diseños detallados pequeña escala (U. Nacional – Findeter)	Estudios factibilidad y diseños detallados pequeña escala entregados	7.175	Hectáreas	0,8	75% de avance en ejecución de estudios de factibilidad y diseños detallados de proyectos de pequeña escala, en el marco de los siguientes contratos: a) Convenios 1046 y 1090 de 2015 - Contrato 886 de 2015

					(Universidad Nacional – Sede Medellín). Se continúa ejecución de fase de diseños detallados, revisión y ajustes de informes, por parte de la ADR y el consultor, respectivamente. b) Contrato 225 de 2016 - FINDETER: *Grupo 1 (Cauca - Nariño): Los informes de factibilidad entregados por el consultor están en revisión. (Avance: 56%). *Grupo 2 (Boyacá - Cundinamarca): Se elaboraron los informes de identificación y actualmente está se ejecutan estudios básicos. (Avance: 39%). *Grupo 3 (Magdalena - Santander) : Se concluyó la etapa de factibilidad, cuyos informes una vez revisados por la ADR, se devolvieron para ajustes (Avance: 79%). *Proyecto Discal (Boyacá): los informes de diseños se encuentran en revisión por parte de la ADR. *Proyecto Teatinos (Boyacá): El informe de diseños y anexos están en revisión por parte de la interventoría.
Realizar revisión de proyectos de adecuación de tierras presentados por personas naturales y jurídicas externas	Proyectos revisados con concepto elaborado	17	Concepto	12,0	Se reporta revisión de los estudios y diseños para la rehabilitación de los distritos del Atlántico: Santa Lucia, Repelón y el Distrito Maria La Baja (Bolívar)
Elaborar conceptos de revisión de proyectos de adecuación de tierras presentados por personas naturales y jurídicas externas	Proyectos revisados con concepto elaborado	17	Concepto	12,0	Se reporta revisión de los estudios y diseños para la rehabilitación de los distritos del Atlántico: 1) Santa Lucia 2) Repelón 3) Maria La Baja
Elaborar Justificación Técnica - Económica de solicitud de vigencia futura construcción Distrito San Juan - Proyecto Ranchería y Tesalia – Paicol	Justificación Técnica - Económica de solicitud de vigencia futura construcción Distrito San Juan - Proyecto Ranchería y Tesalia Paicol Elaborada	1	Número	0,4	40% de avance. Se continúa elaboración de la justificación técnica y económica para las vigencias futuras de los proyectos de distritos de San Juan y Tesalia Paicol.
Suscribir Acta Terminación obras protección contra inundaciones proyecto Tesalia - Paicol	Acta de terminación obras protección contra inundaciones proyecto Tesalia - Paicol suscrita	1	Número	0,8	84% de avance. Continúa ejecución de las obras de protección de orillas de la bocatoma Proyecto Tesalia - Paicol.

Reportar en sistemas de información distritos de ADT construidos con otras fuentes de recursos (SGR-SGP)	Reporte de distritos de ADT construidos con otras fuentes de recursos realizados	2	Número	1,0	El DNP remitió base de datos con información de hectáreas de distritos de riego financiadas con Sistema General de Regalías, la cual se encuentra en revisión e identificación.
Gestionar financiación y/o cofinanciación de distritos de ADT con otras fuentes de recursos (SGR-SGP)	Distritos con trámite de financiación y/o cofinanciación realizados	1	Número	0,0	Con corte a septiembre de 2021, no existen estudios y diseños viables con lo que se pueda iniciar el proceso de formulación de un proyecto para presentarlo a otras fuentes de financiación como el Sistema General de Regalías.
Elaborar Informe de supervisión obras protección contra inundaciones proyecto Tesalia - Paicol	Informe de supervisión obras protección contra inundaciones proyecto Tesalia - Paicol realizado	1	Número	1,0	Meta cumplida.
Suscribir y ejecutar contratos para rehabilitar, complementar y/o modernizar Distritos existentes - obras de captación y abastecimiento	Contratos para rehabilitar, complementar y/o modernizar Distritos existentes suscritos	2	Número	2,0	Meta cumplida.
Suscribir y ejecutar contratos para rehabilitar, complementar y/o modernizar Distritos existentes - red de conducción	Contratos para rehabilitar, complementar y/o modernizar Distritos existentes suscritos	2	Número	2,0	Meta cumplida.
Suscribir y ejecutar contratos para rehabilitar, complementar y/o modernizar Distritos existentes - red de distribución	Contratos para rehabilitar, complementar y/o modernizar Distritos existentes suscritos	2	Número	2,0	Meta cumplida.
Suscribir y ejecutar contratos para rehabilitar, complementar y/o modernizar Distritos existentes - adecuación predial	Contratos para rehabilitar, complementar y/o modernizar Distritos existentes suscritos	2	Número	2,0	Meta cumplida.
Suscribir y ejecutar contratos para rehabilitar, complementar y/o modernizar Distritos existentes - red de drenaje	Contratos para rehabilitar, complementar y/o modernizar Distritos existentes suscritos	2	Número	2,0	Meta cumplida.
Suscribir y ejecutar contratos para rehabilitar, complementar y/o modernizar Distritos existentes - obras de	Contratos para rehabilitar, complementar y/o modernizar Distritos	2	Número	2,0	Meta cumplida.

protección contra inundaciones	existentes suscritos				
Ejecutar supervisión para entregas de obras de rehabilitación (certificación hectáreas – incluye obras vigencias anteriores)	Hectáreas certificadas entregadas	30.094	Hectáreas	20.724,0	Se presenta avance acumulado de 20.724 hectáreas rehabilitadas. En septiembre de 2021, se avanzó en la ejecución de los diagnósticos de los 10 distritos, previo al inicio de las obras de rehabilitación, así: *Zulia: 90% *María La Baja: 80% *Río Frío: 65% *Aracataca: 0% (Se requiere modificación y/o ajuste del diagnóstico, por motivos de inundaciones y ola invernal que motivaron ejecutar de obras de contingencia por el municipio de El Retén y Usuaracataca la cual cambiaron las condiciones del terreno) *Chicamocha: 35% *La Doctrina: 60% *Montería - Mocarí: 70% *Disriego No.2: 65% *Lázaro - Fonte: 80% *RUT: 100%
Realizar Capacitaciones Magistrales	Capacitaciones magistrales realizadas	4	Número	4,0	Acción cumplida. Adicionalmente, en el mes de septiembre de 2021, se realizó capacitación sobre los procesos sancionatorios ambientales y los Derechos de Mujer Rural, Género y Cuidado, para asociaciones de usuarios de distritos de riego en los departamentos de Boyacá, Meta Huila y Nariño. Igualmente, se apoyó la organización y desarrollo de mesa técnica de asociatividad, realizada para organizaciones productoras que hayan presentado perfiles de PIDAR con el componente de adecuación de tierras y asociaciones de usuarios de distritos de riego.
Realizar Talleres y/o Foros	Talleres y/o foros realizados	2	Número	0,0	En el mes de septiembre, no se presentó avance en esta actividad.
Realizar Escuelas Campo	Escuelas campo realizadas	1	Número	0,0	Se planeó realización de la escuela de campo en el departamento de Boyacá, para los distritos del área de la Laguna de Tota, en cumplimiento de compromiso de gobierno.

Supervisar contratos AOC de 9 Distritos con Asociaciones de Usuarios (Río Frio, Aracataca, Tucurín, María La Baja, Zulia, Abrego, Lebrija, Alto Chicamocha, RUT)	Informes de supervisión contratos AOC elaborados	18	Informe	12,0	En septiembre de 2021, no se presentó avance en la actividad. En elaboración informes de supervisión de AOC de distritos administrados por las asociaciones de usuarios.
Ejecutar AOC Directa de 6 Distritos Córdoba-Atlántico-Putumayo (Montería-Mocarí, La Doctrina, Repelón, Santa Lucía, Manatí, Sibundoy)	Informes de AOC directa elaborados	12	Informe	6,0	Los próximos informes de supervisión directa de los Distritos Montería - Mocarí, La Doctrina (Córdoba) y Sibundoy (Putumayo) corresponden al tercer trimestre del año: Julio a septiembre de 2021 y se presentarán en el mes de octubre.
Elaborar modelo de administración sostenible de Distritos propiedad del Estado	Modelo de administración sostenible elaborado	1	Número	0,3	Avance del 25%: Se avanzó en el hito 1 e inició ejecución del hito 2 para la elaboración del documento, modelo de administración sostenible de Distritos propiedad del Estado. Hito 1: Planificación (20%) Hito 2: Elaboración (50%) Hito 3: Revisión (15%) Hito 4: Aprobación (15%) En septiembre no se presentó avance.
Suscribir acuerdo para conservación de canales del Distrito Montería - Mocarí con Alcaldía de Montería	Acuerdo para conservación de canales del Distrito Montería - Mocarí suscrito	12	Resolución	0,4	Avance del 40%. La Dirección de Adecuación de Tierras revisó propuesta presentada por la Alcaldía de Montería, para la conservación de canales del Distrito Montería - Mocarí, pidió a la UTT No. 3 realizar inventario actualizado de los canales para continuar con el proceso de estructuración del convenio o acuerdo.
Expedir Resoluciones presupuesto AOC Distritos	Resoluciones presupuesto AOC expedidas	12	Resolución	2,0	En trámite de firma la resolución de presupuesto 2021 de Administración, Operación y Conservación del Distrito Valle de Sibundoy, Putumayo. Las 9 resoluciones restantes corresponden a presupuestos de las asociaciones de usuarios que tienen como fecha máxima de presentación de los presupuestos a la ADR, para posterior elaboración de resoluciones, el 31 de octubre. Por lo anterior, hasta el último trimestre del año se cuenta con los insumos para poder elaborarlas.
Suscribir contratos AOC (vigilancia, suministro insumos, maquinaria,	Contratos AOC Suscritos	4	Número	4,0	En septiembre de 2021, se suscribieron 2 contratos: 1) Contrato 914-2021: Para

mantenimiento bombas).					administración y alquiler de maquinaria para mantenimiento de distritos propiedad ADR. (RENTAN) 2) Contrato 1044 - 2021: Avalúo predios La Copa - Distrito Chicamocha (FRANCISCO EDUARDO GARCÍA ANGULO)
Recaudar cartera de adecuación de tierras (ADT)	Recaudo de cartera realizado	\$202.350.000	Pesos	202.350.000,0	<p>Meta cumplida. Igualmente, se reporta nuevo recaudo de cartera, identificado, por recuperación de inversiones (a agosto/21) por un valor de \$21.183.667 y por tarifas (a julio/21), por un valor \$51.399.564, para un total de \$72.583.231.</p> <p>Por lo anterior, los valores recaudados por la cartera de los distritos en la presente vigencia (2021) suman un total de \$358.729.699, así: Recuperación de la Inversión: \$147.089.443,85 Transferencia de Distritos: \$7.381.400 Tarifas: \$204.258.855.</p> <p>Adicionalmente, se reportan valores recaudados por la Ley de Alivios en los Distritos de Repelón, Manatí, Santa Lucía, La Doctrina y Montería - Mocarí, a agosto de 2021, por valor de \$1.304.147.646, para un total de \$1.662.877.345, cumpliendo en un 822%.</p>
Realizar la facturación de tarifas del servicio público de ADT de Distritos Montería-Mocarí, La Doctrina, Repelón, Santa Lucía, Manatí (Resolución 821 de 2018)	Reporte de Distritos con facturación realizada	5	Número	5,0	Meta cumplida.
Realizar entrega de facturación del servicio público de ADT de Distritos Montería-Mocarí, La Doctrina, Repelón, Santa Lucía, Manatí (Resolución 821 de 2018)	Reporte de Distritos con entrega facturación realizada	5	Número	5,0	Meta cumplida.
Realizar cobro persuasivo del servicio público de ADT de Distritos Montería-Mocarí, La Doctrina, Repelón, Santa Lucía, Manatí	Reporte cobros persuasivos realizados	5	Número	5,0	Meta cumplida.

Elaborar y presentar plan operación parcial inicial proyecto Triángulo a ANLA y CORTOLIMA	Plan operación parcial proyecto Triángulo Tolima elaborado y presentado	1	Número	0,4	40% de avance. Durante el mes de septiembre no se presentó avance del plan de operación parcial de Triángulo del Tolima, debido a que no se pudo realizar el análisis hidráulico del RGU, elaborado por el operador de la AOM, por parte del Grupo de Preinversión de la DAT. Se programó reunión para revisar este tema para el mes de octubre. De otra parte, la comunidad potencial beneficiaria del Plan parcial no aceptó los resultados de la socialización de la actualización del plan agropecuario del proyecto, porque no se incluye el arroz.
Elaborar y presentar propuesta de regulación para cobro de agua cruda en bloque proyecto Río Ranchería a instancia competente	Propuesta cobro agua cruda bloque proyecto Río Ranchería elaborada y presentada	1	Número	0,2	20% de avance. En estructuración estudio previo o insumo técnico que permitirá suscribir contrato con el operador Veolia para el suministro o venta de agua del Proyecto Ranchería a la Planta Metesusto.
Suscribir Contratos de AOM Proyectos Estratégicos (AOM Ranchería-AOM Triángulo - Diagnóstico Tubería o Mantenimiento Infraestructura Tesalia-Paicol)	Contratos de AOM suscritos	3	Número	3,0	Meta cumplida. Tres (3) contratos suscritos para la administración, operación y mantenimiento de los proyectos estratégicos de ADT Ranchería y Triángulo del Tolima.
Realizar Visitas de acompañamiento y diagnóstico a distritos que prestan servicio público de ADT	Informe de visita y diagnóstico realizado	12	Informe	5,0	En septiembre de 2021, no se presentó avance en la actividad.
Elaborar reportes e informes sobre el servicio público de ADT solicitados por clientes externos e internos	Reportes e informes elaborados	4	Reportes	4,0	Meta cumplida. Se continuó con elaboración de informes relacionados con inversiones e intervenciones de adecuación de tierras, solicitados por otras áreas de la ADR y entes externos: fichas departamentales, avances en paz con legalidad, entre otros.
Elaborar plan de Implementación Ley 2071 de 2020 - Alivios Financieros Distritos ADT	Plan implementación Ley 2071 de 2020 elaborada	1	Número	1,0	Meta cumplida.
Elaborar reglamento para implementación del FONAT	Reglamento FONAT Elaborado	1	Número	0,3	Avance del 30%: Se avanza en el hito 2 para la elaboración del reglamento para la implementación del FONAT. Hito 1: Planificación (20%) Hito 2: Elaboración (50%) Hito 3: Revisión (15%) Hito 4: Aprobación (15%)

					La elaboración del documento depende de la expedición del Decreto reglamentario por parte del MADR. En junio, la ADR colaboró con el Ministerio en ajustes al proyecto de decreto.
Implementar las acciones administrativas previstas en los planes de mejoramiento del servicio público de ADT	Reportes cumplimiento planes de mejoramiento elaborados	4	Número	3,0	Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno al proceso de adecuación de tierras, durante las vigencias 2018 y 2019.
Tramitar y expedir resoluciones de levantamiento de medidas cautelares de predios en distritos de ADT	Resoluciones expedidas	10	Número	10,0	En septiembre de 2021 se expidió la Resolución de levantamiento de medida cautelar No. 302 del 07 de septiembre de 2021, del Distrito Zulia, Norte de Santander.
Elaborar propuesta para sistemas de riego alternativos de ADT diferentes a Ley 41 de 1993 para ampliar cobertura	Propuesta sistemas de riego alternativos de ADT elaborada	1	Número	0,2	Avance del 20%: Se finalizó el hito 1 de planeación para la elaboración de propuesta para sistemas de riego alternativos de ADT diferentes a Ley 41 de 1993 para ampliar cobertura. Hito 1: Planificación (20%) Hito 2: Elaboración (50%) Hito 3: Revisión (15%) Hito 4: Aprobación (15%) En el mes de septiembre no se presentó avance.
Elaborar Informes Cumplimiento Fallo Judicial Distrito Chicamocha	Informe Cumplimiento Fallo Judicial Distrito Chicamocha elaborado	4	Informe	3,0	La ADR presentó informe bimensual de cumplimiento de la acción popular del Distrito Chicamocha
Estructurar Proyectos PIDAR en Distritos de Adecuación de Tierras	Proyecto PIDAR estructurado en Distritos de Adecuación de Tierras	2	Número	2,0	Meta cumplida.
Fortalecer la imagen institucional de la Agencia de Desarrollo Rural1	Campañas internas de sentido de pertenencia ADR y la gestión del cambio realizadas	6	Número	21,0	JULIO: 01 campaña reportada
Fortalecer la imagen institucional de la Agencia de Desarrollo Rural2	Informativo para entidades aliadas realizado	10	Número	6,0	JULIO: Boletín externo edición #6
Fortalecer la imagen institucional de la Agencia de Desarrollo Rural3	Video clips de noticias realizados	100%	Porcentaje	100,0	JULIO se realizaron 13 clips de visita

Trámitar y/o expedir concepto de viabilidad de Conformación y legalización de las asociaciones de usuarios de proyectos o distritos de adecuación de tierras	Conceptos de viabilidad de conformación y legalización de asociaciones de usuarios elaborados	2	Número	2,0	Meta cumplida. En septiembre no se realizó trámite de personería jurídica de asociaciones de usuarios de adecuación de tierras.
Tramitar y/o expedir certificaciones de existencia y representación legal de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras existentes	Respuestas y/o certificaciones de existencia y representación legal de asociaciones de usuarios elaborados	183	Número	163,0	Se otorgó respuesta a 1 solicitud de certificación de existencia y representación legal, de la asociación de usuarios ASORUT.
Trámitar y/o expedir concepto de viabilidad de Reformas de estatutos de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras existentes	Conceptos de viabilidad de reformas de estatutos de asociaciones de usuarios elaborados	15	Número	8,0	En el mes de septiembre se dio respuesta a trámite de reforma de estatutos de la asociación de usuarios de adecuación de tierras USOCHICAMOCHA, Boyacá.
Elaborar aspectos técnicos del manual de precios de referencia de mercado para el servicio público de ADT	Manual de precios de referencia de mercado para el servicio público de ADT elaborado	1	Documento	1,0	Meta cumplida.
Elaborar aspectos operativos del manual de precios de referencia de mercado para el servicio público de ADT	Manual de precios de referencia de mercado para el servicio público de ADT elaborado	1	Documento	1,0	Meta cumplida.
Elaborar aspectos de planeación del manual de precios de referencia de mercado para el servicio público de ADT	Manual de precios de referencia de mercado para el servicio público de ADT elaborado	1	Documento	1,0	Meta cumplida.

Fuente: Cifras Isolución enero – septiembre 2021

Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de capacidades institucionales

La última Línea Estratégica está relacionada principalmente con temas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, tal y como se detalla a continuación:

Tabla 5. Avances indicadores Objetivo Estratégico 4

4. Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional, la articulación interinstitucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos.					63,35%
Indicador	Producto	Meta	Unidad de Medida	%Avance cuantitativo	Avance Cualitativo
Realizar seguimiento y control a la metodología de gestión de proyectos de TI	Seguimiento de la metodología de gestión de proyectos de TI realizado	1	Número	0,6	Se estableció la estrategia de trabajo sobre los proyectos a ejecutar en la vigencia 2021 por los diferentes equipos de trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información.
Implementar la metodología de la estrategia de Uso y apropiación a los proyectos de TI	Metodología de la estrategia de Uso y apropiación a los proyectos de TI implementado	1	Número	0,7	Se apoyó la elaboración de la campaña de socialización para el proceso de gestión del conocimiento en relación al uso de repositorios institucionales, así como la elaboración del diagnóstico institucional relacionada con el grado de percepción de esta política al interior de la entidad. Se realizan dos capacitaciones: 1 .Sensibilización por plan de capacitación de ADR Presentación 28-9-2021 de 9 a 10:15 am. y 2.Sensibilización de Incidentes de seguridad al equipo OTI.
Elaborar la metodología para la gestión de la seguridad informática	Metodología para la gestión de la seguridad informática elaborado	1	Número	0,9	Se realizó la socialización y aprobación del Plan de Seguridad y Privacidad de la información, en el comité de fecha 29 de septiembre de 2021.
Implementar el plan de la política de Gobierno Digital para la ADR	Plan de la política de Gobierno Digital para la ADR implementada	1	Número	0,7	Se estableció el plan de trabajo para la finalización del último trimestre de la OTI, relacionada con la ejecución de los proyectos definidos para la vigencia 2021 en el PETI Institucional. Se realizó en la estructuración de Documentos de Arquitectura solución, de acuerdo con los parámetros establecidos en la "Guía de Arquitectura Solución" del MinTIC
Documentar el Plan de transformación digital de la ADR : Cumplimiento del Decreto 620 de 2020 y Directiva Presidencial 02 de 2019.	Plan de transformación digital de la ADR elaborado	1	Número	0,7	Se definieron los lineamientos y proyectos que la fecha se encuentran en ejecución para documentar el plan de transformación Digital de la Entidad, acorde a lo reportado en el tablero de control de la presidencia de la república. Se realiza la actualización del Catálogo de sistemas de información de la Entidad. Se realiza la implementación del principio de "Toma de decisiones basadas en datos" mediante la definición de la arquitectura de solución del Mapa de información y la participación de la ADR en el proyecto de Data Science de la UPRA para Pidar en Zonas PDET
Definir la Arquitectura de TI de la ADR: Marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado Colombiano.	Arquitectura de TI de la ADR elaborado	1	Número	0,7	Se trabajó en el documento de Arquitectura de Solución para el desarrollo del Sistema de Información de Adecuación de Tierras (CONPES 3926)
Adquirir nuevos servicios en la nube	Nuevos servicios en la nube adquiridos	100	Porcentaje	72,0	Se realiza carga de token en la plataforma de Microsoft Azure con el fin de que los servicios que se encuentran desplegados en la nube puedan seguir funcionando.

Adquirir Infraestructura Tecnológica (Renovación Antivirus, VPN, Licencias varias)	Infraestructura Tecnológica (Renovación Antivirus, VPN, Licencias varias) adquiridos	100	Porcentaje	73,0	Se iniciaron los procesos de contratación de la renovación del licenciamiento de Firewall, hiperconvergencia, 50 licencias Office, ArcGis.
Dar soporte a los servicios tecnológicos (Mesa de servicios)	Servicios tecnológicos (Mesa de servicios) soportados	100	Porcentaje	73,0	Se atendieron requerimientos a través de la mesa de servicio ADR-Sept-2021. Se brindó soporte técnico a Orfeo, Banco de Prhttp://isolucion.adr.gov.co/Isolucion/img/Fecha.pngyectos, ArcGis, campus virtual. Se realizaron visitas a UTTs (Revisión de cableado estructurado, computadores, retiro de plantas telefónicas antiguas, etc.), se garantizó la operatividad, actualización y mantenimiento de la sede electrónica, se activaron cuentas de ArcGIS para los contratista que ingresan a la ADR. Se creo un nuevo servidor en la infraestructura de hiperconvergencia, este servidor se utilizará para ser el nuevo servidor de impresión, se ejecutó backup de la granja de Sharepoint de la antigua página WEB "Esta información se sube a Sharepoint", se programó y asiste a Jornada de estabilización del nuevo ambiente de Sharepoint del Banco de proyectos con el proveedor Bext SA, se dio acceso a proveedor de la aplicación Isolucion para realizar actualización de la plataforma y para revisar problemas de acceso, se realizó la configuración de acceso a la contraloría mediante ftp para la transferencia de información " La evidencia de esta actividad es la guía con el paso a paso recomendado", se generó y envía información de backups que se ejecutan en Azure, se generó la ficha técnica y se envía solicitud de cotización a cada uno de los proveedores para realizar la renovación del soporte de la plataforma de hiperconvergencia.
Adoptar IPV6: Cumplimiento a la Resolución 2710 de 2017.	IPV6: Cumplimiento a la Resolución 2710 de 2017 adoptados	75	Porcentaje	93,3	Se realizó la configuración del enrutamiento en IPV6 de las UTT, se valida con la UTT de Pasto y Neiva. Todas la UTTs ya navegan con IPV6.
Realizar el diagnóstico de las sedes a intervenir1	Sedes Adecuadas	3	Número	0,8	Una vez obtenido el consolidado con las necesidades , se procede a continuar con el proceso precontractual y las visitas se agendan una vez se adjudique los contratos de Obra e interventoría.
Gestionar permisos ante entidades competentes para realizar las intervenciones en las sedes prioritizadas	Sedes Adecuadas	3	Número	0,0	Una vez se adjudique el contrato de Obra se realizarán las acciones ligadas a ésta subactividad para el indicador
Realizar el levantamiento de planos arquitectónicos de sedes prioritizadas	Sedes Adecuadas	3	Número	0,0	Una vez sean intervenidas las sedes prioritizadas por medio del contrato de Obra, se realizarán las acciones ligadas a ésta subactividad para el indicador

Realizar el proceso de contratación (persona natural y/o jurídica) para la realización de las obras civiles de adecuación de las sedes priorizadas.	Sedes Adecuadas	3	Número	0,8	Se envían documentos ajustados del contrato de Obra con las observaciones presentadas frente al cambio en el tipo de selección de contratación para revisión y posterior aprobación por parte de VGC.
Ejecución de las obras civiles de la adecuación de las sedes priorizadas (ejecución de contrato)	Sedes Adecuadas	3	Número	0,0	Una vez se adjudique el contrato de Obra se realizarán las acciones ligadas a ésta subactividad para el indicador
Realizar el proceso de contratación de interventoría al contrato de adecuación de las sedes priorizadas.	Sedes Adecuadas	3	Número	0,8	Posterior a los cambios realizados en el contrato de Obra de pasar a una selección abreviada, se realizaron cambios en los documentos de los estudios previos para la interventoría relacionados con los profesionales requeridos, y se envían EP y anexos con estos cambios para validación y revisión de la abogada del proceso de secretaría general.
Ejecución de interventoría de las obras civiles de la adecuación de las sedes priorizadas (ejecución de contrato)	Sedes Adecuadas	3	Número	0,0	Una vez se adjudique el contrato de interventoría se realizarán las acciones ligadas a ésta subactividad para el indicador
Seguimiento al proceso de ejecución del contrato en todas sus etapas de obras civiles de adecuación de las sedes priorizadas e interventoría	Sedes Adecuadas	3	Número	0,0	Una vez se inicie la ejecución del contrato de interventoría, se realizarán las acciones ligadas a ésta subactividad para el indicador
Realizar el diagnóstico de las sedes a intervenir ²	Sedes Mantenidas	14	Número	0,8	Una vez obtenido el consolidado con las necesidades, se procede a continuar con el proceso precontractual y las visitas se agendan una vez se adjudique los contratos de Obra e interventoría.
Gestionar permisos ante entidades competentes para realizar las intervenciones en las sedes a nivel nacional	Sedes Mantenidas	14	Número	0,0	Una vez se adjudique el contrato de Obra se realizarán las acciones ligadas a ésta subactividad para el indicador
Realizar el levantamiento de planos arquitectónicos de sedes a nivel nacional	Sedes Mantenidas	14	Número	0,0	Una vez sean intervenidas las sedes a nivel nacional por medio del contrato de Obra, se realizarán las acciones ligadas a ésta subactividad para el indicador

Realizar el proceso de contratación (persona natural y/o jurídica) para la realización de las obras civiles de mantenimiento de las sedes a nivel nacional	Sedes Mantenidas	14	Número	0,9	Se envían documentos ajustados del contrato de Obra con las observaciones presentadas frente al cambio en el tipo de selección de contratación para revisión y posterior aprobación por parte de VGC. Se envía la Verificación Técnica del Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SASI022021, del grupo 1 de la empresa MAFER en la cual, se detalla la subsanción realizada por esta empresa y se da la viabilidad técnica correspondiente.
Ejecución de las obras civiles de la mantenimiento de las sedes a nivel nacional (ejecución de contrato)	Sedes Mantenidas	14	Número	0,0	Una vez se adjudiquen los contrato de Obra y Ferrería se realizarán las acciones ligadas a ésta subactividad para el indicador
Realizar el proceso de contratación de adquisición de bienes muebles para las sedes de la ADR a nivel nacional	Sedes Dotadas	14	Número	0,6	Se realiza reunión con el área de Talento Humano, en dónde se resuelven dudas de sillas y escritorios y se exponen los requerimientos necesarios para el mobiliario, adicional, se reciben documentos en dónde se detallan características visuales del mobiliario.
Ejecución del proceso de adquisición de bienes muebles para las sedes de la ADR a nivel nacional	Sedes Dotadas	14	Número	0,0	Una vez se adjudique el contrato de mobiliario se realizarán las acciones ligadas a ésta subactividad para el indicador
Entrega de bienes muebles adquiridos a las sedes de la ADR a nivel nacional	Sedes Dotadas	14	Número	0,0	Una vez se adjudique el contrato de mobiliario e inicie su ejecución, se realizarán las acciones ligadas a ésta subactividad para el indicador
Realizar el proceso de contratación de digitalización de archivos del INCODER	Archivo digitalizado	33	Porcentaje	10,0	Prueba
Ejecución del contrato de digitalización de los archivos del antiguo INCODER	Archivo digitalizado	33	Porcentaje	0,0	Después del trámite precontractual resulta la resolución 196 de 2021.
Mejorar los procesos de organización y conservación de los archivos de gestión documental de la ADR a nivel nacional de acuerdo a la normatividad aplicable	Procesos de gestión documental mejorados	1	Número	0,0	Se deben revisar los dos procedimientos y dos instructivos del Proceso de Gestión Documental y si es el caso ajustarlos de acuerdo a los lineamientos técnico normativos del AGN y las necesidades de la Agencia.

Realizar la contratación del operador para el envío de correspondencia externa.	Mesa de ayuda fortalecida	1	Número	2,0	Se suscribió el contrato 4722021 con el proveedor Servicios Postales Nacionales para dar continuidad al Servicio de correo.
Adquisición de elementos de seguridad industrial para el proceso de organización archivística.	Capacitaciones realizadas	2	Número	2,0	Los elementos de protección contemplados de protección personal son 1 tapabocas, 2 alcohol y 3 guantes de los cuales fueron adquiridos en diciembre de 2020 en 1 y el 2 quedando pendiente los guantes.
Realizar la actualización y mejoramiento continuo de los procesos de gestión financiera y eficiencia del gasto público de la ADR	Informes de mejoramiento de la gestión financiera de la ADR	12	Número	0,0	No reporta avances
Formular el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) de la ADR	PIFC formulado	1	Número	1,0	<p>+ Se adjudica el contrato de selección abreviada de menor cuantía SAMC022021 sobre la ejecución del Plan Institucional de Formación y Capacitación, al oferente POLITECNICO GRAN COLOMBIANO por encontrarse en el primer orden de elegibilidad y cumplimiento de todos los requisitos técnicos, jurídicos y financieros.</p> <p>+ Se firma acta de inicio y se procede con la ejecución de las formaciones externas planteadas desde el PIFC 2021 desde el día 24 de Septiembre 2021</p> <p>+ Se entablan mesas de trabajo para el seguimiento y ejecución de las formaciones externas proyectadas para el resto de año 2021</p> <p>Evidencias:</p> <p>Clausulado de Contrato de selección abreviada de menor cuantía SAMC022021</p> <p>Acta de inicio de contrato sobre ejecución del PIFC 2021 – Politécnico Gran colombiano.</p> <p>Archivo PDF con evidencias sobre gestiones encaminadas a la ejecución del Plan de Acción Septiembre 2021</p>

Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) de la ADR	Funcionarios capacitados	114	Número	0,8	<p>+ Desde Talento Humano – Capacitación, se realiza el acompañamiento en cada una de las formaciones internas programadas desde la cuenta de bienestar.capacitacion@adr.gov.co</p> <p>+ Se cumple con el desarrollo de las formaciones internas programadas en conjunto con las dependencias para el periodo de Septiembre 2021</p> <p>+ Se establece comunicación constante con cada una de las dependencias de la Entidad con el fin de gestionar la programación de los cursos con temas de contenido importante para todos los colaboradores de nuestra Agencia.</p> <p>Evidencias:</p> <p>+ Evidencia sobre cumplimiento y desarrollo del Plan de Acción periodo Septiembre 2021 (Archivo anexo en PDF)</p> <p>+ Archivo PDF con evidencias sobre gestiones encaminadas a la ejecución del Plan de Acción Septiembre 2021</p>
Realizar el seguimiento a la ejecución del PIFC de la ADR	Informes trimestrales de seguimiento al PIFC	2	Número	0,5	<p>Se efectúa el desarrollo de las formaciones internas e interinstitucionales programadas, con un promedio de 40 formaciones internas para el año 2021 y un promedio de ejecución a la fecha equivalente a un 58% de lo programado para el año 2021 y donde de igual manera vale la pena tener presente un inicio de gestión profesional desde el mes de marzo 2021.</p> <p>+ Se logra la creación de una herramienta tecnológica en compañía de Microsoft y OTI, con la que vamos a poder construir un banco de conocimiento y almacenar todos los videos que se vienen adquiriendo en compañía de cada una de las dependencias al momento del desarrollo de las formaciones sobre los temas de interés general para los colaboradores de la Agencia – desarrollando así una herramienta de consulta interna para servidores y contratistas.</p>
Realizar el informe anual del Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) de la ADR	Informe de cierre del PIFC	1	Número	0,5	<p>Se realiza el informe del primer semestre del 2021 del PIFC</p>
Elaborar y consolidar el Plan de Acción Institucional	Plan de Acción Institucional elaborado	1	Número	1,0	<p>En el mes de Enero se elaboró y publicó el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2021. Aprobada por el Comité de Gestión Institucional y Desempeño y por el Consejo Directivo. Pagina Oficial:</p>

					https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia/planeacion/Paginas/plan-estrategico-sectorial.aspx
Publicar el Plan de Acción Institucional aprobado por el Consejo Directivo	Plan de Acción Institucional publicado	1	Número	1,0	La publicación del Plan de Acción Institucional para la Agencia de Desarrollo Rural de la vigencia 2021, se realizó el día sábado 30 de enero en la página institucional de la entidad.
Elaborar informes trimestrales de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2021	Informes trimestrales elaborados	4	Número	2,0	Se elaboró el informe de avances II Trimestre del Plan de Acción Institucional 2021 a corte de 30 de junio de 2021.
Liderar los procesos de actualización y/o reformulación de los proyectos de inversión para la elaboración del POAI de la siguiente vigencia	Proyectos actualizados y/o formulados registrados en SUIFP	9	Número	0,0	No reporta avances
Elaborar el anteproyecto de presupuesto de inversión de la Agencia	Documento anteproyecto de presupuesto de inversión elaborado	1	Número	1,0	Se elaboró el documento de Anteproyecto de Presupuesto de la Agencia, incluyendo los recursos de Inversión y Funcionamiento. El documento fue enviado el 31 de marzo de 2021.
Realizar la actualización del Marco de Gasto de Mediano Plazo - MGMP en conjunto con las dependencias de la Agencia	MGMP actualizado	1	Número	1,0	Avance en la elaboración de la actualización del marco de mediano plazo para el periodo 2022 - 2025 con lineamientos y requerimientos para áreas en el marco definido por el DNP y ministerio de Agricultura
Enviar el MGMP de la ADR al MADR	Comunicación del MGMP de la ADR enviado	1	Número	1,0	Se elaboro y se presento Comunicación del MGMP de la ADR ante el Ministerio de Hacienda
Elaborar el Informe de Gestión de cierre de vigencia 2020	Informe Elaborado	1	Número	1,0	Se elaboró el Informe de Gestión de cierre de vigencia 2020
Presentar ante el Consejo Directivo el Informe de Gestión de vigencia 2020	Informe de Gestión de Cierre elaborado y publicado	1	Número	1,0	Se presentó ante el Consejo Directivo el Informe de Gestión de vigencia 2020
Realizar seguimiento de la información registrada por las dependencias responsable de proyectos de	Informe de Seguimiento al SPI realizado	108	Número	54,0	De los 108 informes que se realizan en el año, el mes de junio se realiza seguimiento de abril al Informe de Seguimiento al SPI

inversión en el SPI					
Consolidar y registrar el avance de los indicadores del PMI en el aplicativo SIIPO	Reportes de avance en los indicadores PMI en el SIIPO actualizado y registrado	12	Número	5,0	Reportes de avance en los indicadores PMI en el SIIPO actualizado y registrado, se realizado al mes de abril con corte a mayo 12
Consolidar la información del Plan de Acción Territorial (víctimas del conflicto armado)	Reporte del PAT consolidado	2	Número	0,0	No se reportó avances
Realizar seguimiento al avance proyectos de inversión en SISCONPES	Avances en indicadores estratégicos registrados	2	Número	1,0	Avances en indicadores estratégicos registrados con corte a 30 de abril
Registrar en el aplicativo SINERGIA los avances de los indicadores estratégicos de la Agencia con la información proporcionada por las áreas misionales	Avances en el aplicativo SINERGIA registrados	12	Número	4,0	Se realizo avances en el aplicativo SINERGIA registrados, a corte de 30 de abril
Registrar en el aplicativo SIGOB el avance en el producto de Optimización de Distritos de Riego de Primera Generación y proyectos estratégicos de ADT	Actualizaciones en el Aplicativo SIGOB registrados	12	Número	0,0	No reporta avances
Realizar seguimiento al Plan Estratégico de la ADR	Informe de seguimiento realizado	12	Número	9,0	Se realizó revisión al Plan Estratégico de la Entidad
Gestionar recursos para la Agencia con aliados estratégicos	Alianzas estratégicas gestionadas	12	Número	35.500,0	Se logra la gestión de recursos del DRET II de la Unión Europea por 13.000.000.000 para fortalecer los temas de Extensión Agropecuaria, con esto se supera la meta de gestión de recursos por \$ 35.000.000.000 planteada la vigencia 2021. Estos recursos se ejecutaran para la vigencia 2022 a través de cartas modificatorias al presupuesto 2022.

Suscribir acuerdos de cooperación nacional e internacional para la Agencia	Acuerdos de cooperación nacional y internacional realizados	12	Número	7,0	Se informa que en los meses de junio, julio y agosto de 2021 se suscribieron acuerdos con USAID, Consejería para la Estabilización PDET y FEDEARROZ.. llegando a un total de 7 acuerdos al mes de agosto de 2021.
Desarrollar, consolidar y publicar el Plan Anual Anticorrupción	Plan anticorrupción aprobado y publicado	1	Número	1,0	Se cumplió el indicador al 100%, el plan anticorrupción, se desarrollo, se consolido y se publico el día 14 de enero en el link de transparencia y acceso la información pública de la pagina Web de la ADR
Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción	Informes de avance realizados	3	Número	1,0	Se realiza cuatrimestralmente conforme a la políticas y lineamientos establecidos del Plan Anticorrupción.
Brindar apoyo a las dependencias en el cumplimiento del MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)	Informes de avance cumplimiento del MIPG realizados	2	Número	1,0	Ya se realizó el primer seguimiento de MIPG con todos los 23 procesos con corte a julio 2021 y se elaboro un informe de avance, el cual fue entregado a OCI
Realizar el Mapa de Riesgos de los procesos del Plan de Acción Institucional	Mapa de Riesgos realizado	1	Número	1,0	En este cuatrimestre se han realizado actividades con el equipo de Calidad, en la construcción de la nueva política de riesgos versión 4, y se formulo la matriz de riesgos para ser socializada y aprobado ante el CIGD
Realizar el seguimiento y monitoreo al Mapa de Riesgos de la Agencia	Informes de monitoreo realizados	2	Número	1,0	Se realizó el seguimiento y monitoreo al primer cuatrimestre al mapa de Riesgos 2021 de la ADR
Formular los planes de mejoramiento al Sistema de Gestión de la ADR	Planes de mejoramiento a la gestión realizados	3	Número	2,0	Se adjunta el plan de mejoramiento con las acciones realizadas para dar cierre a los hallazgos abiertas Se publica el Informe de Rendición de Cuentas del 2020 realizado el 09 de agosto del 2021
Ejecutar los planes de mejoramiento al Sistema de Gestión de la ADR	Informes de ejecución a los planes de mejoramiento a la gestión	2	Número	1,0	Ejecutar el plan de mejoramiento: 71,42% ejecutado 28,58% en seguimiento, la siguiente información con respecto al ultimo año de seguimiento del 2020.
Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento al Sistema de Gestión de la ADR	Informes de seguimiento mejoramiento a la gestión realizados	8	Número	1,0	Seguimiento al plan de mejoramiento: 100% de acciones del plan de mejoramiento con seguimiento (sin embargo, realiza seguimiento y verificación a los hallazgos que están abiertos y las acciones que se encuentran vencidas y en seguimiento por parte de control interno)

<p>Brindar información oportuna y permanente a los diferentes medios masivos de comunicación, al público interno y otros grupos de interés sobre las actuaciones, retos y logros de la entidad.1</p>	<p>Convocatoria realizada para apoyar la estrategia de rendición de cuentas</p>	<p>10</p>	<p>Número</p>	<p>26,0</p>	<p>JULIO: 14 publicaciones apoyo rendición de cuentas</p>
<p>Brindar información oportuna y permanente a los diferentes medios masivos de comunicación, al público interno y otros grupos de interés sobre las actuaciones, retos y logros de la entidad.2</p>	<p>Convenios promocionados y difundidos</p>	<p>1</p>	<p>Número</p>	<p>100,0</p>	<p>JULIO: No hubo avances.</p>

Realizar las evaluaciones de cumplimiento normativo y aseguramiento de la gestión de los procesos y unidades de negocio.	Informes de cumplimiento normativo, aseguramiento y consultoría emitidos y publicados (de acuerdo con las actividades aprobadas en el Plan Anual de Auditoría)	34	Número	22,0	Durante el mes de agosto de 2021, la Oficina de Control Interno emitió y publicó cuatro (4) informes de auditoría, producto de los siguientes trabajos: OCI-2021-019 - Evaluación a la Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) - Semestre I de 2021, OCI-2021-020 - Certificación Sistema de Información Litigiosa del Estado eKOGUI – Semestre I de 2021, OCI-2021-021 - Auditoría interna al proceso "Gestión Documental", OCI-2021-022 - Evaluación Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – Trimestre II de 2021. Adicionalmente al 31 de agosto la OCI se encontraba en ejecución de cuatro (4) trabajos de auditoría, lo cual se detalla en el anexo denominado "Avances Plan de Acción-Ago-2021 (OCI)" La meta cambia teniendo en cuenta la modificación al Plan anual de auditoría 2021 (ver anexo para más detalle)
Seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia y de las reservas presupuestales de la ADR	Informes mensuales de ejecución presupuestal de la ADR	12	Número	0,0	No reporta avances
Elaboración de informe mensual de la ejecución del PAC	Informes mensuales de ejecución del PAC (pagos) la ADR	12	Número	0,0	No reporta avances
Publicar los estados financieros de la entidad debidamente certificados y de conformidad con la normatividad vigente (CGN)	Informes de Estados Financieros publicados	12	Número	0,0	No reporta avances

Actualizar permanentemente el inventario de las solicitudes (quejas) de procesos disciplinarios	Informes mensuales del inventario actualizado	11	Número	0,0	No registra avances
Realizar seguimiento de los términos procesales en prescripción y caducidad (tabla de seguimiento)	Informes mensuales del inventario actualizado	11	Número	0,0	No registra avances
Realizar seguimiento al indicador del proceso de Gestión de CDI	Informes mensuales del inventario actualizado	11	Número	0,0	No registra avances
Realizar informe anual de Gestión de CDI	Informe anual de gestión de CDI	1	Número	0,0	No registra avances
Realizar campaña preventiva e informativa de Control Disciplinario para los colaboradores de la ADR (cápsulas informativas)	Boletín trimestral (Cápsulas Informativas de CDI)	1	Número	0,0	No registra avances
Solicitar acompañamiento de la Función Pública para la actualización de la Política de Participación y Atención al Ciudadano de la ADR	Avance trabajo interinstitucional desarrollado	100	Porcentaje	100,0	Se solicitó la asesoría y acompañamiento del Departamento Administrativo de función pública para realizar los ajustes de la política y estrategia de atención al ciudadano.
Estructurar la Política de Participación y Atención al Ciudadano de la ADR	Política de PAC estructurada	1	Número	0,0	No registra avances
Elaborar el Plan de Política de Participación y Atención al Ciudadano de la ADR	Plan de PAC elaborada	1	Número	0,0	No registra avances

Elaborar la Estrategia de Política de Participación y Atención al Ciudadano de la ADR	Estrategia de PAC elaborada	1	Número	0,0	No registra avances
Socializar la estrategia de la Política de Participación y Atención al Ciudadano de la ADR	Socializaciones realizadas	2	Número	0,0	ESTE INDICADOR NO CORRESPONDE A COMUNICACIONES
Realizar seguimiento a la Política de Participación y Atención al Ciudadano de la ADR	Informes de seguimiento a la política PAC	9	Número	0,0	No registra avances
Realizar encuestas de satisfacción de Atención al Ciudadano	Encuestas realizadas	3	Número	1,0	Se envía el correo de muestra de aplicación de encuesta a los enlaces de atención al ciudadano de las UTT'S y con la respuesta de los mismos se realiza el informe de encuesta.
Atender los canales virtuales y presenciales (PQRS, entre otros)	Informes mensuales de estadísticas de atención a la ciudadanía*	12	Número	7,0	Usuarios y ciudadanos atendidos en todos los canales de atención disponibles de la ADR. Estadística mes de julio
Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano con enfoque de inclusión	Protocolo de AC actualizado	1	Número	1,0	Se realizó la actualización del protocolo de atención al ciudadano con enfoque de inclusión, explícitamente en los temas de atención a negritudes y población indígena, se fortalecieron los protocolos de las demás poblaciones.
Participar en la Feria del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP	Feria(s) Asistida(s)	1	Número	0,0	No registra avances

Participación en las Ferias de Atención al Ciudadano de entidades externas (MinInterior, Entes Territoriales, entre otros)	Feria(s) Asistida(s)	1	Número	0,0	No registra avances
Elaboración del informe de cierre 2020 del SG-SST de la ADR	Plan SG-SST actualizado y vigente en ejecución	1	Número	1,0	Se elabora el informe de cierre del SG-SST en el mes de diciembre del 2020.
Elaboración del plan de SG-SST 2021 de la ADR	Plan SG-SST actualizado y vigente en ejecución	1	Número	1,0	En el mes de enero se elaboró el Plan de SG-SST de acuerdo con las necesidades y especificaciones técnicas de la normatividad.
Ejecución del plan de SG-SST 2021 de la ADR	Plan SG-SST actualizado y vigente en ejecución	1	Número	0,6	Durante el mes de septiembre se gestionaron 45 actividades, contempladas en los cronogramas de cada uno de programas del SG-SST. Meta: 100% Formula del Indicador: # de actividades ejecutadas/total de actividades programadas Indicador acumulado: 58%.
Elaboración del informe de cierre 2021 del plan de SG-SST de la ADR	Plan SG-SST actualizado y vigente en ejecución	1	Número	0,0	No registra avances
Formular el PBII para los funcionarios de la ADR	Plan PBII formulado y vigente en ejecución	100	Porcentaje	100,0	Se formuló la primera versión del Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales y se publicó en la página Web. Este indicador no se vuelve a medir, ya que se cumplió con el indicador y el producto. Evidencia: 1. Programa de Bienestar social e incentivos institucionales
Ejecutar el PBII para los funcionarios de la ADR	Plan PBII formulado y vigente en ejecución	100	Porcentaje	58,0	Se realiza diseño, acompañamiento, divulgación de la actividad día de la familia "bingo familiar" promovido como una actividad de integración familiar para los funcionarios de la agencia, dentro del plan de bienestar. Se realiza el envío de los mensajes de cumpleaños a los servidores y contratistas
Realizar un informe trimestral de la ejecución y avance del PBII para los funcionarios de la ADR	Plan PBII formulado y vigente en ejecución	100	Porcentaje	75,0	Se realiza el informe del tercer trimestre del avance de la gestión del programa de bienestar e incentivos

Actualizar el reporte de vacantes de los empleos de la ADR de conformidad con la normatividad vigente	Avance de SIMO Actualizado	100	Porcentaje	100,0	Durante el mes de julio no fue necesaria la actualización de las vacantes en el SIMO, debido a que no hubo vacantes nuevas.
Enviar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR la aprobación del Rediseño Institucional de la ADR	Avance en incorporación de los cargos en Primer Fase de Poblamiento de la ADR	100	Porcentaje	60,0	El 23 de septiembre se realizó reunión entre la Presidente y el Secretario General, por parte de la ADR, y la representante del Dapre con el fin de evaluar los recursos de transferencias corrientes provisión para gastos institucionales (\$14.778.301.000) y su no inclusión en el proyecto de presupuesto general de la nación que actualmente se debate en el Congreso de la República. Con estos recursos se tiene previsto realizar la primera fase de poblamiento.
Realizar la presentación de Rediseño Institucional de la ADR al MADR, previa a la radicación ante DAFP - Función Pública	Avance en incorporación de los cargos en Primer Fase de Poblamiento de la ADR	100	Porcentaje	60,0	El 23 de septiembre se realizó reunión entre la Presidente y el Secretario General, por parte de la ADR, y la representante del Dapre con el fin de evaluar los recursos de transferencias corrientes provisión para gastos institucionales (\$14.778.301.000) y su no inclusión en el proyecto de presupuesto general de la nación que actualmente se debate en el Congreso de la República. Con estos recursos se tiene previsto realizar la primera fase de poblamiento. Meta: 100%
Realizar la sustanciación del Rediseño Institucional ante las instancias correspondientes (DAFP - Función Pública y MHCP) - Viabilidad Técnica	Avance en incorporación de los cargos en Primer Fase de Poblamiento de la ADR	100	Porcentaje	60,0	El 23 de septiembre se realizó reunión entre la Presidente y el Secretario General, por parte de la ADR, y la representante del Dapre con el fin de evaluar los recursos de transferencias corrientes provisión para gastos institucionales (\$14.778.301.000) y su no inclusión en el proyecto de presupuesto general de la nación que actualmente se debate en el Congreso de la República. Con estos recursos se tiene previsto realizar la primera fase de poblamiento. Meta: 100%
Realizar la gestión para la firma y expedición de los Decretos Presidenciales ante el DAPRE (Firmas requeridas: Presidente de la República, Ministro de ADR, Ministro de Hacienda y Director del DAFP)	Avance en incorporación de los cargos en Primer Fase de Poblamiento de la ADR	100	Porcentaje	50,0	En reunión sostenida entre el secretario general y la directora del DAPRE, se enviaron cuadros en Excel precisando el número de cargos y costos en la primera fase de poblamiento, de igual manera se envió desde el despacho de la Presidenta la solicitud del concepto previo, incluyendo los ajustes por la misma asesora. Se espera en agosto el concepto favorable, para radicar formalmente el estudio técnico ante el DAFP Evidencia: Oficio radicado en el DAPRE
Adelantar trámites presupuestales ante el MHCP de los recursos requeridos para el PPRH - Primera Fase de Poblamiento	Avance en incorporación de los cargos en Primer Fase de Poblamiento de la ADR	100	Porcentaje	60,0	El 23 de septiembre se realizó reunión entre la Presidente y el Secretario General, por parte de la ADR, y la representante del Dapre con el fin de evaluar los recursos de transferencias corrientes provisión para gastos institucionales (\$14.778.301.000) y su no inclusión en el proyecto de presupuesto general de la nación que actualmente se debate en el Congreso de la República. Con estos recursos se tiene previsto realizar la primera fase de poblamiento.

Realizar las actividades previas al proceso del primer poblamiento (fase de preparación al interior de la entidad previa a la firma de Decretos)	Avance en incorporación de los cargos en Primer Fase de Poblamiento de la ADR	100	Porcentaje	40,0	No se adelantan actividades sobre alistamiento del poblamiento, dado que aún no se tiene aprobación del DAPRE para continuar el proceso y viabilidad. Una vez se tenga aprobación de la solicitud del Concepto previo, se dictarán las instrucciones a seguir
Ejecutar la Primera Fase de Poblamiento de la ADR (incorporaciones de personal)	Avance en incorporación de los cargos en Primer Fase de Poblamiento de la ADR	100	Porcentaje	40,0	No se adelantan actividades sobre alistamiento del poblamiento, dado que aún no se tiene aprobación del DAPRE para continuar el proceso y viabilidad. Una vez se tenga aprobación de la solicitud del Concepto previo, se dictarán las instrucciones a seguir
Análisis de insumos	Insumos analizados	100	Porcentaje	0,0	No registra avances
Diligenciamiento aplicativo de la ANDJE	Aplicativo de la ANDJE diligenciado	100	Porcentaje	0,0	No registra avances
Aprobación del contenido por el Comité de Conciliación	Política de Prevención del Daño Antijurídico aprobada	1	Número	0,0	No registra avances
Envío para aprobación metodológica por parte de la ANDJE	Solicitud de aprobación remitida a la ANDJE	1	Número	0,0	No registra avances
Convocar a sesiones Comité Conciliación	Convocatorias realizadas	2	Número	2,0	El Comité de Conciliación fue convocado para sesionar dos veces en el mes de septiembre, dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento.
Realizar Comité de Conciliación	Acta de comité elaboradas	2	Número	2,0	El Comité de Conciliación sesionó en dos oportunidades en el mes de septiembre
Fomular la Política	Documento de formulación de la política general de defensa aprobado	1	Número	0,0	No registra avances
Aprobar la Política	Acta de aprobación de la política general de defensa elaborada	1	Número	0,0	No registra avances
Identificar el número de tutelas por derecho de petición del año 2020	Informe elaborado	1	Número	1,0	Se elaboró el informe de acciones de tutela interpuestas en contra de la ADR, por la presunta violación del Derecho de Petición, durante el año 2020
Identificar el número de tutelas por derecho de petición del año 2021	Informe elaborado	1	Número	0,0	No registra avances

Análisis de tutelas por derecho de petición años 2020 - 2021	Documento de análisis elaborado	1	Número	0,0	No registra avances
Emitir conceptos	Informes de conceptos emitidos	1	Número	3,0	Durante el tercer trimestre de la presente vigencia la entidad ha emitido 4 conceptos jurídicos, para un total de 20 conceptos a 30 de septiembre de 2021
Atender los requerimientos de los despachos judiciales y/o entes de control, con fundamento en la información suministrada por el área correspondiente.	Informes de los requerimientos atendidos a despachos judiciales o entes de control	12	Número	9,0	A la fecha se han atendido 103 requerimientos de despachos judiciales en el marco del procesos de seguimiento al cumplimiento de fallos de jurisdicción especial
Remitir al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el informe SIPOV	Informes SIPOV elaborados	1	Número	3,0	Se remitió al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el Informe SIPOV correspondiente al 3do trimestre del año
Dar inicio a los procesos de cobro coactivo solicitados por el área generadora del título ejecutivo, con previa verificación de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Informe de procesos de cobro iniciados	12	Número	9,0	Durante el periodo reportado se recibió solicitud de inicio de 50 procesos de cobro coactivo por parte de ASORIOFRIO
Atender solicitudes en el marco de procesos de cobro coactivo	Informe de solicitudes atendidas	12	Número	9,0	Se atendieron 2 solicitudes en el marco de procesos de cobro coactivo.
Medir el número de procesos en contra de la entidad terminados (ejecutoriados) con fallo favorable con respecto al número total de procesos terminados contra la entidad.	Informe de medición de procesos elaborado	1	Número	1,0	La OJ presentó ante el Comité de Conciliación de 30 de junio el informe de los procesos terminados en contra ADR, para el primer semestre de 2021

Medir el número de procesos transferidos por el INCODER, terminados (ejecutoriados) con fallo favorable con respecto al número total de procesos terminados contra el INCODER.	Informe de medición de procesos INCODER elaborado	2	Número	1,0	La Oficina Jurídica, presentó ante el Comité de Conciliación el 30 de junio de 2021, el informe de procesos terminados en contra del INCODER.
Revisar, consolidar y actualizar el estado de cada necesidad registrada en el plan anual de adquisiciones en el sistema de información contractual	Plan de Adquisiciones revisados, consolidados y/o actualizados	1	Número	0,8	Durante el mes de SEPTIEMBRE se presentaron 3 publicaciones en el secop II, previa a su revisión, consolidación y actualización por parte de las dependencias que intervienen en el proceso
Realizar la publicación del Plan de Adquisiciones en el SECOP.	Plan de Adquisiciones publicados en el SECOP	1	Número	0,8	Con corte 30 de Septiembre se publicó en el SECOP II el plan anual de adquisiciones con 1202 necesidades.
Elaborar el informe para socialización.	Informes socializados	1	Número	0,8	Se socializó a las dependencias de la ADR, el grado de avance del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al mes de septiembre.

<p>Acompañamiento y apoyo desde la etapa precontractual a las diferentes áreas de la entidad en la estructuración de estudios previos, análisis de mercado y soporte en el procedimiento y/o trámite que demanda la naturaleza jurídica de cada modalidad de selección</p>	<p>Informe de los procesos adelantados por selección</p>	<p>11</p>	<p>Número</p>	<p>0,8</p>	<p>DURANTE SEPTIEMBRE LOS PROFESIONALES DE LA VGC BRINDARON ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO JURIDICO EN LA ESTRUCTURACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA 2 PROCESOS DE SELECCIÓN</p>
--	--	-----------	---------------	------------	---

<p>Recolectar la información en el aplicativo SECOP I y II, en lo que respecta a los actos administrativos de adjudicación que se deriven en contratos. *Recolectar la información a través de los soportes documentales del expediente contractual físico y virtual, la cual es el insumo para realizar el reporte de los contratos y convenios suscritos.</p>	<p>Informe de los contratos y convenios suscritos</p>	<p>11</p>	<p>Número</p>	<p>9,00</p>	<p>Durante el mes de SEPTIEMBRE se suscribieron 349 contratos bajo las distintas modalidades.</p>
<p>Recolectar la información a partir del acta derivada de los contratos objeto de liquidación.</p>	<p>Informe de los contratos objeto de liquidación realizados</p>	<p>100</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>81,8</p>	<p>De los contratos suscritos durante el mes de SEPTIEMBRE, 9 son objeto de liquidación</p>
<p>Recolectar la información del avance de los procesos con base en el expediente de cada proceso sancionatorio adelantado.</p>	<p>Informe de avance de los procesos sancionatorios realizados</p>	<p>100</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>80,0</p>	<p>La VGC se encuentra adelantando 1 procesos administrativos sancionatorios por presunto incumplimiento por parte del contratista, se adjunta resumen sobre su grado de avance</p>
<p>Suscribir acuerdos de cooperación nacional e internacional para la Agencia</p>	<p>Acuerdos de cooperación nacional y internacional realizados</p>	<p>12</p>	<p>Número</p>	<p>7,0</p>	<p>Se informa que en los meses de junio, julio y agosto de 2021 se suscribieron acuerdos con USAID, Consejería para la Estabilización PDET y FEDEARROZ.. llegando a un total de 7 acuerdos al mes de agosto de 2021.</p>

Fuente: Cifras Isolución enero – septiembre 2021

CONSULTA INDICADORES EN ISOLUCIÓN

Finalmente recordamos que cada uno de estos indicadores, está disponible para consulta de los funcionarios a través del aplicativo Isolucion <http://isolucion.adr.gov.co/Isolucion/PaginaLogin.aspx>, ingresando con el usuario consulta a medición, visualización. Los indicadores podrán ser consultados por objetivo (como aparecen acá) o por proceso, realizando los filtros respectivos:

isolucion

Planeación Documentación **Medición** Auditoría Mejora Control de equipos Riesgos DAFF Sistemas

Visualización
Gráficas del comportamiento de las mediciones por indicador

Objetivo **Objetivo** Gráficas

Objetivo [] Periodo [24/abr/2017] [24/abr/2018] Visualización [Gerencial] Gráfica [Semaforo]

- 1. Definir lineamientos y esquemas de trabajo que permitan optimizar la gestión misional de la Agencia
- 2. Desarrollar capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas en los territorios
- 3. Promover el empoderamiento de las comunidades rurales para generar una cultura empresarial en los territorios
- 4. Desarrollar e implementar un modelo de gestión que optimice la ejecución y los recursos (Destino Cero: Cero reprocesos, cero trámites manuales, cero hallazgos, cero incumplimientos, etc.)

Al dar clic a un indicador, es posible conocer el detalle del reporte septiembre 2021 con las evidencias aportadas por los responsables.