

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000152
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2023	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	Agricultura y Desarrollo Rural	Pacto
Entidad Responsable	171800-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	11060 - II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos
Programa	1708-CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA	Línea
SubPrograma	1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO	12043 - 5. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural
		Programa
		1708 - ciencia, tecnología e innovación agropecuaria

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Control Posterior Viabilidad Técnico
Usuario Formulator	SEBASTIAN ORTIZ VARGAS
Fecha del Estado Actual	2022-04-30 22:04:09
Fecha Control Posterior	
Solicitud de Formulación	640226 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2022
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Mejorar la transferencia y apropiación del conocimiento en los encadenamientos agropecuarios

Problema

Limitada transferencia y apropiación del conocimiento en los encadenamientos agropecuarios

Descripción

Promover la prestación del servicio de extensión agropecuaria se considera un componente fundamental para el desarrollo sostenible de las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y forestales, porque permite un acompañamiento integral a los productores, facilitando el incremento en sus índices de productividad y competitividad. Así mismo, mejora la productividad mediante la dinamización de los procesos de adopción tecnológica e innovación a través de la prestación del servicio de extensión agropecuaria a los productores. Por lo anterior se plantea promover la prestación mediante la implementación del modelo de capacitación en Extensión Agropecuaria para fortalecer las competencias y actualización de los profesionales, técnicos y tecnólogos que trabajaran en las EPSEA. De igual manera se plantea promover la administración y financiación del Fondo Nacional para el Servicio de Extensión Agropecuaria ejecutado a través de los Planes de Extensión Agropecuaria - PDEA. También se llevará a cabo la implementación del seguimiento y evaluación para la prestación del servicio de extensión agropecuaria. A través de la Dirección de Asistencia Técnica (DAT) y sus profesionales se acompañará en la promoción del servicio de Extensión Agropecuaria a nivel nacional. Para fortalecer las entidades prestadoras del servicio de Extensión Agropecuaria se plantea un incremento de la calidad del servicio, mediante la gestión de la innovación, así como la generación de espacios locales, territoriales y nacionales que permitan acceder de manera efectiva y dinámica a soluciones tecnológicas, sistemas de información y otros servicios conexos al desarrollo productivo y rural.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2019	2020	2021	2022	2023
Personas	20,000	8,857	254,518	266,625	154,350

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		Área Rural

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2022

Sexo - Masculino

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	2330
ORINOQUÍA	ARAUCA	7163
CARIBE	ATLANTICO	5349
CENTRAL	BOGOTA	4488
CARIBE	BOLIVAR	7144
CENTRAL	BOYACA	6154
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	3754
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	6593
AMAZONÍA	CAQUETA	5339
ORINOQUÍA	CASANARE	4459
PACÍFICO	CAUCA	6439
CARIBE	CESAR	7906
PACÍFICO	CHOCO	5737
CARIBE	CORDOBA	9116
CENTRAL	CUNDINAMARCA	5279
AMAZONÍA	GUAINIA	3244
CARIBE	GUAJIRA	9124
AMAZONÍA	GUAVIARE	4673
CENTRAL	HUILA	5321
CARIBE	MAGDALENA	7792
ORINOQUÍA	META	6343
PACÍFICO	NARIÑO	8434
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	6607
AMAZONÍA	PUTUMAYO	5603
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	3323
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	3229
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	4070
SANTANDERES	SANTANDER	4717
CARIBE	SUCRE	7871
CENTRAL	TOLIMA	6100

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

PACÍFICO	VALLE	5643
AMAZONÍA	VAUPES	3020
ORINOQUÍA	VICHADA	4272

Sexo - Femenino

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	998
ORINOQUÍA	ARAUCA	3070
CARIBE	ATLANTICO	2292
CENTRAL	BOGOTA	1923
CARIBE	BOLIVAR	3062
CENTRAL	BOYACA	2637
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	1609
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	2826
AMAZONÍA	CAQUETA	2288
ORINOQUÍA	CASANARE	1911
PACÍFICO	CAUCA	2760
CARIBE	CESAR	3389
PACÍFICO	CHOCO	2459
CARIBE	CORDOBA	3907
CENTRAL	CUNDINAMARCA	2262
AMAZONÍA	GUAINIA	1391
CARIBE	GUAJIRA	3911
AMAZONÍA	GUAVIARE	2003
CENTRAL	HUILA	2280
CARIBE	MAGDALENA	3339
ORINOQUÍA	META	2718
PACÍFICO	NARIÑO	3614
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	2832
AMAZONÍA	PUTUMAYO	2402
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	1424
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	1384
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	1745
SANTANDERES	SANTANDER	2022
CARIBE	SUCRE	3373
CENTRAL	TOLIMA	2614

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

PACÍFICO	VALLE	2418
AMAZONÍA	VAUPES	1295
ORINOQUÍA	VICHADA	1831

Víctimas

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	666
ORINOQUÍA	ARAUCA	2047
CARIBE	ATLANTICO	1528
CENTRAL	BOGOTA	1282
CARIBE	BOLIVAR	2041
CENTRAL	BOYACA	1758
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	1073
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	1884
AMAZONÍA	CAQUETA	1525
ORINOQUÍA	CASANARE	1274
PACÍFICO	CAUCA	1840
CARIBE	CESAR	2259
PACÍFICO	CHOCO	1639
CARIBE	CORDOBA	2605
CENTRAL	CUNDINAMARCA	1508
AMAZONÍA	GUAINIA	927
CARIBE	GUAJIRA	2607
AMAZONÍA	GUAVIARE	1335
CENTRAL	HUILA	1520
CARIBE	MAGDALENA	2226
ORINOQUÍA	META	1812
PACÍFICO	NARIÑO	2410
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	1888
AMAZONÍA	PUTUMAYO	1601
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	949
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	923
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	1163
SANTANDERES	SANTANDER	1348
CARIBE	SUCRE	2249
CENTRAL	TOLIMA	1743

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

PACÍFICO	VALLE	1612
AMAZONÍA	VAUPES	863
ORINOQUÍA	VICHADA	1221

Víctimas - No

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	2662
ORINOQUÍA	ARAUCA	8186
CARIBE	ATLANTICO	6113
CENTRAL	BOGOTA	5129
CARIBE	BOLIVAR	8165
CENTRAL	BOYACA	7033
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	4290
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	7535
AMAZONÍA	CAQUETA	6102
ORINOQUÍA	CASANARE	5096
PACÍFICO	CAUCA	7359
CARIBE	CESAR	9036
PACÍFICO	CHOCO	6557
CARIBE	CORDOBA	10418
CENTRAL	CUNDINAMARCA	6033
AMAZONÍA	GUAINIA	3708
CARIBE	GUAJIRA	10428
AMAZONÍA	GUAVIARE	5341
CENTRAL	HUILA	6081
CARIBE	MAGDALENA	8905
ORINOQUÍA	META	7249
PACÍFICO	NARIÑO	9638
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	7551
AMAZONÍA	PUTUMAYO	6404
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	3798
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	3690
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	4652
SANTANDERES	SANTANDER	5391
CARIBE	SUCRE	8995
CENTRAL	TOLIMA	6971

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

PACÍFICO	VALLE	6449
AMAZONÍA	VAUPES	3452
ORINOQUÍA	VICHADA	4882

CADENA DE VALOR**Objetivo Específico:** Fortalecer los instrumentos de transferencia y apropiación del conocimiento

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000152

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de Educación Informal en Extensión Agropecuaria Unidad: Número de capacitaciones Meta Total: 324.0000	Actualizar el plan de capacitación en Extensión Agropecuaria Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Implementar el modelo de capacitación en Extensión Agropecuaria Etapas: Operación	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Realizar seguimiento al modelo de capacitación de Extensión Agropecuaria Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31
Servicio de extensión agropecuaria Unidad: Número de productores Meta Total: 704,350.0000	Acompañar técnicamente a las Secretarías de Agricultura Departamentales en la planeación, seguimiento y evaluación de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria Etapas: Preinversión	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Administrar el Fondo Nacional para el Servicio de Extensión Agropecuaria. Etapas: Operación	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Administrar la herramienta del registro de usuarios del servicio de extensión agropecuaria Etapas: Preinversión	N	2023-Jan-01	2023-Dec-31
	Cofinanciar la prestación del servicio público de extensión agropecuaria. Etapas: Operación	S	2019-Jan-01	2020-Dec-31
	Evaluar la prestación del servicio de extensión agropecuaria Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Financiar la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria Etapas: Operación	S	2021-Jan-01	2023-Dec-31
	Financiar la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria con recursos DRET II Etapas: Operación	S	2021-Jan-01	2021-Dec-31
	Implementar el Reglamento Sancionatorio a usuarios Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Promocionar la prestación del servicio de extensión agropecuaria Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Realizar seguimiento a la prestación del servicio de extensión agropecuaria Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Realizar seguimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria con recursos DRETT II Etapas: Operación	S	2021-Jan-01	2021-Dec-31
	Servicio de Habilitación a las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria -EPSEA's Unidad: Número de entidades Meta Total: 532.0000	Habilitar las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria - EPSEA Etapas: Operación	S	2019-Jan-01
Implementar el Reglamento Sancionatorio a Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria Etapas: Operación		N	2019-Jan-01	2023-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000152

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de Habilitación a las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria -EPSEA's Unidad: Número de entidades Meta Total: 532.0000	Realizar seguimiento a las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria - EPSEA Habilitadas Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	171800-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	Nación	273,492,701,680.00	253,808,309,056.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	78,090,000,000.00	0.00	78,090,000,000.00	19,508,324,302.00	19,508,324,302.00
2020	101,120,000,000.00	0.00	101,120,000,000.00	16,762,296,717.00	7,243,522,915.00
2021	215,059,849,480.00	0.00	215,059,849,480.00	39,197,738,371.00	52,197,738,371.00
2022	273,492,701,680.00	0.00	273,492,701,680.00	38,116,806,134.00	38,116,806,134.00
2023	151,365,132,322.00	0.00	151,365,132,322.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo: Fortalecer los instrumentos de transferencia y apropiación del conocimiento

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000152

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de Educación Informal en Extensión Agropecuaria Unidad: Número de capacitaciones Meta Horizonte: 324.0000	Actualizar el plan de capacitación en Extensión Agropecuaria	0.00	0.00	0.00
	Implementar el modelo de capacitación en Extensión Agropecuaria	2,000,000,310.00	0.00	0.00
	Realizar seguimiento al modelo de capacitación de Extensión Agropecuaria	500,000,000.00	0.00	0.00
	Total	2,500,000,310.00	0.00	0.00
Servicio de extensión agropecuaria Unidad: Número de productores Meta Horizonte: 704,350.0000	Acompañar técnicamente a las Secretarías de Agricultura Departamentales en la planeación, seguimiento y evaluación de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria	1,208,695,554.00	0.00	0.00
	Administrar el Fondo Nacional para el Servicio de Extensión Agropecuaria.	0.00	0.00	0.00
	Realizar seguimiento a la prestación del servicio de extensión agropecuaria	3,441,306,638.00	5,004,607,148.00	5,004,607,148.00
	Evaluar la prestación del servicio de extensión agropecuaria	0.00	0.00	0.00
	Implementar el Reglamento Sancionatorio a usuarios	0.00	0.00	0.00
	Promocionar la prestación del servicio de extensión agropecuaria	6,894,346.00	0.00	0.00
	Cofinanciar la prestación del servicio público de extensión agropecuaria.	0.00	0.00	0.00
	Financiar la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria	265,835,804,832.00	33,112,198,986.00	33,112,198,986.00
	Total	270,492,701,370.00	38,116,806,134.00	38,116,806,134.00
	Servicio de Habilitación a las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria -EPSEA's Unidad: Número de entidades Meta Horizonte: 532.0000	Habilitar las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria - EPSEA	500,000,000.00	0.00
Realizar seguimiento a las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria - EPSEA Habilitadas		0.00	0.00	0.00
Implementar el Reglamento Sancionatorio a Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria		0.00	0.00	0.00
Total		500,000,000.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000152

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2021	16,111,750,000.00	16,111,750,000.00
2022	16,111,750,000.00	16,111,750,000.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Fortalecer los instrumentos de transferencia y apropiación del conocimiento

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de extensión agropecuaria	Financiar la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria Etapa: Operación Fecha Inicial: 2021-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2021	3,862,049,200.00	3,862,049,200.00
		2022	16,111,750,000.00	16,111,750,000.00
	Financiar la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria con recursos DRET II Etapa: Operación Fecha Inicial: 2021-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2021	12,249,700,800.00	12,249,700,800.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	3,961,276,176.00	0.00	0.00	567,940,411.00	0.00	0.00	510,998,916.00	0.00	0.00
ANTIOQUIA	9,091,467,216.00	0.00	0.00	1,303,594,770.00	0.00	0.00	870,026,466.00	0.00	0.00
ARAUCA	8,799,029,616.00	0.00	0.00	1,261,666,283.00	0.00	0.00	1,512,653,660.00	0.00	0.00
ATLANTICO	9,038,828,448.00	0.00	0.00	1,295,971,409.00	0.00	0.00	1,364,141,402.00	0.00	0.00
BOGOTA	8,294,365,872.00	0.00	0.00	1,189,244,351.00	0.00	0.00	794,025,204.00	0.00	0.00
BOLIVAR	9,064,730,064.00	0.00	0.00	1,299,783,089.00	0.00	0.00	1,317,146,202.00	0.00	0.00
BOYACA	11,377,493,712.00	0.00	0.00	1,631,399,303.00	0.00	0.00	1,088,275,954.00	0.00	0.00
CALDAS	6,938,290,944.00	0.00	0.00	994,848,640.00	0.00	0.00	664,243,540.00	0.00	0.00
CAQUETA	7,124,615,472.00	0.00	0.00	1,021,530,404.00	0.00	0.00	682,344,590.00	0.00	0.00
CASANARE	8,240,891,568.00	0.00	0.00	1,181,620,990.00	0.00	0.00	789,069,858.00	0.00	0.00
CAUCA	8,879,241,072.00	0.00	0.00	1,273,101,325.00	0.00	0.00	850,361,476.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
CESAR	9,570,229,344.00	0.00	0.00	1,372,205,021.00	0.00	0.00	1,744,756,040.00	0.00	0.00
CHOCO	7,788,866,592.00	0.00	0.00	1,116,822,420.00	0.00	0.00	746,192,078.00	0.00	0.00
CORDOBA	10,447,542,144.00	0.00	0.00	1,497,990,481.00	0.00	0.00	1,511,223,214.00	0.00	0.00
CUNDINAMARC A	9,756,553,872.00	0.00	0.00	1,398,886,785.00	0.00	0.00	933,873,954.00	0.00	0.00
GUAINIA	5,423,464,176.00	0.00	0.00	777,582,845.00	0.00	0.00	855,899,790.00	0.00	0.00
GUAJIRA	10,792,618,512.00	0.00	0.00	1,547,542,329.00	0.00	0.00	1,533,232,904.00	0.00	0.00
GUAVIARE	5,795,277,696.00	0.00	0.00	830,946,374.00	0.00	0.00	554,962,402.00	0.00	0.00
HUILA	7,336,841,616.00	0.00	0.00	1,052,023,849.00	0.00	0.00	702,322,368.00	0.00	0.00
MAGDALENA	9,807,521,568.00	0.00	0.00	1,406,510,146.00	0.00	0.00	1,525,701,508.00	0.00	0.00
META	7,709,490,672.00	0.00	0.00	1,105,387,378.00	0.00	0.00	1,383,052,268.00	0.00	0.00
NARIÑO	9,570,229,344.00	0.00	0.00	1,372,205,021.00	0.00	0.00	1,904,587,040.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	8,479,854,864.00	0.00	0.00	1,215,926,116.00	0.00	0.00	811,447,112.00	0.00	0.00
POR REGIONALIZAR	7,656,896,848.00	0.00	0.00				5,004,607,148.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	6,805,440,720.00	0.00	0.00	975,790,237.00	0.00	0.00	1,224,351,372.00	0.00	0.00
QUINDIO	6,141,189,600.00	0.00	0.00	880,498,222.00	0.00	0.00	588,242,278.00	0.00	0.00
RISARALDA	5,343,252,720.00	0.00	0.00	766,147,803.00	0.00	0.00	882,792,692.00	0.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	7,523,166,144.00	0.00	0.00	1,078,705,614.00	0.00	0.00	720,579,812.00	0.00	0.00
SANTANDER	8,719,653,696.00	0.00	0.00	1,250,231,241.00	0.00	0.00	834,659,902.00	0.00	0.00
SUCRE	9,543,492,192.00	0.00	0.00	1,368,393,340.00	0.00	0.00	913,060,642.00	0.00	0.00
TOLIMA	8,134,778,496.00	0.00	0.00	1,166,374,268.00	0.00	0.00	779,159,166.00	0.00	0.00
VALLE	6,858,915,024.00	0.00	0.00	983,413,598.00	0.00	0.00	1,228,406,924.00	0.00	0.00
VAUPES	5,582,216,016.00	0.00	0.00	800,452,929.00	0.00	0.00	534,461,876.00	0.00	0.00
VICHADA	7,894,979,664.00	0.00	0.00	1,132,069,142.00	0.00	0.00	755,946,376.00	0.00	0.00
Total	273,492,701,680.00	0.00	0.00	38,116,806,134.00	0.00	0.00	38,116,806,134.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2022

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria y cooperativa	0.00	2,896,803,312.00	2,896,803,312.00
	Total	0.00	2,896,803,312.00	2,896,803,312.00
Equidad de la Mujer	Educación y acceso a nuevas tecnologías	79,750,741,450.00	5,431,819,536.00	5,431,819,536.00
	Educación y acceso a nuevas tecnologías - Desarrollo institucional y transformación cultural	0.00	5,431,819,536.00	5,431,819,536.00
	Total	79,750,741,450.00	10,863,639,072.00	10,863,639,072.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000152
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Víctimas	Asistencia - Educación	53,167,160,966.00	3,605,000,000.00	3,605,000,000.00
	Total	53,167,160,966.00	3,605,000,000.00	3,605,000,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021	2022	2023
1000G664 - Informes de seguimiento realizados Unidad de Medida: Número	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Específico: Fortalecer los instrumentos de transferencia y apropiación del conocimiento			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de Educación Informal en Extensión Agropecuaria	170804700 - Capacitaciones realizadas en Extensión Agropecuaria Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 324.0000	2019	64.0000
		2020	33.0000
		2021	79.0000
		2022	66.0000
		2023	82.0000
Servicio de extensión agropecuaria	170804100 - Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 704,350.0000	2019	20,000.0000
		2020	9,510.0000
		2021	225,887.0000
		2022	294,603.0000
		2023	154,350.0000
Servicio de Habilitación a las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria -EPSEA's	170804800 - Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria Habilitadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 532.0000	2019	50.0000
		2020	60.0000
		2021	182.0000
		2022	120.0000
		2023	120.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2018011000152
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Capacitaciones realizadas en Extensión Agropecuaria Unidad de Medida: Número Meta Total: 324.0000	2019	64.0000	Si	Si
	2020	33.0000	Si	Si
	2021	79.0000	Si	Si
	2022	66.0000	Si	Si
	2023	82.0000	Si	Si
Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria Habilitadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 532.0000	2019	50.0000	Si	Si
	2020	60.0000	Si	Si
	2021	182.0000	Si	Si
	2022	120.0000	Si	Si
	2023	120.0000	Si	Si
Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria Unidad de Medida: Número Meta Total: 704350.0000	2019	20,000.0000	Si	Si
	2020	9,510.0000	Si	Si
	2021	225,887.0000	Si	Si
	2022	294,603.0000	Si	Si
	2023	154,350.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2022

Objetivo Específico: Fortalecer los instrumentos de transferencia y apropiación del conocimiento

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000152

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de extensión agropecuaria	170804100 - Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria	AMAZONAS	3,744.0000
		ANTIOQUIA	10,376.0000
		ARAUCA	11,159.0000
		ATLANTICO	8,592.0000
		BOGOTA	7,284.0000
		BOLIVAR	11,161.0000
		BOYACA	9,988.0000
		CALDAS	6,093.0000
		CAQUETA	8,377.0000
		CASANARE	7,237.0000
		CAUCA	10,134.0000
		CESAR	12,302.0000
		CHOCO	9,016.0000
		CORDOBA	14,122.0000
		CUNDINAMARCA	8,568.0000
		GUAINIA	5,206.0000
		GUAJIRA	14,171.0000
		GUAVIARE	7,286.0000
		HUILA	8,374.0000
		MAGDALENA	12,164.0000
		META	9,872.0000
		NARIÑO	13,055.0000
		NORTE DE SANTANDER	10,331.0000
		PUTUMAYO	8,721.0000
		QUINDIO	5,393.0000
		RISARALDA	5,175.0000
		SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	6,607.0000
		SANTANDER	7,657.0000
		SUCRE	12,248.0000
		TOLIMA	9,570.0000
		VALLE	8,783.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000152
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Servicio de extensión agropecuaria	170804100 - Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria	VAUPES	4,903.0000
		VICHADA	6,934.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

Política
Construcción de Paz
Equidad de la Mujer
Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000152

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Javier Enrique Cely Amezquita

Cargo Gestor

Fecha 2022-Apr-30 07:17:04

Observación

Se envía solicitud con el fin de solicitar recursos del PGN para la vigencia 2023, y continuar con el trámite.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	
	¿Se adjuntó el cuestionario Orden 16 Auto 373 de 2011?	Confirma si el formulador adjuntó el documento correspondiente para proyectos marcados con víctimas	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000152

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Entidad Jefe Planeación

Funcionario Felipe Enrique Guerra Olivella
Cargo Jefe Oficina de Planeación
Fecha 2022-Apr-30 10:09:35

Observación

El proyecto se actualiza para ajustar el presupuesto de la vigencia 2022 de acuerdo con el Decreto de liquidación de dic de 2021, atendiendo las observaciones del DNP. Así mismo, se actualiza para solicitar recursos del PGN para la vigencia 2023. Se anexan la guía operativa y cadena de valor que contienen las justificaciones de las actualizaciones.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	
	¿Se adjuntó el cuestionario Orden 16 Auto 373 de 2011?	Confirma si el formulador adjuntó el documento correspondiente para proyectos marcados con víctimas	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2018011000152
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Julian Camilo Castro González
Cargo Contratista
Fecha 2022-Apr-30 22:22:00

Observación

El proyecto de inversión en su documento técnico justifica la solicitud de ampliación de horizonte y permite visualizar las actividades desarrolladas en las vigencias anteriores y a desarrollar en la presente y siguiente vigencia. De esta manera se emite concepto favorable para que continúe con los siguientes filtros de viabilidad y pueda así concursar por recursos en la vigencia 2023

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Se adjuntó el cuestionario Orden 16 Auto 373 de 2011?	Confirma si el formulador adjuntó el documento correspondiente para proyectos marcados con víctimas	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Ciencia tecnología e innovación Mujer Víctimas
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	N	El documento es consecuente en la redacción del documento respecto a la solicitud de recursos 2023 y lo que se va a desarrollar en el 2022 y desarrollo en las vigencias anteriores. Es decir que la solicitud de ajustes fue tenida en cuenta.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000152

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000152

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Jorge Hernando Caceres Duarte
Cargo Jefe Oficina de Planeacion
Fecha 2022-Apr-30 22:54:09

Observación

El proyecto de inversión en su documento técnico justifica la solicitud de ampliación de horizonte y permite visualizar las actividades desarrolladas en las vigencias anteriores y a desarrollar en la presente y siguiente vigencia. De esta manera se emite concepto favorable para que continúe con los siguientes filtros de viabilidad y pueda así concursar por recursos en la vigencia 2023.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Se adjuntó el cuestionario Orden 16 Auto 373 de 2011?	Confirma si el formulador adjuntó el documento correspondiente para proyectos marcados con víctimas	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Ciencia tecnología e innovación Mujer Víctimas
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000152

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000152
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Diego Fernando Romero Valbuena
Cargo CONTRATISTA
Fecha 2022-Jan-14 12:34:46

Observación

Una vez revisada la solicitud 640226 del tipo sin tramite presupuestal, del proyecto de inversión denominado FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL identificado con código BPIN 2018011000152, se devuelve para ajustes de la entidad dado que:

El documento de justificación indica que no se alcanzará la meta del Plan Nacional de Desarrollo de 550.000 usuarios atendidos con el servicio público de extensión agropecuaria con los recursos asignados para la vigencia 2022. Sin embargo, el documento indica que para alcanzar dicha meta se tendrán en cuenta los usuarios atendidos a través de asistencia técnica por parte de las agremiaciones habilitadas como EPSEAS. Sin embargo, la entidad no presenta evidencia en cuanto al número de Gremios que ya fueron habilitados como EPSEAS y los mecanismos de integración y reporte (registro de usuarios) de los usuarios frente a las condiciones de prestación del servicio establecidas en la Ley 1876 del 2017 y la Resolución 407 del 2017, así como no presenta la concepción técnica de la armonización de dicha asistencia con el servicio público de extensión agropecuaria. Estas aclaraciones son necesarias puesto que los 550.000 usuarios mencionados con anterioridad no solo hacen parte de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, sino que corresponden a un producto específico de la cadena de valor del presente proyecto de inversión.

Así mismo, como oportunidades de mejora se indican:

Se sugiere al MADR en su rol de cabeza de sector y rector de política continuar con la expedición del Manual Operativo del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA), para entre otros, poner en marcha los principios de Gradualidad y temporalidad de que trata la Ley 1876 de 2017, así como adelantar los procesos de seguimiento y evaluación en el marco del Subsistema de Extensión Agropecuaria.

Se sugiere al MADR y a la ADR solicitar a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Política Pública del DNP la actualización del indicador del Plan Nacional de desarrollo "Productores atendidos con el servicio público de extensión agropecuaria" de acuerdo con la nueva estrategia de prestación del servicio a través de agremiaciones habilitadas como EPSEAS las cuales serían responsables de atender a 168.037 usuarios para la vigencia 2022.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	N	Es necesario aclarar la nueva estrategia de atención de usuarios a través de asistencia técnica de las agremiaciones habilitadas como EPSEAS
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000152

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	N	Es necesario aclarar la nueva estrategia de atención de usuarios a través de asistencia técnica de las agremiaciones habilitadas como EPSEAS y su relación con el registro nacional de usuarios del SPEA
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000152
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Zamir Silva Forero
Cargo Subdirector Técnico
Fecha 2022-Jan-14 16:49:38

Observación

De acuerdo con la solicitud 640226 (sin tramite presupuesta) del proyecto de inversión denominado FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL identificado con código BPIN 2018011000152, se devuelve para ajustes de la entidad formuladora dado que:

El documento de justificación indica que no se alcanzará la meta del Plan Nacional de Desarrollo de 550.000 usuarios atendidos con el servicio público de extensión agropecuaria con los recursos asignados para la vigencia 2022. Sin embargo, el documento indica que para alcanzar dicha meta se tendrán en cuenta los usuarios atendidos a través de asistencia técnica por parte de las agremiaciones habilitadas como EPSEAS. No obstante lo anterior, la entidad no presenta evidencia en cuanto al número de Gremios que ya fueron habilitados como EPSEAS y los mecanismos de integración y reporte (registro de usuarios) de los usuarios frente a las condiciones de prestación del servicio establecidas en la Ley 1876 del 2017 y la Resolución 407 del 2017, así como no presenta la concepción técnica de la armonización de dicha asistencia con el servicio público de extensión agropecuaria. Estas aclaraciones son necesarias puesto que los 550.000 usuarios mencionados con anterioridad no sólo hacen parte de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, sino que corresponden a un producto específico de la cadena de valor del presente proyecto de inversión.

Así mismo, como oportunidades de mejora se sugiere al MADR:

Que en su rol como cabeza de sector y rector de política continuar con la expedición del Manual Operativo del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA), para entre otros, poner en marcha los principios de Gradualidad y temporalidad de que trata la Ley 1876 de 2017, así como adelantar los procesos de seguimiento y evaluación en el marco del Subsistema de Extensión Agropecuaria.

Se sugiere al MADR y a la ADR solicitar a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Política Pública del DNP, la actualización del indicador del Plan Nacional de desarrollo "Productores atendidos con el servicio público de extensión agropecuaria" de acuerdo con la nueva estrategia de prestación del servicio a través de agremiaciones habilitadas como EPSEAS las cuales serían responsables de atender a 168.037 usuarios para la vigencia 2022.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	N	Es necesario aclarar la nueva estrategia de atención de usuarios a través de asistencia técnica de las agremiaciones habilitadas como EPSEAS
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000152

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	N	Es necesario aclarar la nueva estrategia de atención de usuarios a través de asistencia técnica de las agremiaciones habilitadas como EPSEAS y su relación con el registro nacional de usuarios del SPEA
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior