

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2022

III TRIMESTRE



El campo
es de todos

Minagricultura



ADR

Agencia de Desarrollo Rural

¡Cosechando progreso!

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	3
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DINAMIZACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD RURAL	3
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS	4
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	4
SEGUIMIENTO III TRIMESTRE 2022.....	6
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	8
DETALLE DE AVANCES POR DEPENDENCIA	10
Oficina de Comunicaciones	11
Oficina de Control Interno	13
Oficina de Planeación	14
Oficina Jurídica	18
Oficina Tecnología de la Información	19
Secretaría General	22
Vicepresidencia de Gestión Contractual	28
Vicepresidencia de Integración Productiva	29
Vicepresidencia de Proyectos	53
CONSULTA INDICADORES EN ISOLUCIÓN	55

INTRODUCCIÓN

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) inició su proceso de conformación durante el segundo semestre de 2016, por lo que, en los siguientes dos años, estuvo dedicada sustancialmente a administrar el proceso de transición de algunos proyectos, recursos y metas transferidas del ya liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). Este proceso culminó con la puesta en marcha del nuevo modelo de operación y gestión establecido en el Decreto 2364 de 2015.

Hoy, la ADR se encuentra enfrentada a nuevos retos, entre los que se incluye posicionarse como una instancia estructuradora y ejecutora nacional reconocida, mediante el fortalecimiento de la oferta de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario, y la prestación de los servicios públicos de adecuación de tierras y extensión agropecuaria, asesoría y acompañamiento en estrategias de comercialización y el fortalecimiento y conformación de asociaciones de producción agropecuarias.

Con este propósito se construyó el Plan Estratégico Institucional para 2018 – 2022, del cual se desprenden los Planes de Acción anuales, siendo el del 2022 el que continuará consolidando el modelo de operación que asegure la entrega de los bienes y servicios públicos a su cargo de la manera más eficiente y con el mayor impacto posible. Para lograrlo, en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 se definieron tres líneas estratégicas sobre las cuales se construyó el Plan de Acción Institucional para la Vigencia 2022, así:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DINAMIZACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD RURAL

La ADR tiene dentro de sus funciones la de contribuir a mejorar la productividad, ingresos, capacidades y condiciones de vida que beneficien a los pequeños y medianos productores rurales y a las Entidades Territoriales que presenten iniciativas colectivas que beneficien a la comunidad, a través de los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) que podrán ser proyectos estratégicos nacionales, proyectos territoriales y proyectos asociativos enmarcados en las líneas de cofinanciación, y por último los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria – PDEA, los cuales buscan contribuir a la generación de transformaciones sociales, productivas, tecnológicas y de innovación en los productores y territorios, para ser más productivos, competitivos y sostenibles.

La dinamización de la competitividad rural es un proceso que es posible desarrollar a través de diferentes estrategias articuladas de manera armónica y asociada a la aptitud agropecuaria del suelo de las regiones, los cuales han sido identificados a través de los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial y otras herramientas de orden territorial, sobre las cuales se deben estructurar los proyectos a cofinanciar.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS

Con relación al área beneficiada por el servicio público de adecuación de tierras, a la fecha existen en el país 780 distritos de adecuación de tierras de pequeña, mediana y gran escala en todo el país, que corresponden 322.955 hectáreas, beneficiando a 90.788 familias, lo cual indica que la cobertura del servicio público de adecuación de tierras es de aproximadamente un 1,7% en relación con el potencial de hectáreas adecuables.

Con el propósito de incrementar la cobertura y mejorar la eficiencia y optimización en la prestación del servicio público de adecuación de tierras, la ADR dará cumplimiento a las líneas de acción establecidas en el CONPES 3926 de 2018, tales como:

- 1) Diagnóstico de los distritos de primera generación.
- 2) Implementación del Sistema de Información de Adecuación de Tierras.
- 3) Proyectos de optimización de distritos de primera generación, a partir de criterios de priorización y programación de inversiones.
- 4) Elaboración de la hoja de ruta para la culminación progresiva de los Proyectos de Importancia Estratégica.
- 5) Culminación de obras del proyecto Triángulo del Tolima.
- 6) Culminación de obras del proyecto multipropósito Río Ranchería (La Guajira).
- 7) Culminación de obras del proyecto Tesalia -Paicol (Huila).
- 8) Ampliación de la cobertura del servicio de ADT.
- 9) Adopción de un modelo de cofinanciación con entidades territoriales para el desarrollo de proyectos de ADT.
- 10) Programa de fortalecimiento y acompañamiento para las asociaciones de usuarios.

Lo anterior, en concordancia con el Plan Nacional de Riego y Drenaje, instrumento a través del cual se le dará operatividad a la política trazada en el documento CONPES mencionado, en el cual se definen unos objetivos a corto (4 años), mediano (8 años) y largo (20 años) plazo, estructurados en las siguientes estrategias: (i) gestión de la información; (ii) incremento de la productividad y competitividad; (iii) ampliación de la cobertura; (iv) rehabilitación y entrega de distritos de riego; (v) entrada gradual en operación de proyectos de construcción (Tesalia, Ranchería y Triangulo del Tolima).

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Para cumplir con el objeto para la cual fue creada la ADR, es necesario fortalecer los procesos internos y sus sistemas de gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), adoptado por el Decreto 1499 de 2017, con el fin de mejorar su capacidad administrativa.

Es a través de este Modelo que la gerencia pública moderna y eficiente busca el mejoramiento continuo, basado entre otros aspectos, en el fortalecimiento de herramientas de gestión y en la coordinación interinstitucional que facilitan la implementación de las políticas públicas mediante la ejecución de los planes, los programas y los proyectos.

Este mejoramiento se reflejará en la medida en que se le proporcione a la población rural los bienes y servicios que necesitan y su atención oportuna, ya que las entidades requieren que desde la planeación se trace el camino de la gestión institucional con principios de eficiencia y eficacia y que los colaboradores de los diferentes niveles y áreas de la entidad se sientan involucrados en el logro de las metas establecidas.

Y es en este marco estratégico, que se inició un trabajo articulado con las dependencias, para la formulación del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2022, el cual no está exento de modificaciones relacionadas principalmente con temas normativos y presupuestales.

Para la presente vigencia se está haciendo seguimiento a través de la herramienta Isolucion en el módulo de Planeación. Esta herramienta permite identificar los avances, el estado del reporte, adjuntar evidencias y formular acciones de mejora para dar cumplimiento a actividades que pueden llegar a no cumplirse en las fechas inicialmente programadas.

En este sentido, el informe presenta el estado de avance por Línea estratégica y dependencia, aclarando que el Plan de Acción de esta vigencia, se estructuró en cuatro Objetivos Estratégicos, así:

Línea Estratégica 1: Dinamización de la competitividad rural

- ❖ **Objetivo estratégico 1:** Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la aptitud agropecuaria de los territorios.
- ❖ **Objetivo estratégico 2:** Fortalecer la productividad y competitividad de las cadenas de valor y sistemas productivos del sector agropecuario, a través del acompañamiento técnico, la coordinación interinstitucional y la implementación del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria.

Línea Estratégica 2: Optimización del servicio público de adecuación de tierras

- ❖ **Objetivo estratégico 3:** Aumentar la cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras.

Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de capacidades institucionales

- ❖ **Objetivo estratégico 4:** Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional, la articulación interinstitucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos.

SEGUIMIENTO III TRIMESTRE 2022

El presente informe contiene el reporte de avance del Plan de Acción Institucional por cada una de las tres Líneas Estratégicas definidas y que para el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de la actual vigencia, obtuvo un avance promedio del **74,4%** (promedio simple del avance de cada una de las líneas estratégicas).

Este avance corresponde al reporte realizado por las áreas, frente a los indicadores definidos para el Plan de Acción de la presente vigencia. Cabe aclarar que este es un ejercicio inicial sujeto a ajustes en el reporte, por lo que es posible que para los próximos seguimientos varíe el valor del avance obtenido en este segundo trimestre. A continuación, se presenta el número de indicadores medidos en el periodo de enero a septiembre de 2022, correspondiente al reporte de 235 indicadores asociados a cada Línea Estratégica y a los Objetivos Estratégicos que las componen y a cada dependencia:

Tabla 1. Número de indicadores por Línea Estratégica y Objetivo Estratégico

Composición	%
Línea Estratégica 1: Dinamización de la competitividad rural	70,1%
Objetivo Estratégico 1: Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios.	75,3%
Objetivo Estratégico 2: Fortalecer la productividad y competitividad de las cadenas de valor y sistemas productivos del sector agropecuario, a través del acompañamiento técnico, la coordinación interinstitucional y la implementación del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria.	64,8%
Línea Estratégica 2. Optimización del servicio público de adecuación de tierras	86,5%
Objetivo estratégico 3: Aumentar la cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras.	86,5%
Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de capacidades institucionales	71,2%
Objetivo estratégico 4: Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional, la articulación interinstitucional y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos.	71,2%
Total indicadores con medición Trimestre III Plan de Acción 2022	74,4%

Fuente: Reporte herramienta Isolución y Matriz Plan de Acción 2022. Elaboración propia.

Se puede observar que para el III trimestre, el mayor porcentaje de cumplimiento se da en la Línea Estratégica 2, que reporta un avance del 86,5%. Por su parte, las Líneas Estratégicas 1 y 3, reportaron un avance de 70,1% y 71,2% de cumplimiento, respectivamente.

Durante el trimestre se realizaron reuniones con las dependencias para revisar los avances y posibles situaciones que pudieran incidir en el no cumplimiento de las metas planteadas. Producto de estas reuniones desde la oficina de Planeación se recomendó solicitar a ajuste a las metas de cuyos indicadores se identificó no cumplirían a fecha de 31 de diciembre con su respectiva justificación, de esta manera presentarla al comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Directivo. Las dependencias que solicitarán cambio de metas serán Secretaria General (1 indicador a cargo de talento humano) y la Vicepresidencia de Integración Productiva (27 indicadores).

Se genera alerta en 5 indicadores a cargo de Secretaria General los cuales no presentan avances significativos en los que va corrido del año:

- Proyecto de inversión: Adecuación y Dotación de sedes administrativas a nivel nacional

No.	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado
1	Realizar los informes de seguimiento a la ejecución de las obras	Informes de seguimiento	Número	4	Trimestral	0
2	Realizar el mantenimiento y reparaciones de las sedes donde adelanta su operación la ADR	Contrato de mantenimiento suscrito	Número	1	Anual	-
3	Realizar el seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento y reparación de las sedes	Informes de seguimiento	Número	4	Trimestral	0
4	Realizar el seguimiento a la adquisición y entrega de mobiliario en las sedes de la ADR	Informes de seguimiento	Número	4	Trimestral	0

- Proyecto de inversión: Administración integral de la gestión documental de la Agencia de Desarrollo Rural

No.	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado
1	Organizar archivo de gestión digital	Radicados incluidos en los expedientes digitales correspondientes	Número	10.000	Mensual	1.000

Así mismo se alerta en los siguientes indicadores a cargo de la oficina de Tecnologías de la Información:

- Proyecto de inversión: Mejorar la gestión de capacidades tecnológicas que permitan la generación valor público en la ADR

No.	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado
1	Adquirir nuevos servicios en la nube	Adquisiciones de servicios en nube efectuadas	Porcentaje	100	Mensual	67%

2	Adquirir Infraestructura Tecnológica	Adquisiciones de infraestructura tecnológica efectuadas	Porcentaje	100	Mensual	67%
3	Dar soporte a los servicios tecnológicos	Servicios de TI operativos	Porcentaje	100	Mensual	100%
4	Adoptar IPV6	Infraestructura tecnológica y aplicaciones con protocolo IPV6 implementado	Porcentaje	100	Anual	50%
5	Desarrollar nuevos sistemas de información	Módulos del Sistema de Adecuación de Tierras CONPES 3926	Número	3	Anual	1
6	Desarrollar actualizaciones de sistemas de información existentes	Módulos requeridos de actualización del banco de proyectos	Número	15	Anual	8,75

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Mediante Decreto 1793 de diciembre de 2021 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las Apropriaciones y se clasifican y definen los gastos.”, le asignó a la Agencia de Desarrollo Rural Doscientos \$260.701 millones, monto que contempla recursos de funcionamiento por valor de \$37.692 millones, e inversión por \$223.008 millones.

Para la fecha de corte de presentación de este informe se observa un porcentaje total de ejecución a nivel de compromisos del **62%** equivalentes a **\$161.890** millones y un porcentaje de **35.9%** a nivel de obligaciones equivalentes a **\$93.484** millones.

Tabla 2. Ejecución presupuestal inversión y funcionamiento ADR.

TIPO DE RECURSO / PROYECTOS DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones
					(Ejecución Presupuestal)
Recursos de funcionamiento	37.693	17.874	47,40%	15.214	40,40%
Recursos de inversión (9)	223.008	144.017	64,60%	78.270	35,10%
Implementación de un Modelo de Atención y Prestación de Servicios de Apoyo a la Comercialización, Nivel Nacional	3.088	2.198	71,20%	1.539	49,80%
Fortalecimiento de las Competencias Organizacionales Asociativas y de Participación de Productores Agropecuarios y sus Organizaciones, en el Territorio Nacional	3.473	3.159	91,00%	1.990	57,30%
Optimización de la Generación de Ingresos Sostenibles de Productores Rurales a Nivel Nacional	111.120	57.889	52,10%	46.485	41,80%
Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria Nacional	38.117	25.265	66,30%	3.350	8,80%
Apoyo a la Formulación e Implementación de Distritos de Adecuación de Tierras y a la Prestación del Servicio Público de Adecuación de Tierras a Nivel Nacional	56.204	47.853	85,10%	19.671	35,00%
Administración Integral de la Gestión Documental de la Agencia de Desarrollo Rural Nacional	2.325	1.872	80,50%	1.203	51,80%
Fortalecimiento del Desempeño Institucional de la Agencia de Desarrollo Rural a Nivel Nacional	3.191	2.838	88,90%	1.723	54,00%


TIPO DE RECURSO / PROYECTOS DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones
					(Ejecución Presupuestal)
Mejoramiento de la Gestión de Capacidades Tecnológicas que permitan la Generación Valor Publico en la ADR Nacional	4.204	2.943	70,00%	2.308	54,90%
Adecuación y Dotación de Sedes Administrativas a Nivel Nacional	1.287	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	260.701	161.890	62,10%	93.484	35,90%

Fuente. SPI

*Corte a septiembre 30 de 2022. Cifras en millones de pesos.

DETALLE DE AVANCES POR DEPENDENCIA

Gráfica 2. Avance porcentual por Dependencia - Reporte Avance indicadores PAI III Trimestre 2022



Fuente. Herramienta Isolucion – Corte 30 de septiembre de 2022

DETALLE DE AVANCES POR DEPENDENCIA

Oficina de Comunicaciones

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
1	Apropiar y fomentar el sentido de pertenencia ADR y la gestión del cambio	Video: conozcamos nuestros compañeros ADR en segundos Piezas audiovisuales Celebraciones y actividades de bienestar realizados	Porcentaje	100	Mensual	100	6.1 Video: conozcamos nuestros compañeros: Se emitieron 03 videos Conozcámonos 6.2 ADR en segundos: (02) videos de capacitaciones 6.3 Piezas audiovisuales-campañas comunico pedagógicas: 01 pieza campaña comunico pedagógica 6.4 Celebraciones y actividades de bienestar realizados: se emitió 01 pieza de celebración y bienestar
2	Socializar la política anticorrupción	Piezas audiovisuales elaboradas	Porcentaje	100	Mensual	100	7.1 Piezas audiovisuales elaboradas política anticorrupción: No se reportaron avances. Meta cumplida
3	Mejorar la coordinación con las áreas misionales	Información de las áreas divulgada	Porcentaje	100	Mensual	100	8.1 Información de las áreas divulgada: Se realizó acompañamiento permanente para las 13 UTTs y las 14 áreas de la ADR (Asociatividad; asistencia Técnica; Comercialización; Adecuación de Tierras; Activos Productivos; Control Interno; Planeación; Jurídica; OTI; Talento Humano; Atención al Ciudadano; Calificación; Seguimiento y Control; Presidencia
4	Atender las solicitudes internas del día a día	Productos comunicacionales (Publicaciones, boletines y/o piezas audiovisuales).	Porcentaje	100	Mensual	100	9.1 Atender las solicitudes internas del día a día: Se atendieron 54 requerimientos de comunicaciones Se atendieron 105 requerimientos de comunicaciones
5	Fortalecer la comunicación con las UTTs y áreas misionales	Cronograma de seguimiento de las actividades	Porcentaje	100	Mensual	100	10.1 Cronograma de seguimiento de las actividades: 10.1 Cronograma de seguimiento de las actividades: se realizó un (01) cronograma de seguimiento de Septiembre
6	Aprovechar los canales internos de comunicación	Boletín interno Cartelera de la ADR Fondos de pantalla Alimentar con contenidos informativos	Porcentaje	100	Mensual	100	11.1 Boletín interno: se realizó (1) boletín edición #8 11.2 Cartelera de la ADR: No se reportaron avances

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
		Campaña para incentivar el uso de la Intranet realizada					11.3 Fondos de pantalla: Se emitieron 03 fondos de pantalla 11.4 Actualizar la Intranet: se encuentra actualizada con eventos, cápsulas informativas y piezas que solicitan las áreas de la ADR 11.5 Campaña para incentivar el uso Intranet No se reportaron avances
7	Socializar las directrices de Presidencia de la República y del MADR de manera interna	Directrices socializadas por correo, cartelera física y/o virtual	Porcentaje	100	Mensual	100	12.1 Directrices Presidencia y MADR socializadas por correo, cartelera física y/o virtual: Envío de boletín Externo por WhatsApp que incluye noticias del MADR a base de datos de gremios del sector;
8	Implementar la estrategia de posicionamiento de la ADR	Informativo: Notas rurales Reuniones realizadas con editores y directores de medios Capacitación realizada a periodistas y corresponsales	Porcentaje	100	Mensual	100	1.1 Informativo: Notas rurales: (1) Boletín #9 emitido en septiembre 1.2 Reuniones realizadas no se reportaron avances. Meta cumplida 1.3 Capacitación realizada a periodistas y corresponsales: 01 capacitación realizadas a periodistas departamentales para explicarles sobre la estrategia digital
9	Divulgar a través de diversos medios de comunicación masiva, información clara y veraz sobre la gestión y misionalidad de la ADR.	Comerciales aprobados y emitidos a través de canales públicos y privados Entrevistas realizadas con medios nacionales y regionales Boletines de prensa difundidos Podcast elaborados y emitidos	Porcentaje	100	Mensual	100	2.1 Comerciales aprobados y emitidos a través de canales públicos y privados: Se presentó un borrador del Comercial a ser codificado por la CRC con un avance del 80% 2.2 Entrevistas realizadas con medios nacionales y regionales: se realizaron 10 entrevistas 2.3 Boletines de prensa difundidos: se difundieron 34 boletines durante julio 2.4 Podcast elaborados y emitidos: No se reportaron avances
10	Dar a conocer las acciones de la ADR a través de sus canales oficiales	Página actualizada Sección noticias actualizada con hilo de notas y videos Ajustar espacio niños y términos de referencia. Calendario de actividades actualizado Directorio Comercial creado y publicado"	Porcentaje	100	Mensual	100	3.1 Actualización permanente Página Web: La página web se encuentra actualizada en un 100% de contenido a corte 30 de septiembre 3.2 Estrategia Engagement Redes Sociales: tasa resumen de interacción social media 44.90% 3.3 Video "Territorio Agro": 03 videos del reportero ADR 3.4 Video producido en visita a territorio:

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
		Vota por tu favorito/ Versus del campo (Platos típicos, paisajes rurales, dulces, etc.) Pregunta/respuesta Encuestas Cambiar banners de manera constante promocionando algún mensaje de la entidad/Gobierno o alguno de los productos. Infografías Entrevistas Datos Agro (Cifras relevantes) Tik Tok Botica de mi campo Canasto ADR Video producido en visita a territorio Piezas audiovisuales publicadas en redes sociales Video Pregúntele a la ADR realizado Clip de video de beneficiarios y casos de éxito de la ADR Producto audiovisual de recetas Capítulo de agrotuber realizado y transmitido Live realizado					Se reportan 18 videoclips de visitas a territorio. 3.5 Piezas audiovisuales publicadas en redes sociales: se emitieron 386 piezas audiovisuales 3.6 Video Pregúntele a la ADR realizado: No se reportaron avances 3.7 Las 5 ADR: 03 productos publicados por redes sociales 3.8 Videos "Así Vive el Campo": 01 video Así se Vive El Campo en Guanía 3.9 "El Campo Gourmet": 0 productos del campo Gourmet publicados en septiembre 3.10 Capítulo de Agrotuber realizado y transmitido: No se realizó capítulo de agrotuber, meta cumplida 3.11 Live realizado: 0 Live realizado
11	Promocionar convenios con entidades públicas	Convenios promocionados y difundidos	Porcentaje	100	Mensual	100	Hacen reporte de avance en la gestión
12	Responder a posibles crisis	Estrategia de crisis definida para cada situación	Porcentaje	100	Mensual	100	5.1 Estrategia de crisis definida para cada situación: Se tramitó procedimiento PR ADJ 005 denominado ESTRUCTURACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS para la conformación del Comité de Crisis

Fuente: Reporte herramienta Isolucion

Oficina de Control Interno

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
---	--------------	---------------------	------------------	-----------	-------------------------------	------------------	---------

1	Realizar las evaluaciones de cumplimiento normativo y aseguramiento de la gestión de los procesos y unidades de negocio.	Informes de cumplimiento normativo, aseguramiento y seguimiento emitidos y publicados (de acuerdo con las actividades aprobadas en el Plan Anual de Auditoría)	Número	24	Anual	24	Durante el mes de septiembre de 2022, la Oficina de Control Interno emitió y publicó dos (2) informes de auditoría, producto de los siguientes trabajos: 1. Informe OCI-2022-023 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) / Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC). Período: 1-may a 31-ago-2022, y 2. Informe OCI-2022-024 Auditoría Interna al proceso de "Gestión Financiera".
---	--	--	--------	----	-------	----	--

Fuente: Reporte herramienta Isolucion

Oficina de Planeación

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
1	Formular y actualizar del Plan MIPG 2022 de la ADR	Plan MIPG formulado	Número	1	Anual	1	El día 09 de agosto se llevó ante el CIGD, el PLAN MIPG con las nuevas recomendaciones del FURAG y esté fue aprobado por los miembros
2	Realizar seguimiento a la Implementación del MIPG	Informe de Seguimiento MIPG	Número	4	Trimestral	3	Se realiza en septiembre el Seguimiento al Reporte del MIPG del Tercer Trimestre por los Procesos involucrados en el Plan, continuando con los acompañamientos a los Procesos.
3	Elaborar el informe de avance a la Implementación del plan de MIPG de la ADR	Informe de resultados - Plan MIPG 2022	Informe	2	Semestral	1	
4	Implementar los Programas ambientales en el marco de la Política de Gestión Ambiental	Actividades ejecutadas en cumplimiento a la Implementación de los Programas Ambientales	Porcentaje	100	Bimestral	75%	Se adelantaron acciones en cumplimiento de los programas ambientales en el marco de la política ambiental.
5	Elaborar el informe de avance a la Implementación de la Política Ambiental	Informe de resultados de la Política Ambiental	Informe	2	Semestral	1	
6	Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022	PAAC formulado	Número	1	Anual	1	Meta cumplida
7	Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción de la ADR 2022	Informe de Seguimiento a Riesgos	Número	3	Cuatrimestral	2	Se realiza el seguimiento a Riesgos y se revisan los Formatos remitidos por los Procesos para el II Cuatrimestre y se emite capsula sobre la Gestión del Riesgo el 30-ago-2022

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
8	Realizar seguimiento a la Implementación del PAAC	Informe de Seguimiento PAAC	Número	3	Cuatrimestral	2	Se inicia con el seguimiento a los Procesos responsables de reportar en el PAAC en el Segundo Cuatrimestre, se remite correo de Recordatorio el 14 de julio, 08 de agosto y 23 de agosto. En el mes de Agosto se realiza seguimiento con mesas de trabajo con las Áreas para diligenciamiento efectivo del PAAC
9	Elaborar el informe de cierre 2022 del plan de PAAC de la ADR	Informe de cierre de resultados - Plan PAAC 2022	Informe	1	Anual	0	Reporte en el mes de diciembre
10	Elaborar el informe de cierre 2022 de la Implementación de la Política de Administración de Riesgos de la ADR	Informe de cierre de resultados - Riesgos 2022	Informe	1	Anual	0	Reporte en el mes de diciembre
11	Elaborar y Publicar el Plan de Acción Institucional	Plan de Acción Institucional elaborado	Número	1	Anual	1	Meta cumplida
12	Elaborar informes trimestrales de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2022	Informes trimestrales elaborados	Número	4	Trimestral	3	Informe trimestre III elaborado
13	Liderar los tramites de actualización y/o reformulación de los proyectos de inversión para la elaboración del POAI de la siguiente vigencia	Proyectos actualizados y/o formulados registrados en SUIFP	Porcentaje	100	Anual	65%	
14	Elaborar el anteproyecto de presupuesto de inversión de la Agencia	Documento anteproyecto de presupuesto de inversión elaborado	Número	1	Anual	1	Meta cumplida
15	Realizar la actualización del Marco de Gasto de Mediano Plazo - MGMP en conjunto con las dependencias de la Agencia	MGMP actualizado	Número	1	Anual	1	Meta cumplida
16	Elaborar y publicar el Informe de Gestión de cierre de vigencia 2022	Informe de Gestión de Cierre Elaborado	Número	1	Anual	0	Reporte en el mes de diciembre
17	Elaborar Informe de Empalme Gobierno con los insumos suministrador por los Procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación y mejora, que	Informe de Empalme de gobierno Elaborado	Número	1	Anual	1	Meta cumplida

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
	regulan la operatividad de la Agencia						
18	Realizar seguimiento de la información registrada por las dependencias responsable de proyectos de inversión en el SPI	Formulario de Seguimiento al SPI realizado	Porcentaje	100	Anual	60%	
19	Consolidar y registrar el avance de los indicadores del PMI en el aplicativo SIPO	Reportes de avance en los indicadores PMI en el SIPO actualizado y registrado	Porcentaje	100	Trimestral	67%	
20	Consolidar la información del Plan de Acción Territorial (víctimas del conflicto armado)	Reporte del PAT consolidado	Número	2	Semestral	2	
21	Realizar seguimiento al avance en las acciones de responsabilidad de la Agencia establecidas en los CONPES	Informe de avances en indicadores estratégicos registrados en SISCONPES	Número	2	Semestral	50	
22	Registrar en el aplicativo SINERGIA los avances de los indicadores estratégicos de la Agencia con la información proporcionada por las áreas misionales	Informe de avances en el aplicativo SINERGIA registrados	Porcentaje	100	Mensual	58%	
23	Validar las solicitudes recibidas de las áreas para la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP	Base de datos CDP actualizada periódicamente	Número	4	Trimestral	3	<p>En lo corrido del tercer trimestre del 2022 se adelantaron 94 solicitudes CDP, detalladas en 12 nuevas, 29 adiciones, 50 reducciones y 3 anulaciones; a las cuales se les realizó las verificaciones de BPIN, Código, producto y actividad para proceder a su registro y expedición de la solicitud CDP con sus respectivas firmas. Se trabajaron los consecutivos del 276 al 369 en el período.</p> <p>Se relacionan 2 archivos pdf donde se encontrará la relación de solicitudes de CDP generadas por las áreas y la conciliación de información entre lo reportado en SIIF Nación y la base de datos de la oficina de planeación con corte al 30.09.2022.</p>

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
24	Elaborar un plan operativo para la gestión de recursos a través de la Cooperación Integral	Plan de trabajo construido	Número	1	anual	1	Meta cumplida
25	Monitoreo a la ejecución del plan operativo de Cooperación Integral	Actividades ejecutadas/ejecutadas de acuerdo con el Plan operativo	Porcentaje	100	Bimestral	100	Para el mes de septiembre se avanza con el Seguimiento al Plan Operativo de Cooperación de la ADR
26	Realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos gestionados de cooperación por parte de la ADR	Informes de avance a la ejecución de recursos de cooperación	Porcentaje	100	Trimestral	100	Para el mes de septiembre se presenta la ejecución presupuestal de la ADR. Es importante señalar que los recursos de cooperación fueron incorporados en el proyecto de Asistencia técnica, por lo cual se ven reflejados junto a los del PGN.
27	Realizar el seguimiento a los acuerdos de cooperación suscritos por la ADR	Informes de seguimiento a los acuerdos suscritos	Número	4	Trimestral	3	Para el mes de septiembre se avanza en la preparación del tercer informe de la EICI, para lo cual se actualizo la matriz de acuerdos suscritos de la ADR, en la cual se han incorporado los últimos acuerdos firmados por parte de la Entidad,
28	Realizar análisis de los resultados (datos) en el avance con los proyectos y sus metas, así como la consolidación y socialización de los mismos.	Plan de trabajo con las acciones, tiempos e identificación de los insumos	Número	1	Anual	1	
29		Informes consolidados y publicados sobre datos analizados	Número	2	Semestral	1	
30	Participar de las mesas de trabajo que convoque el MADR u otras entidades,	Informes de participación y compromisos socializados con los interesados	Porcentaje	100	Trimestral	70	Durante este trimestre se participó de la jornadas de socialización del PES Agropecuario citadas por el MADR, también se participó de mesas técnicas sectoriales con entidades del sector con información estratégica del sector agropecuario

Fuente: Reporte herramienta Isolucion

Oficina Jurídica

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	observaciones
1	Medir la tasa de éxito de los procesos judiciales en los cuales sea parte la Agencia por activa o por pasiva (demandante o demandada).	Informe	Número	2	semestral	1	Próximo reporte es al finalizar la vigencia
2	Hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes judiciales dirigidas a la ADR derivadas de providencias judiciales.	Informe	Número	4	trimestral	2	
3	Estructurar y /o revisar los proyectos de actos administrativos necesarios para el cumplimiento del objeto misional de la entidad	Actos administrativos revisados y expedidos	Porcentaje	85	mensual	117	
4	Atender y resolver las consultas y peticiones de carácter jurídico elevadas a la Agencia por las partes interesadas	Conceptos publicados en la página web	Número	12	mensual	7	
5	Brindar capacitación a los enlaces designados por las diferentes áreas para la correcta atención de los derechos de petición	Capacitación-presentación	Número	2	semestral	1	Meta cumplida
6	Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el cronograma de la Política de Prevención del Daño Antijurídico vigencia 2022-2023	Documento avance plan de acción	Número	2	semestral	1	Próximo reporte es al finalizar la vigencia
7	Iniciar los procesos de cobro coactivo de las obligaciones y acreencias a favor de la Agencia de Desarrollo Rural	Informe	Número	3	cuatrimestral	2	Próximo reporte es al finalizar la vigencia
8	Medir la gestión de la OJ en la sustanciación de los procesos de cobro coactivo.	Informe	Número	3	cuatrimestral	2	Próximo reporte es al finalizar la vigencia

Fuente: Reporte herramienta Isolucion

Oficina Tecnología de la Información

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
1	Implementar el plan de la política de Gobierno Digital para la ADR	Documento elaborado del Plan Estratégico de tecnología a horizonte 2023-2026.	Número	1	Anual	0,66	Fecha de vencimiento de indicador en diciembre. En este mes se observan avances en la gestión, pues Se realizó la revisión de la documentación del plan estratégico de tecnologías de la información PETI 2023-2026, de acuerdo a los lineamientos definidos por MinTIC.
2	Documentar el Plan de transformación digital de la ADR	Documento de informe de avance del plan de Transformación Digital de acuerdo con la directiva presidencial 03 de 2021	Número	1	Anual	0,5	Fecha de vencimiento de indicador en diciembre. No se evidencian avances en la gestión
3	Elaborar la metodología para la gestión de la seguridad informática	Documento elaborado (Informe de implementación MSP)	Número	1	Anual	0,66	Fecha de vencimiento de indicador en diciembre. En este mes si se observan avances en la gestión, pues realizaron el levantamiento de activos de los 23 procesos, en las mesas de trabajo se lleva el 46% de los procesos hay que tener en cuenta que se tiene procedimientos asociados a los mismos lo que hace que se tengan demoras en la ejecución, adicionalmente se está realizando por una sola persona. 2. Se envía la última evaluación de controles para gestión de log de banco de proyectos en conformidad con la norma. 3. Se envía presentación la línea de tiempo de la seguridad digital en la ADR
4	Adquirir nuevos servicios en la nube	Adquisiciones de servicios en nube efectuadas	Porcentaje	100	Mensual	67%	Se realiza despliegue de servicios de análisis (Analysy Services) en la nube de Microsoft Azure para utilizar en reportes de los radicados de ORFEO. Se realiza informe técnico y se acepta acta de entrega de los servicios contratados para la nube de Microsoft Azure. Se realizó copia seguridad a la aplicación - de usuario – Gestión Contractual. Se actualizó usuario final, para Hernando Moreno Días, de la Vicepresidencia de Gestión Contractual Se evidencia la realización de copias de seguridad a las bases de datos de la ADR, realizada por el DBA de OTI-ADR. Se realizó la actualización del seguimiento al proyecto de inversión de la OTI, para el corte a julio 2022 y se consolidó matriz de seguimiento de actividades para reportar actividades de la OTI. Se apoyó la consolidación de información presupuestal - PROYECCION EJECUCION 2022 CONSOLIDADO MES X MES con observaciones 2022 Se solicitó cotización para la renovación de Nutanix Se apoya a la OTI en el levantamiento de información de los riesgo para cambio de dominio de

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
							<p>los sistemas de información IPDR y PDRET, Gestión de Proyectos, Adecuación de Tierras y Banco de Proyectos</p> <p>Se elaboró informe técnico de la recepción de los servicios contratados de Azure en apoyo a las actividades de acompañamiento a la supervisión del contrato de Licencias Azure con el fin de recibir los productos objeto de la Orden de Compra 92769.</p>
5	Adquirir Infraestructura Tecnológica	Adquisiciones de infraestructura tecnológica efectuadas	Porcentaje	100	Mensual	67%	<p>Se finalizó la instalación y configuración de los equipos de cómputo en arriendo - en la sede principal - donde se realizaron las siguientes tareas en cada uno de los equipos:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Se habilita usuarios/contraseña administrado local del equipo. •Se habilita o se sube al dominio adr.incoder.local •Se instalan aplicaciones de ofimática: Office estándar 2013, lector de pdf, 7-zip •Se instala antivirus - sophos. •Se instala impresora. <p>Se consolidó y se entregó información por dependencia de los equipos arrendados, al supervisor del contrato.</p> <p>Se apoyo la finalización del proceso de instalación y configuración de los equipos de computo arrendados en la sede principal</p> <p>1. Se entrega los documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudio previo • Análisis del sector • Matriz de riesgos • 3 cotizaciones • Ficha técnica <p>para el contrato con objeto "Contratar la adquisición de renovación de la garantía y soporte de los switches DELL propiedad de la agencia de desarrollo rural."</p> <p>Apoyar la revisión de: Servicio técnico para atender las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo para UPS de 120 KVA PowerSun®, propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural</p> <p>Se brindó apoyo técnico a la Dirección de Adecuación de Tierras y a la UTT Cartagena en la elaboración y envió del borrador de estudios previos para que sean tomados como referencia en el proceso de adquisición de Drones que adelanta la dependencia de Adecuación de Tierras de la ADR. Se envía:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Borrador Estudios Previos. 2.Cotizaciones (2 cotizaciones de Dron para UTT)
6	Dar soporte a los servicios tecnológicos	Servicios de TI operativos	Porcentaje	100	Mensual	100%	<p>Se registraron en la plataforma Aranda los requerimientos enviados por los funcionarios en el mes de Agosto, Se generaron reportes estadísticos para dar cumplimiento con los tiempos de nivel de servicio, Se prestó apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo, Se apoyó en la solución de requerimientos como primer punto de contacto, Se apoyo en actividades del directorio activo,</p>
7	Adoptar IPV6	Infraestructura tecnológica y aplicaciones con protocolo IPV6 implementado	Porcentaje	100	Anual	50%	<p>Fecha de vencimiento de indicador en diciembre. No se evidencian avances en la gestión</p>

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
8	Desarrollar nuevos sistemas de información	Modulos del Sistema de Adecuación de Tierras CONPES 3926	Número	3	Anual	1	Fecha de vencimiento de indicador en diciembre. No se evidencian avances en la gestión
9	Desarrollar actualizaciones de sistemas de información existentes	Modulos requeridos de actualización del banco de proyectos	Número	15	Anual	8,75	se realizan las respectivas pruebas en producción y pruebas de reproducción del módulo de subsanación parte dos con el fin de Completar al 100% el desarrollo del modulo y entregarlo en su funcionalidad total Se inicia el desarrollo del modulo de calificar perfil documental alcanzando un porcentaje de desarrollo del 10% del modulo.
10	Definir la Arquitectura de TI de la ADR.	Documento de Procedimiento a las areas para unificación de fuentes de datos de la ADR (Mapa de Información). Documento de Arquitectura Software de SIADT (CONPES 3926)	Número	2	Anual	1,5	Se da continuidad en la elaboración del "Documento de Arquitecturas de Referencia ADR.docx", para dar cumplimiento al lineamiento: "LI.SIS.03 Arquitecturas de referencia de sistemas de información" del Ministerio de las TIC.
11	Realizar seguimiento y control a la metodología de gestión de proyectos de TI	Documento informe sobre la elaboración de los tableros de control del Banco de Proyectos.	Número	1	Anual	0,66	Para el proyecto de implementación del sistema de Facturación de Adecuación de Tierras en Dynamics 365 se revisó el acta de constitución del proyecto a la cual se le hicieron ajustes que fueron enviados a la ingeniera Diana Torres para que sean incorporados al repositorio. Apoyar la supervisión de los contratos que son asignados al Jefe de la OTI, para la actualización en la herramienta SECOP. Igualmente se realizó el seguimiento a la ejecución presupuestal como la elaboración del informe de acuerdo con el proyecto de inversión. Se socializaron y enviaron los artefactos al equipo de trabajo para documentar la gestión de proyectos de los diversos procesos de compra. Se continua con la gestión del levantamiento de informacion de acuerdo a los procedimientos definidos por la OTI Se apoya en la supervisión para la documentación de los artefactos arquitectónicos del Banco de Proyectos. Se elabora en la Herramienta Enterprise Architect el Diagrama que representa el Contenedor para el Entorno de Producción en MicroSoft Azure del SIG ADR. En el diagrama se establecieron los componentes actuales de la solución instalada en los servidores de la ADR y la interacción con otros componentes. Elaboración y envío del Documento Manual de Instalación de ArcGIS Server Enterprise en su versión 2

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
12	Implementar la metodología de la estrategia de Uso y apropiación a los proyectos de TI	Informe en la implementación de Uso y apropiación del ERP. Informe de Uso y apropiación Banco de Proyectos. Informe de Uso y apropiación (4) Aplicativos del mapa de Información	Número	6	Anual	0,33	Indicador vence en diciembre
13	Implementar nuevos sistemas de información	Aplicaciones para capturar de información por direcciones misionales.	Número	8	Anual		Indicador vence en diciembre
14	Adquirir actualizaciones de sistemas de información existentes	Actualización de sistemas de información - APP-Gestión Documental	Número	1	Anual	0,25	Indicador vence en diciembre

Fuente: Reporte herramienta Isolucion

Secretaría General

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
1	Digitalizar el archivo recibido del extinto INCODER	Imágenes - Archivo digitalizado	Número	136.500	Semestral	130.150	Se registra el mismo avance del mes pasado, teniendo en cuenta que el contrato que se tenía finalizo por mutuo acuerdo.
2	Organizar archivo producido de gestión físico	Metros lineales de archivo organizado producido por la ADR	Metros lineales	100	Mensual	81,25	Metros lineales de archivo organizado producido por la ADR: 81,25 metros
3	Organizar archivo de gestión digital	Radicaos incluidos en los expedientes digitales correspondientes	Número	10.000	Mensual	1.000	
4	Aplicación de condiciones técnico - ambientales requeridas en archivo central	Informes de custodia de condiciones técnico-ambientales requeridos.	Número	12	Mensual	9	Se colocaron al día con el reporte de julio, se evidencia Informes de custodia de condiciones técnico-ambientales de agosto
5	Realizar la identificación de necesidades adicionales de	Diagnóstico de necesidades	Número	2	Semestral	NA	Este indicador se cumplió en el mes de junio del presente año

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
	adecuación de las sedes propiedad de la ADR						
6	Realizar los informes de seguimiento a la ejecución de las obras	Informes de seguimiento	Número	4	Trimestral	0	No se evidencia reporte en el mes de julio. Revisar si se cumplirá con la meta
7	Realizar la contratación y ejecución de las obras de adecuación de las sedes donde adelanta su operación la ADR	Contrato de adecuaciones suscrito	Número	1	Anual	1	Indicador cumplido
8	Realizar el mantenimiento y reparaciones de las sedes donde adelanta su operación la ADR	Contrato de mantenimiento suscrito	Número	1	Anual	-	No se hace descripción de avance. Indicador vence en diciembre
9	Realizar el seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento y reparación de las sedes	Informes de seguimiento	Número	4	Trimestral	0	No se evidencia reporte en el mes. Revisar si se cumplirá con la meta
10	Realizar el diagnóstico de mobiliario requerido en las sedes de la ADR	Diagnóstico de necesidades	Número	2	Semestral	NA	Este indicador se cumplió en el mes de junio del presente año
11	Realizar el seguimiento a la adquisición y entrega de mobiliario en las sedes de la ADR	Informes de seguimiento	Número	4	Trimestral	0	No se evidencia reporte en el mes. Revisar si se cumplirá con la meta
12	Adquirir el servicio integrado de dotación de mobiliario según las necesidades de elementos establecidos	Contrato de mobiliario suscrito	Número	1	Anual	0,5	Indicador vence en diciembre, hacen reporte de avance
13	Formulación del Plan de SG-SST 2022 de la ADR	Plan de SG-SST formulado	Número	1	Anual	1	Meta cumplida
14	Ejecución del Plan de SG-SST 2022 de la ADR	Plan SG-SST actualizado y vigente en ejecución	Porcentaje	100	Mensual	67	Descripción: De 73 actividades programadas en el mes de septiembre, se ejecutaron 66, dando un cumplimiento del 90% en el mes y el 67% acumulado del total de plan de trabajo para la vigencia 2022, se desarrollo la semana de la salud e inicia con programa de pausas en las UTTS Evidencia: correspondientes a la ejecución en el mes de Septiembre
15	Elaboración del informe de cierre 2022 del plan de SG-SST de la ADR	Informe de cierre de resultados - Plan SG-SST 2022	Número	1	Anual	1	
16	Formular el PBII 2022 para los servidores de la ADR	Programa de Bienestar e Incentivos 2022 formulado	Número	1	Anual	1	Meta cumplida

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
17	Ejecutar el PBII 2022 para los servidores de la ADR	Plan PBII 2022 actualizado y vigente en ejecución	Porcentaje	100%	Anual	63	<p>Descripción: Envío de formularios de inscripción para actividades de bienestar entre las que se encuentran, Bolos, Día de la familia, Bingo en familia. Realización del taller de trabajo en equipo y entrega de uniformes para el torneo de futbol 5. envío de tarjetas de cumpleaños a los servidores y contratistas</p> <p>Evidencia: Correo desde felicidad.bienestar@adr.gov.co Archivo JPG donde se muestra el envío de los correos con las inscripciones a las diferentes actividades promulgadas por bienestar (bolos, día de la familia, Bingo en familia, Correo con tarjetas de cumpleaños</p>
18	Realizar informe cuatrimestral de la ejecución y avance del PBII 2022	Informe cuatrimestral PBII	Número	3	Cuatrimestral	2	Se realiza el ultimo informe una vez termine el tercer cuatrimestre. Es decir que se reporta en el mes de diciembre.
19	Seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia y de las reservas presupuestales de la ADR	Elaboracion mensual de circular que da cuenta de la ejecucion de ingresos, gastos y reservas presupuestales; al igual que del comportamiento del indicador INPANUT	Número	12	Mensual	3	
20	Elaboración de informe mensual de la ejecución del PAC	Elaboracion de circular mensual que da cuenta de la ejecucion de ingresos, gastos y reservas presupuestales; al igual que del comportamiento del indicador INPANUT	Número	12	Mensual	8	
21	Publicar los estados financieros de la entidad debidamente certificados y de conformidad con la normatividad vigente (CGN)	Publicacion mensual de los Estados Financieros en la pagina web de la entidad	Número	12	Mensual	7	
22	Elaborar diagnóstico de necesidades PIFC del 2023	Diagnóstico de necesidades PIFC 2023	Número	1	Anual	0	Se empieza a gestionar, a partir del mes del último trimestre de 2022.
23	Formular el PIFC 2022 para los servidores de la ADR	PIFC 2022 formulado	Número	1	Anual	1	Meta cumplida

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
24	Ejecutar el PIFC 2022 para los servidores de la ADR	PIFC 2022 actualizado y vigente en ejecución	Porcentaje	100%	Mensual	60	Para el mes de septiembre se inició la ejecución del componente No 2 del PIFC, el cual se realiza por contrato, para este periodo se ha ejecutado: EXTERNAS POR CONTRATO Reglamentación de plantas de sacrificio y centros. Contabilidad para no financieros. Almacenamiento y manejo de la información digital. Conciliación y MASC. INTERNAS Gestión documental A la fecha de corte se tiene un total de 51 capacitaciones internas. Esto representa un avance en la ejecución total del plan del 60%. Esto además apunta al cumplimiento de los indicadores del PIFC y al cumplimiento de los indicadores del PAAC. Se destaca que se realizaron las Jornadas de Inducción y Reinducción dirigidas a todos los servidores y colaboradores. Evidencia: Cronograma de ejecución 2022. Listados de Asistencia.
25	Realizar un informe semestral de la ejecución y avance del PIFC 2022	Informe semestral PIFC	Número	2	Semestral	1	Se realiza una vez termine el segundo semestre. Es decir que se reporta en el mes de diciembre.
26	Realizar el reporte de las vacantes definitivas al aplicativo SIMO.	Aplicativo SIMO actualizado	Porcentaje	100%	Mensual	100	A la fecha se encuentran todas las vacantes actualizadas en el aplicativo SIMO
27	Contratar la adquisición de pruebas para la evaluación de las competencias laborales aplicables a los servidores públicos.	Contrato pruebas de competencias	Número	1	Mensual	1	Se realizó el proceso de selección de mínima cuantía y se realizó la adjudicación del contrato. Meta cumplida
28	Realizar las vinculaciones del personal por medio de la figura de encargo, nombramientos ordinarios (LNYR) y nombramientos provisionales.	Planta de Personal provista	Porcentaje	100%	Mensual	0	Producto tiene fecha de entrega en diciembre, se evidencia avances en la gestión
29	Definir cronograma de participación en ferias de servicio al ciudadano con el DAFP	Informe de participación en ferias.	Número	2	semestral	2	Meta cumplida
30	Divulgar oferta misional, trámites y servicios.					1	Próximo seguimiento es en el mes de diciembre
31	Registrar y atender los ciudadanos y usuarios					1	Cumplimiento total es semestral, ya se cuenta con un producto, Segundo producto vence en noviembre

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
32	Elaborar el informe de participación de la feria.					1	Cumplimiento total es semestral, ya se cuenta con un producto, Segundo producto vence en noviembre
33	Realizar seguimiento a las PQRSD con base en el procedimiento de Seguimiento de PQRSD.	Informe trimestral de PQRSD.	Número	4	Trimestral	2,75	En el mes de septiembre se realizó el seguimiento los primeros 15 días del mes de septiembre ya que para el periodo final del mes el sistema de gestión de documentos presento fallas, se adjunta el seguimiento y los el correo de la alerta.
34	Publicar el registro público de los derechos de petición					2	en el mes de septiembre no se realizaron actividades para el cumplimiento del indicador
35	Publicar en página web y socializar al interior de la Entidad el informe trimestral de PQRSD.					2	En el mes de septiembre no se realizaron acciones para el cumplimiento de este indicador.
36	Enviar por correo electrónico la muestra para la aplicación de las encuestas en la sede central y las UTT's	Informe cuatrimestral de encuesta de satisfacción publicado	Número	3	Cuatrimestral	3	En el mes de septiembre, se realizó el envío por correo electrónico a los enlaces donde se establece la muestra para la aplicación de la encuesta. Se anexa soporte de los correos
37	Analizar y consolidar las encuestas recibidas a través del correo electrónico					2	Se realizó el consolidado de las encuestas recibidas por correo electrónico y se realiza el análisis cuantitativo de las mismas.
38	Realizar el informe de análisis de encuesta de satisfacción y planes de mejoramiento a los resultados obtenidos cada trimestre					2	El informe se encuentra aprobado y publicado en la página web y se puede encontrar en el siguiente enlace: https://www.adr.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/evaluacion-percepcion/
39	Publicar en la página web el informe de encuesta de satisfacción.					2	el segundo informe de encuesta de satisfacción se publicó en el mes de septiembre en la página web en el siguiente link: https://www.adr.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/evaluacion-percepcion/
40	Divulgar oferta misional, trámites y servicios.	Informe de participación en Evento	Número	3	Anual	2	Se participó de la feria de servicio liderada por el DAFP en el municipio de Riosucio - Caldas
41	Registrar y atender los ciudadanos y usuarios - Evento					2	Meta cumplida
42	Elaborar el informe de participación de la feria - Evento					1	Cumplimiento total es semestral, ya se cuenta con un producto, Segundo producto vence en diciembre
43	Análizar y publicar estadísticas mensuales de atención al ciudadano.	Publicación en la página web de estadísticas de atención al ciudadano	Número	12	Mensual	9	Estadísticas publicadas mes de Septiembre en pagina web: https://www.adr.gov.co/transparencia/informacion-publica-y-o-relevante/

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
44	Realizar mesas de trabajo con áreas misionales para la construcción y actualización del documento de caracterización de ciudadanos usuarios y grupos de valor	Publicación del documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor	Número	1	Anual	1	Meta cumplida
45	Consolidar la información para la construcción del documento de caracterización					1	Meta cumplida
46	Publicar el documento de caracteización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor en la página web.					0	Indicador vence en noviembre, se evidencia avances en la gestión
47	Seleccionar documentación y herramientas audiovisuales para realizar la traducción en lenguas nativas	Documento y videos traducidos en lenguas nativas	Número	2	Anual	2	Meta cumplida
48	Contratar traductores certificados en lenguas nativas					0	En el mes de septiembre, la ficha fue aprobada, se espera el inicio de la contratación de los traductores.
49	Publicar la información traducida en la lengua nativa seleccionada					0	En el mes de septiembre no se realizaron acciones para el cumplimiento de este indicador dado que aun no se realiza la contratación
50	Conocer, impulsar y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelantan contra los servidores públicos de la ADR	Cuadro con estadística, donde se observe el total de procesos sustanciados (por etapa procesal) / total de procesos activos en dicha etapa procesal, por tiempo.	Número	11	mensual	9	Estadística septiembre
51	Iniciar tramite de las quejas o informes recepcionados contra servidores públicos	Informe de relacionamiento de la cantidad de procesos nuevos allegados a la ADR	Número	2	Semestral	1	Próximo reporte es al finalizar la vigencia
52	Realizar capacitaciones o envíos de capsulas a los servidores públicos sobre la normatividad disciplinaria vigente y la ley que entrara en vigencia en el 2022, previa programación de la Dirección de Talento Humano	Capacitaciones o capsulas informativas	Número	4	Trimestral	4	Meta cumplida

Fuente: Reporte herramienta Isolucion

Vicepresidencia de Gestión Contractual

Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
Atender las solicitudes de procesos y contratos radicados en la Vicepresidencia de Gestión Contractual	Informe sobre las solicitudes radicadas atendidas	Número	4	Trimestral	2	Durante el tercer trimestre en la VGC se radicaron 33 solicitudes las que fueron atendidas en su totalidad
Realizar la publicación en el SECOP y emitir alertas dirigidas a las dependencias a partir del Plan Anual de Adquisiciones, en aras de impulsar la contratación que se pretenda adelantar en la ADR	Informes sobre el grado de avance del Plan Anual de Adquisiciones	Número	12	Mensual	8	
Atender las solicitudes radicadas para la liquidación de los contratos, cuyo plazo de ejecución finalizó	Informe de los contratos liquidados	Número	12	Mensual	7	
Reporte sobre los procesos administrativos sancionatorios adelantados en la vigencia	Informe procesos administrativos en materia sancionatoria	Número	2	Semestral	1	
Presentar informe sobre los contratos y convenios suscritos en la ADR	Informe sobre la contratación suscrita	Número	12	Mensual	8	Se elaboró informe que da cuenta de la contratación en ADR durante el mes de agosto donde se suscribieron 10 negocios jurídicos
Acompañamiento en los comités de gestión local para la estructuración de términos de referencia y evaluación de las propuestas presentadas, en el marco de la ejecución de los PIDAR.	Informes sobre acompañamiento efectuado	Número	12	Mensual	8	Revisar con el enlace la manera en que se está haciendo el reporte

Fuente: Reporte herramienta Isolucion

Vicepresidencia de Integración Productiva

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
1	Conformar la Gerencia del Plan, Gobernación - ADR - Aliados Estratégicos.	Acta de Conformación de la Gerencia del Plan Firmada.	Número	24	Mensual	5	Durante este mes no se conformaron gerencias.
2	Poner en marcha el plan de trabajo de las Acciones Estratégicas Priorizadas ADR- Gobernación construido y realizar seguimiento	Planes de trabajo elaborados	Número	24	mensual	0	En proceso de ajuste de los 6 primeros pilotos del mecanismo de seguimiento, previo al inicio de la metodología del plan de trabajo
3		Informes de seguimiento consolidado (PIDARET en implementación) al plan de trabajo elaborados	Número	4	Trimestral	0	Se definió la metodología de seguimiento y se cuenta con 6 instrumentos piloto
4	Elaborar la estrategia de Articulación Interinstitucional de los PIDARET en implementación	Estrategia elaborada	porcentaje	100	Anual	60	En proceso de ajuste de los 6 pilotos del proceso de seguimiento de los PIDARET
5	Realizar jornadas de seguimiento a las metas establecidas en el PIDARET a través de la Gerencia del Plan	Informe Consolidado de seguimiento a la puesta en marcha de la estrategia de articulación interinstitucional	Número	1	Trimestral	1	Se adjunta primer informe de seguimiento PDET
6	Realizar articulación con las entidades del orden nacional y territorial para la adecuada implementación y seguimiento al punto 1 del acuerdo de paz, a través de las mesas institucionales y de impulso y seguimiento de las subregiones PDET.	Informe General PDET	Numero	2	Trimestral	1	A la fecha no se han reactivado las jornadas de Paz con Legalidad

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
7	Realizar articulación con las entidades del orden nacional y territorial para la adecuada implementación y seguimiento al punto 1 del acuerdo de paz, a través de las jornadas de Paz con Legalidad lideradas por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación - CPEC.	Informe General Paz con Legalidad	Numero	2	Trimestral	1	A la fecha no se han reactivado las jornadas de Paz con Legalidad
8	Presentación del Plan Estratégico a 15 años para el cumplimiento de los indicadores del PMI, de acuerdo con las metas establecidas en los PIDARET.	Informes de Seguimiento	Numero	2	Semestral	1	
9	Registrar en Solución los ajustes a los procesos, procedimientos y formatos.	Procesos, procedimientos o formatos cargados en Solución.	Porcentaje	100%	Mensual	100	En el mes de septiembre no se realizaron ajustes a proceso, procedimiento y formatos.
10	Realizar la verificación de perfiles conforme a las condiciones especiales definidas, así como a los procesos, procedimientos y formatos ajustados en el marco de la misionalidad.	Comunicación de resultados de calificación del perfil remitido	Porcentaje	100%	Mensual	100	<p>En septiembre se realizó la notificación de la calificación de 2 perfiles:</p> <p>1. Perfil convocatoria 2022 radicado 20226100066611</p> <p>2. Perfil Estratégico Nacional compromiso Minga de Occidente PUPSOC radicado 20226100068611</p> <p>Con corte a septiembre se han recibidos 46 perfiles y se han calificado 46 perfiles = $(46/46) \cdot 100 = 100\%$</p> <p>Avance acumulado perfiles: 0 enero; 1 febrero; 1 Marzo; 5 Abril; 3 Mayo; 4 Junio; 2 Julio; 28 Agosto; 2 septiembre = 46</p>
11	Priorizar perfiles de proyectos que continuarán en las etapas de diagnóstico y estructuración	Acta de reunión de priorización suscrita	Número	13	Anual	15	En el mes de septiembre no se realizaron jornadas de priorización de PIDAR

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
12	Construir Diagnóstico Integral de los perfiles que superen la etapa de verificación de perfil.	Comunicación de resultados de calificación del Diagnóstico remitido	Número	100	Mensual	124	<p>En el mes de septiembre se comunicó a 1 perfil el inicio de la etapa de diagnóstico de los perfiles con radicado (20226100068611).</p> <p>Se notificó a 6 perfiles la calificación del diagnóstico documental e inicio diagnóstico territorial de los perfiles con radicado (20226100045611; 20226100048191; 20226000045141; 20226100068611; 20226100054251; 20226100045681).</p> <p>Se notificó a 7 perfiles la calificación del diagnóstico territorial e inicio de estructuración de los perfiles con radicados (20206000046781; 20226100045681; 20226100045611; 20226100048191; 20226000045141; 20226100068611; 20226100054251)</p> <p>Avance Diagnósticos acumulado: 25 Enero; 8 Febrero; 30 Marzo; 15 Abril; (Ajuste reporte enero 40 y ajuste reporte febrero 7); 11 Mayo; 7 Junio; 4 Julio; 3 Agosto; 7 Septiembre = 124</p>
13	Realizar la caracterizaciones de predios, territorios, beneficiarios y grupos asociativos (Verificación frente a requisitos habilitantes definidos según Reglamento de PIDAR)	Caracterizaciones de predios, territorios, beneficiarios y grupos asociativos construidas.	Número	106	Mensual	69	<p>Durante el mes de septiembre, se remitió a la Dirección de Calificación y Financiación 4 PIDAR con código (3275; 3353; 3326; 3126). Se adelanta la estructuración un total de 51 PIDAR, correspondientes a 13 proyectos Estratégicos Nacionales, de los cuales, cuatro (4) están relacionados con el CRIC, uno (1) con la Minga de Occidente - Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDE), tres (3) con la Minga de Occidente - CIMA-PUPSOC, uno (1) con el Plan de emergencias Cartagena-Bolívar; uno (1) ANUC Nacional; uno (1) Conpes 3811 de 2014 - Estrategia 4 Pastos y Quillasingas; dos (2) Sentencias y treinta y ocho (38) proyectos territoriales o asociativos.</p> <p>Avance acumulado= Enero; 5 Febrero; 3 Marzo; 3 Abril; 23 Mayo; 18 Junio; 7 Julio; 5 Agosto; 4 Septiembre = 69</p>
14	Realizar la caracterizaciones de predios, territorios, beneficiarios y grupos asociativos de los PIDAR de otras fuentes de cofinanciación	Caracterizaciones de predios, territorios, beneficiarios y grupos asociativos construidas.	Número	46	Mensual	13	<p>Durante el mes de septiembre, se remitió a la UNODC 1 PIDAR estructurado que van a ser cofinanciados con recursos UNODC con código (3351).</p> <p>Acumulado= 0 Enero; 0 Febrero; 1 Marzo; 2 Abril; 7 Mayo; 0 Junio; 0 Julio; 2 Agosto; 1 Septiembre = 13</p>

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
15	Realizar la estructuración y formulación integral del proyectos, teniendo en cuenta la información previamente recopilada.	PIDAR estructurados	Número	106	Mensual	69	Durante el mes de septiembre, se remitió a la Dirección de Calificación y Financiación 4 PIDAR con código (3275; 3353; 3326; 3126). Se adelanta la estructuración un total de 51 PIDAR, correspondientes a 13 proyectos Estratégicos Nacionales, de los cuales, cuatro (4) están relacionados con el CRIC, uno (1) con la Minga de Occidente - Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDE), tres (3) con la Minga de Occidente - CIMA-PUPSOC, uno (1) con el Plan de emergencias Cartagena-Bolívar; uno (1) ANUC Nacional; uno (1) Conpes 3811 de 2014 - Estrategia 4 Pastos y Quillasingas; dos (2) Sentencias y treinta y ocho (38) proyectos territoriales o asociativos. Avance acumulado= Enero; 5 Febrero; 3 Marzo; 3 Abril; 23 Mayo; 18 Junio; 7 Julio; 5 Agosto; 4 Septiembre = 69
16	Realizar la estructuración y formulación integral del proyectos con metodologías de otras fuentes de cofinanciación	PIDAR estructurados en metodología de otras fuentes de cofinanciación	Número	46	Mensual	13	Durante el mes de septiembre, se remitió a la UNODC 1 PIDAR estructurado que van a ser cofinanciados con recursos UNODC con código (3351). Acumulado= 0 Enero; 0 Febrero; 1 Marzo; 2 Abril; 7 Mayo; 0 Junio; 0 Julio; 2 Agosto; 1 Septiembre = 13
17	Remitir subsanaciones requeridas durante la etapa de evaluación.	Subsanaciones remitidas	Porcentaje	100%	Mensual	100	En el mes de septiembre se atendió la subsanación de los proyectos, con ID 3282; 3106; 3114; 3259; 3287 Con corte a septiembre se han recibido 21 subsanaciones las cuales han sido atendidas. Avance acumulado: 1 Enero; 2 Febrero; 2 Marzo; 1 Abril; 4 Mayo; 1 Junio; 3 Julio; 2 Agosto; 5 Septiembre = 21
18	Realizar el acompañamiento a la ejecución administrativa, técnica y financiera de los PIDAR cofinanciados bajo el modelo de ejecución por convenios de cooperación	Seguimiento a los PIDAR cofinanciados bajo modelo de ejecución por Convenios realizados	Número	70	Mensual	65	
19	Realizar el acompañamiento a la ejecución administrativa, técnica y financiera de los PIDAR cofinanciados bajo el modelo de ejecución por ejecución directa.	Seguimiento a los PIDAR cofinanciados bajo modelo de ejecución por Ejecución Directa realizados	Número	142	Mensual	142	Con corte a 31/09/2022 se realiza acompañamiento a la ejecución administrativa, técnica y financiera de 142 PIDAR cofinanciados bajo el modelo de ejecución directa. De los cuales 9 PIDAR tiene cierre administrativo y financiero en 2022; 3 PIDAR proceso formalización informe de cierre y 1 PIDAR se realizó la revocatoria de la resolución.

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
20	Realizar el acompañamiento a la ejecución administrativa, técnica y financiera de los PIDAR cofinanciados 2022	Seguimiento a los PIDAR 2022 cofinanciados	Porcentaje	100%	Mensual	53	En el mes de septiembre no se realizó cofinanciación de PIDAR Avance acumulado: 0 Enero; 1 Febrero; 3 Marzo; 1 Abril; 21 Mayo; 15 Junio; 9 Julio; 3 Agosto; 0 septiembre = 53
21	Realizar seguimiento a las acciones de mejora suscritas en los planes de mejoramiento de la CGR y la Oficina de Control Interno	Remitir a la Oficina de Control Interno el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora	Numero	4	Trimestral	4	En el mes de septiembre se remitió información a la Oficina de Control Interno con el seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento CGR con corte a 30/08/2022, con el seguimiento a las acciones vencidas, pendientes por vencer y pendientes de evaluar su efectividad
22	Realizar el acompañamiento y cierre de la ejecución de los proyectos del Extinto INCODER	Informe de seguimiento a los proyectos del Extinto INCODER	Número	4	Trimestral	4	En el mes de septiembre se realizó aprobación de informe de seguimiento a los proyectos del extinto INCODER periodo Julio - Agosto 2022 por parte del Vicepresidente de Integración Productiva y se encuentra en elaboración el informe de seguimiento a los proyectos del extinto INCODER del tercer trimestre.
23		Informe de cierre de los proyectos del Extinto INCODER	Número	41	Anual	6	Con corte al 30/09/2022 no se realizaron cierre de los proyectos de extinto INCODER
24	Avanzar en la ejecución, acompañamiento hasta el cierre administrativo y financiero de los PIDAR bajo la modalidad de convenios de cooperación y ejecución Directa	Informes de cierre administrativo y financiero de PIDAR cofinanciados bajo convenios de cooperación y ejecución Directa	Número	100,00	Mensual	32	Con corte a 30/09/2022, se realizó el cierre del 10 PIDAR con resoluciones (104/2018; 402/2018; 635/2018; 650/2018; 759/2018; 459/2019; 462/2019; 791/2019; 792/2019; 255/2020) Avance acumulado: 0 Enero; 2 Febrero; 1 Marzo; 1 Abril; 2 Mayo; 2 Junio; 6 Julio; 8 Agosto; 10 Septiembre = 32
25	Efectuar Seguimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria a través de las Diferentes Estrategias de implementación	Informes de seguimiento bimensual en cada UTT de la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria a través de las Diferentes Estrategias de implementación realizados	Número	78	Bimensual	52	

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
26	Construir (Diseñar o Ajustar) nuevos procesos procedimientos y/o formatos conforme a alineamientos para la prestación, habilitación, seguimiento y evaluación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria integral y especializado	Procesos, procedimiento o formatos Diseñados o Ajustados	Porcentaje	100%	Trimestral	75%	Para el presente periodo no se reportan avances toda vez que aun falta la respectiva socialización y aprobación de los procedimientos y formatos para PSEA
27	Desarrollar la estrategia de articulación con los actores del subsistema para fortalecer el servicio público de extensión agropecuaria.	Estrategia de articulación desarrollada	Porcentaje	100%	Trimestral	100%	Esta actividad se cumplió en el periodo de Junio
28	Gestionar la Implementación del proceso sancionatorio de los Usuarios del Servicio Público de Extensión Agropecuaria en coordinación con el MADR una vez sancionado los actos requeridos por el proceso	Plan Operativo para la implementación del reglamento sancionatorio	Porcentaje	100%	Trimestral	60%	Para el presente periodo no se reportan avances toda vez que el MADR no emitió reporte alguno respecto a la propuesta de proyecto Ley presentado por la ADR.
29	Formular el proceso Precontractual y Contractual que dará lugar a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria través de las Diferentes Estrategias de implementación.	Convenios y/o Contratos suscritos	Porcentaje	100%	Mensual	100%	Para el presente periodo se cumple el indicador de acuerdo a los procesos de los contratos correspondientes a la LP052022 Y la Selección abreviada de menor cuantía No. 062022
30	Numero de productores atendidos con la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria través de	Numero de Productores registrados y atendidos con Prestación del Servicio Público de Extensión	Numero	72.517	Bimensual	6740	Para el presente periodo no se reportan avances de los usuarios reportados ya que luego de adjudicarse la LP092022 y SAMC062022, se efectuó la socialización de los proyectos de extensión agropecuaria lo cual estos se reportaran en el periodo de octubre.

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
	las Diferentes Estrategias de implementación.	Agropecuaria, través de las Diferentes Estrategias de implementación con recursos 2022.					
31		Numero de productores validados con estrategias MADR	Numero	193.455	Bimensual	190.280	Para el presente periodo no se reporta usuarios de acuerdo con la ejecución de recursos 2022, sin embargo, para el periodo de octubre se harán las respectivas verificaciones de los territorios que reportaron la prestación del servicio público de extensión agropecuaria.
32		Numero de productores atendidos con el servicio público de extensión agropecuaria con recursos 2021	Numero	54.017	Bimensual	52.573	Para el presente periodo no se reportan avances de usuarios reportados de la vigencia 2021, en razón a la consolidación de cada una de las bases de los usuarios beneficiarios de la estrategia territorios, los usuarios faltantes de la estrategia 2021 se reportaran en el periodo de octubre.
33	Efectuar Seguimiento al modelo de capacitación de acuerdo con el Convenio Interadministrativo No. 11352021 suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural y la Universidad Nacional de Colombia - UNAL (3.960 estudiantes a nivel nacional 120 por departamento + el Distrito Capital) vigencia 2021	Informes de seguimiento	Número	2	Mensual	2	Esta actividad se cumplió en el periodo de febrero
34	Realizar capacitaciones de acuerdo al modelo de Extensión Agropecuaria	Numero de capacitaciones realizadas	Número	66	Mensual	66	Esta actividad se cumplió en el periodo de febrero

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
35	Evaluar las solicitudes de EPSEA de acuerdo con el número de solicitudes radicadas.	Entidades Prestadoras del Servicio Público de Extensión Agropecuaria Habilitadas	Porcentaje	100%	Mensual	81%	Para el presente periodo se Evaluaron 7 EPSEAS: - FUNDACION ESPERANZAS PARA COLOMBIA - ONG FUNDACION SOCIOECOLOGICA PLANETA VIVO - ONG PLANETA VIVO - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA REGION Y EL PAIS FUNDECERP - PROINTES SAS - CONFEDERACIÓN CAUCHERA COLOMBIANA CCC - FUNDACIÓN PARA EL SANEAMIENTO, AMBIENTE, HIGIENE, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE - FUNDACIÓN SAHED - ASOCIACIÓN AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO - ASOAGROCAMPO
36	Solicitar las subsanaciones en la fase de evaluación cuando se requiera.	Informe de Seguimiento a las EPSEA elaborado	Porcentaje	100%	Mensual	11,19%	Para el presente periodo no se reportaron subsanaciones de EPSEAS EN FASE DE EVALUACION
37	Habilitar las EPSEA que cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad legal vigente a través del respectivo acto administrativo.	Acto administrativo de EPSEAS habilitadas	Número	120	Mensual	97	Para el presente periodo se habilitaron 7 EPSEAS: - FUNDACION ESPERANZAS PARA COLOMBIA - ONG FUNDACION SOCIOECOLOGICA PLANETA VIVO - ONG PLANETA VIVO - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA REGION Y EL PAIS FUNDECERP - PROINTES SAS - CONFEDERACIÓN CAUCHERA COLOMBIANA CCC - FUNDACIÓN PARA EL SANEAMIENTO, AMBIENTE, HIGIENE, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE - FUNDACIÓN SAHED - ASOCIACIÓN AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO - ASOAGROCAMPO
38	Realizar seguimiento a las EPSEA habilitadas en la vigencia inmediatamente anterior. (Artículo 19, Resolución 422 del 2019)	Acta de Seguimiento de las EPSEAS habilitadas en la vigencia anterior elaborado	Número	32	Mensual	0	En el mes de septiembre se efectuó el respectivo remisión de los oficios para el seguimiento de las EPSEAS habilitadas
39	Gestionar la Implementación del proceso sancionatorio de los Entidades Prestadoras del Servicio Público de Extensión Agropecuaria en	Plan Operativo para la implementación del reglamento sancionatorio	Porcentaje	100%	Trimestral	60%	Para el presente periodo no se reportan avances toda vez que el MADR no emitió ningún reporte para el ajuste del indicador ya que la tarea desde la ADR se cumplió.

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
	coordinación con el MADR						
40	Realizar estudios de identificación de nuevos proyectos de adecuación de tierras	Estudios de identificación elaborados	Porcentaje	100%	Semestral	45	<p>En el mes de septiembre se continuó con la elaboración del estudio de Identificación del distrito de adecuación de tierras El Salado, Carmen de Bolívar - Bolívar.</p> <p>Entre los temas elaborados están los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Introducción 2.1 Generalidades Geográficas 2.2 Geología-Geomorfología 2.3 Agrología 2.4 Climatología 2.5 Hidrología 2.5.1 Acuíferos subterráneos 2.6 Aspectos Socioeconómicos 2.7 Potencial de Organización de los beneficiarios del proyecto 2.8 Información espacial 2.9 Político institucional 2.10 Información catastral 2.11 Situación agropecuaria actual 2.12 Situación actual de mercado 4.2 Alternativas de planes agropecuarios preliminares 4.3 Planteamiento de alternativas de plan de ingeniería.
41	Elaborar y actualizar estudios de factibilidad	Estudios factibilidad elaborados	Porcentaje	100%	Trimestral	100	<p>En el mes de septiembre se continuó con la revisión de los Estudios de Factibilidad DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE y DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARAVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR, enviados a la ADR: Contrato 225 de 2016 - Findeter.</p>
42	Elaborar y actualizar diseños detallados	Estudios diseños detallados elaborados	Porcentaje	100%	Trimestral	100	Acción cumplida. En el mes de septiembre, no se entregaron estudios de diseños detallados, elaborados en el marco del Contrato 225 de 2016.
43	Ejecutar supervisión de estudios de reinversión	Informes de supervisión elaborados	Número	2	Semestral	2	Acción cumplida. En el mes de septiembre, no se realizaron informes de supervisión de estudios de reinversión.

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
44	Realizar revisión de proyectos de adecuación de tierras presentados por personas naturales y jurídicas externas	Formatos de revisión elaborados	Formato	19	Trimestral	11	En el mes de septiembre, se culminó la consolidación de la revisión de los siguientes proyectos de adecuación de tierras presentados por personas naturales o jurídicas externas: - Distrito de riego Oriental departamento del Atlántico - DROA (gran escala). - Proyecto distrito de riego en el municipio de Pacho, Cundinamarca (pequeña escala). - Actualización de estudios y diseños destinados a la construcción del Distrito de Riego de Adecuación de Tierras de pequeña escala Asoproagro municipio de Fosca departamento de Cundinamarca (quinta versión). - Mejoramiento y optimización del distrito de riego para el fortalecimiento de la producción agropecuaria en el municipio de María la Baja, departamento de Bolívar (revisión componente de topografía).
45	Elaborar conceptos de revisión de proyectos de adecuación de tierras presentados por personas naturales y jurídicas externas	Conceptos de viabilidad elaborados	Concepto	19	Trimestral	11	En el mes de septiembre, se emitió concepto de revisión de los siguientes proyectos de adecuación de tierras presentados por personas naturales o jurídicas externas: - Distrito de riego Oriental departamento del Atlántico - DROA (gran escala). - Proyecto distrito de riego en el municipio de Pacho, Cundinamarca (pequeña escala). - Actualización de estudios y diseños destinados a la construcción del Distrito de Riego de Adecuación de Tierras de pequeña escala Asoproagro municipio de Fosca departamento de Cundinamarca (quinta versión). - Mejoramiento y optimización del distrito de riego para el fortalecimiento de la producción agropecuaria en el municipio de María la Baja, departamento de Bolívar (revisión componente de topografía).
46	Suscribir contratos para construcción de distritos nuevos	Distritos con contratos suscritos	Porcentaje	100%	Mensual	50	En el mes de septiembre de 2022, no se suscribieron contratos para construcción de nuevos distritos de riego.
47	Ejecutar supervisión para construcción de distritos nuevos	Informes de supervisión contratos construcción elaborados	Número	2	Anual	0	En el mes de septiembre de 2022, se avanzó en las obras de construcción del Distrito de Riego de Pequeña Escala Discal (Sativanorte, Boyacá), en el marco de los Contratos Nos. 7672022 (Obra) y 7662022 (Interventoría), con fecha de inicio del 24 de agosto de 2022. En elaboración primer informe de supervisión.
48	Contratar la rehabilitación, complementación o modernización de distritos de adecuación de tierras	Distritos con contratos suscritos	Porcentaje	100%	Anual	100	Acción cumplida. En agosto de 2022, se suscribió el contrato de obra No. 7652022, para la rehabilitación de tres (3) Distritos de Pequeña Escala de propiedad de la ADR, entre los cuales está el Distrito San Juanía (Meta).
49	Contratar la rehabilitación, complementación o modernización de	Distritos con contratos suscritos	Porcentaje	100%	Anual	100	Acción cumplida. En agosto de 2022, se suscribió el contrato de obra No. 7652022, para la rehabilitación de tres (3) Distritos de Pequeña Escala de propiedad de la ADR, entre los cuales está el Distrito Disriego No. 2 (Cundinamarca).

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
	distritos de adecuación de tierras						
50	Contratar la rehabilitación, complementación o modernización de distritos de adecuación de tierras	Distritos con contratos suscritos	Porcentaje	100%	Anual	100	Acción cumplida. En el mes de agosto, se continuó la rehabilitación del Distrito Bellavista – El Puente, municipio de Algeciras, Huila, con un avance físico del 10%: En el sistema que se alimenta de la quebrada El Quebradón, se avanza en la línea de conducción en actividades de excavación e instalación de tubería; se terminó el replanteo de la conducción y los ramales de distribución del sistema Quebradón. En el sistema que se alimenta de la Quebrada Los Negros, se encuentra terminada la rehabilitación de la bocatoma, labores de traslado de equipos, limpieza, acomodación del lecho aguas arriba y aguas debajo de la bocatoma.
51	Contratar la rehabilitación, complementación o modernización de distritos de adecuación de tierras	Distritos con contratos suscritos	Porcentaje	100%	Anual	100	Acción cumplida. En el mes de agosto, se continuó la rehabilitación del Distrito Bellavista – El Puente, municipio de Algeciras, Huila, con un avance físico del 10%: En el sistema que se alimenta de la quebrada El Quebradón, se avanza en la línea de conducción en actividades de excavación e instalación de tubería; se terminó el replanteo de la conducción y los ramales de distribución del sistema Quebradón. En el sistema que se alimenta de la Quebrada Los Negros, se encuentra terminada la rehabilitación de la bocatoma, labores de traslado de equipos, limpieza, acomodación del lecho aguas arriba y aguas debajo de la bocatoma.
52	Ejecutar supervisión de la rehabilitación, complementación y modernización de distritos de adecuación de tierras	Hectáreas entregadas certificadas por supervisión o interventor	Porcentaje	100%	Trimestral	100	Acción cumplida. Se continuó la rehabilitación del Distrito de Pequeña Escala Bellavista - El Puente (Huila). Se suscribió el Contrato de Interventoría No. 7772022 para la rehabilitación de los Distritos de Pequeña Escala Disriego No. 2 y Lázaro Fonte (Cundinamarca) y San Juanía (Meta).
53	Realizar Capacitaciones Magistrales	Capacitaciones magistrales realizadas	Número	4	Trimestral	4	Acción cumplida. En el mes de septiembre se capacitaron 41 asociaciones de usuarios de distritos de riego de pequeña escala, en el departamento de Nariño, en el marco de la escuela de campo desarrollada los días 01 y 02 de septiembre en Ipiales.
54	Realizar Talleres y/o Foros	Talleres y/o foros realizados	Número	1	Anual	1	Acción cumplida. En septiembre, se realizó taller sobre el suelo y el riego, por parte del SENA, invitado a escuela de campo realizada el 02 de septiembre de 2022 en Ipiales, Nariño, para asociaciones de usuarios de distritos de riego de pequeña escala.

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
55	Realizar Escuelas Campo	Escuelas campo realizadas	Número	1	Anual	1	Se realizó escuela de campo para asociaciones de usuarios de distritos de riego de pequeña escala del departamento de Nariño, los días 01 y 02 de septiembre de 2022, en la cual se desarrollaron las siguientes capacitaciones y talleres: *Importancia de la AOC de los distritos de pequeña escala * Elaboración de presupuestos de AOC para distritos de pequeña escala con el fin de hacer eficiente la administración de un DAT de pequeña escala. * Sensibilización política de género y mujer rural * Mesa técnica de asociatividad * Estructuración de proyectos PIDAR (Virtual) * Salida de campo: recorrido Distrito Chaguaipe (Ipiales) - taller suelo y riego (SENA).
56	Supervisar contratos AOC y AM de Distritos con Asociaciones de Usuarios y proyectos	Informes de supervisión o interventoría contratos AOC/AOM elaborados	Número	22	Anual	22	Acción cumplida. En el mes de septiembre, se realizaron y/o presentaron cuatro (4) informes de supervisión de administración, operación y conservación de Distritos de Mediana y Gran Escala administrados por las asociaciones de usuarios: 1) INFORME AOC DISTRITO LEBRIJA ABRIL A JUNIO 2022 2) INFORME AOC DISTRITO ARACATACA - MAYO A JUNIO 2022 3) INFORME AOC DISTRITO ZULIA ABRIL - JUNIO 2022 4) INFORME AOC DISTRITO MARÍA LA BAJA MAYO - JUNIO 2022
57	Ejecutar AOC Directa de Distritos Córdoba-Atlántico-Putumayo	Informes de AOC directa elaborados	Número	12	Anual	10	En el mes de septiembre no se presentaron informes de administración, operación y conservación de distritos administrados directamente por la ADR. Los informes del período julio a septiembre se presentarán en el mes de noviembre.
58	Realizar gestión para actualización de Registros Generales de Usuarios de los Distritos propiedad de la ADR	Informe de gestión de registro general de usuarios elaborados	Número	2	Semestra I	2	Acción cumplida.
59	Expedir Resoluciones presupuesto AOC Distritos	Resoluciones presupuesto AOC expedidas	Resolución	12	Trimestra I	5	En septiembre, se expidieron las resoluciones de presupuesto de administración, operación y conservación 2023 de los Distritos de Gran Escala RUT (Valle del Cauca) y Tucurínca (Magdalena), así: 1) Resolución No. 523 del 02 de septiembre de 2022 (RUT) 2) Resolución No. 562 del 19 de septiembre de 2022 (Tucurínca)
60	Suscribir contratos para actividades de AOC de distritos de propiedad de la Agencia	Contratos Suscritos	Número	Porcentaje	100%	100	Acción cumplida. En estructuración procesos de contratación para: adquisición de drones para gestión predial en distritos; levantamiento de inventarios y avalúos de distritos de pequeña escala propiedad ADR.

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
61	Recaudar cartera de adecuación de tierras (ADT)	Recaudo de cartera realizado	Pesos	##### ##	Trimestral	\$ 422.65 7.866	En septiembre, se mantiene el reporte de recaudo de cartera del mes de agosto, así: Recuperación de la inversión: \$60,308,682 Tarifas: \$355,288,464 Transferencias \$7,060,720 TOTAL: 422,657,866
62	Realizar la facturación de tarifas del servicio público de ADT de Distritos administrados directamente (Resolución 821 de 2018)	Relación detallada de facturas expedidas por distrito reportada a secretaria general	Relación detallada reportada	10	Semestral	10	Acción cumplida.
63	Implementar facturación en nuevo sistema de información	Reporte de facturación realizada en nuevo sistema de información por distrito	Reporte facturación	5	Semestral	5	Acción cumplida.
64	Realizar cobro persuasivo del servicio público de ADT de Distritos administrados directamente	Informe de cobro persuasivos realizado por UTT	Informe	5	Trimestral	5	Acción cumplida. Con la facturación realizada entre los meses de julio y agosto, correspondiente al primer semestre de 2022, de los Distritos Repelón, Manatí y Santa Lucía (Atlántico); Montería - Mocarí y La Doctrina (Córdoba) se realizó cobro persuasivo a los usuarios de dichos distritos. Se generaron 6.326 cobros.
65	Realizar seguimiento al cobro persuasivo desde nivel central	Actas de mesas de seguimiento de cobro persuasivo nivel central	Actas mesas seguimiento	4	Trimestral	2	En el mes de septiembre se concluyó el proceso de facturación y entrega de facturas, por la prestación del servicio (tarifas), de los distritos administrados directamente por la ADR, generado en el nuevo sistema de cartera Dynamics, con el cual se realizó cobro persuasivo.
66	Suscribir Contratos de AOM para Proyectos Estratégicos	Proyecto con contrato de AOM suscrito	Proyecto	2	Anual	2	Acción cumplida. En agosto de 2022, se suscribieron los contratos Nos. 7712022 (AOM) y 7722022 (Interventoría AOM) para Administrar, Operar y Mantener la infraestructura del Proyecto Multipropósito del Rio Ranchería fase I, Departamento de la Guajira y el Proyecto de riego del Triángulo del Tolima fases I y II, Departamento del Tolima.
67	Realizar visitas de acompañamiento a distritos que prestan servicio público de ADT	Informe de visita realizado	Informe	80	Trimestral	31	En el mes de septiembre se realizó visita realizada al Distrito de Adecuación de Tierras de Mediana Escala de Lebrija, departamento de Santander.

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
68	Realizar acompañamiento a la prestación del servicio público de ADT en distritos	Formato de acompañamiento diligenciado	formato	101	Trimestral	101	En el mes de septiembre se reporta el acompañamiento realizado a 41 distritos o proyectos de adecuación de tierras a nivel central y territorial: Departamento de Nariño: Gran Cumbal, Chaguaípe, San Juan, Asoprocal, Sabanera, Quilismal, Cascajal, Asoloma, Chapacual, El Peñol, Esperanza, San Miguel Cariaco Bajo, Progreso, Bomboná, Curiaco, El Salado Funes, Campoverde, Inantas, San Isidro, Casagui, Piscoyaco, Tejar, Campamento, Llano de Piedras, Indan, Chitarrán, Llano Largo, Dalmacia, La Cueva, Santa Lucía Leyva y Zaragoza. En otros departamentos: Susagramal (Cundinamarca); Sevilla (Magdalena); Saboya (Boyacá); Candelaria (Magdalena); Asotogua (Boyacá); Asousatama (Cundinamarca); Asocunpa (Boyacá); Asoproagro (Boyacá); Caravajal (Bolívar); Almagra (Sucre).
69	Elaborar reportes e informes sobre el servicio público de ADT solicitados por clientes externos e internos	Reportes e informes sobre servicio público ADT elaborados	Reportes	10	Trimestral	9	En el mes de septiembre, se realizaron los siguientes informes sobre el servicio público de adecuación de tierras: fichas departamentales; Modelo Integrado de Planeación y Gestión, correspondiente al tercer trimestre de 2022; presentación de la Dirección de Adecuación de Tierras para nuevo Presidente de la ADR, histórico del número de asociaciones atendidas. Igualmente, se hicieron reportes de SINERGIA, SPI, SIPO, entre otros.
70	Tramitar solicitudes de levantamiento de medidas cautelares de predios en distritos de ADT	Oficios de respuesta levantamiento medidas cautelares realizados	Porcentaje	100%	Trimestral	100	Se reporta la expedición de tres (3) resoluciones de levantamiento de medidas cautelares: 1) Resolución No. 472 del 19 de agosto de 2022 - Distrito Zulia, Norte de Santander. 2) Resolución No. 551 del 12 de septiembre de 2022 - Distrito Montería - Mocarí. 3) Resolución 552 del 12 de septiembre de 2022, por la cual se corrige la Resolución No. 470 de 2022 del Distrito Juncal. Así mismo, se realizaron trámites de notificación de resoluciones de levantamiento de medidas cautelares.
71	Implementar acciones de cumplimiento de sentencias judiciales sobre la prestación del servicio público de ADT	Informes técnicos de cumplimiento sentencias judiciales elaborados	Número	10	Trimestral	10	Acción cumplida. En septiembre se elaboró informe sobre el estado de Cumplimiento a lo Ordenado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en providencia de 16 de julio 2021 – dentro de la Acción Popular con radicado N° 150002331000-1999-02441-00 y estado de cumplimiento a lo Ordenado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en acta de audiencia de 16 de septiembre de 2020.
72	Gestionar adquisición de predios del embalse La Copa	Informe de gestión predial embalse La Copa	Número	2	Semestral	2	Acción cumplida. Se realizaron tres estudios previos y 10 ofertas de compra de predios de La Copa.

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
73	Acompañar y proponer ajustes normativos relacionados con el servicio público de ADT	Proyectos normativos con ajustes propuestos	Número	2	Semestral	2	Acción cumplida. La Dirección de Adecuación de Tierras presentó propuesta de modificación normativa, respecto a la Ley 41 de 1993 y el Decreto 1071 de 2015, con el fin de remitir a la Oficina de Planeación del MADR y analizar la viabilidad de los ajustes por parte de la Oficina Jurídica con el propósito de garantizar la cobertura con relación a la oferta misional y los proyectos de inversión, lo cual permitirá ampliar y flexibilizar los procesos y actividades de los proyectos de inversión.
74	Elaborar hoja de ruta para mejoramiento de prestación del servicio público de ADT de distritos propiedad ADR (plan mejoramiento)	Hoja de ruta para mejoramiento de prestación del servicio ADT elaborada	Porcentaje	100%	Anual	80	Los diferentes grupos de la Dirección de Adecuación de Tierras están consolidando las propuestas, las diferentes actividades que van a conformar la hoja de ruta para el mejoramiento de los distritos de pequeña escala, propiedad de la ADR.
75	Implementar las acciones administrativas previstas en los planes de mejoramiento del servicio público de ADT	Reportes de seguimiento de planes de mejoramiento elaborados	Número	3	Trimestral	3	Acción cumplida. En septiembre, se realizó nuevo seguimiento de los planes de mejoramiento de adecuación de tierras, de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, con los responsables de cada una de las acciones, con vencimiento a 31 de diciembre de 2022, generando compromisos de entrega de avances y ajustes o cambios de algunas acciones. Igualmente, se enviaron nuevos soportes de avances, según mesa de trabajo realizada con contratista de la Oficina de Control Interno (19/09/2022). También se continuó la realización de seguimientos a los planes de mejoramiento suscritos entre la Dirección de Adecuación de Tierras y la Oficina de Control Interno, vigencias 2018 y 2019. Se consolidaron, organizaron y remitieron soportes de avance para revisión, verificación y validación para posterior cierre de hallazgos.
76	Elaborar Informes de Cumplimiento Ambiental Proyectos de Adecuación de Tierras	Informes de Cumplimiento Ambiental Elaborados	Informe	3	Semestral	2	Dado que los informes de cumplimiento ambiental ICA se elaboran y presentan de forma trimestral para el caso del proyecto de adecuación de tierras del Triángulo del Tolima, y de manera anual para el caso del proyecto de adecuación de tierras de Río Ranchería, no se tiene avance para el presente mes. Así las cosas, el próximo ICA a entregar corresponde al segundo semestre de 2022 para el PAT del Triángulo del Tolima, el cual debe presentar durante los 3 meses siguientes al periodo evaluado.
77	Elaborar y radicar complemento estudio impacto ambiental para modificación licencia ambiental distrito Alto Chicamocha y Firavitoba	Estudio impacto ambiental elaborado y radicado ante corporación autónoma regional	Porcentaje	100%	Trimestral	96	De conformidad con el reporte dado por la UPTC, en reunión de seguimiento al contrato interadministrativo 11272021, se tiene una ejecución del 96%, con relación a los términos de referencia de CORPOBOYACÁ; continuando así con la elaboración del complemento del EIA del DAT del Alto Chicamocha y Firavitoba.

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
78	Acompañar solicitudes de la Dirección de Activos Productivos sobre proyectos PIDAR en distritos de adecuación de tierras	Solicitudes atendidas de dirección de activos productivos sobre proyectos PIDAR en distritos de adecuación de tierras	Porcentaje	100%	Semestral	100	En el mes de septiembre no se revisaron solicitudes de la dirección de activos productivos sobre proyectos PIDAR en distritos de adecuación de tierras.
79	Fortalecer la imagen institucional del servicio público de adecuación de tierras	Video clips de noticias realizados sobre servicio público de adecuación de tierras	Porcentaje	100%	Anual	100	Acción cumplida. En el mes de septiembre, se publicó información sobre escuela de campo realizado en Ipiales, Nariño, los días 01 y 02 de septiembre de 2022, dirigida a asociaciones de usuarios de distritos de pequeña escala de Nariño. Link: https://twitter.com/ADR_Colombia/status/1565746396573143041?t=wX-5nVEKPTHxRDhFax_zSQ&s=08 ; https://twitter.com/ADR_Colombia/status/1565778221752352769?t=aNzZ_05X_LhyfUYUfaNQdw&s=08
80	Tramitar y/o expedir concepto de viabilidad de Conformación y legalización de las asociaciones de usuarios de proyectos o distritos de adecuación de tierras	Respuestas y/o conceptos de viabilidad de conformación y legalización de asociaciones de usuarios elaborados	Porcentaje	100%	Semestral	100	En septiembre no se emitieron respuestas y/o conceptos de viabilidad de conformación y legalización de asociaciones de usuarios de adecuación de tierras.
81	Tramitar y/o expedir certificaciones de existencia y representación legal de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras existentes	Respuestas y/o certificaciones de existencia y representación legal de asociaciones de usuarios elaborados	Porcentaje	100%	Mensual	100	En el mes de septiembre se otorgó respuesta a 16 solicitudes o trámites de certificación de existencia y representación legal de asociaciones de usuarios de adecuación de tierras
82	Tramitar y/o expedir concepto de viabilidad de Reformas de estatutos de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras existentes	Respuestas sobre reformas de estatutos de asociaciones de usuarios elaborados	Porcentaje	100%	Trimestral	100	En el mes de septiembre, no se otorgó respuesta a solicitudes o trámites de viabilidad de reforma de estatutos de asociaciones de usuarios de adecuación de tierras.

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
83	Identificar, caracterizar y valorar las organizaciones de productores en articulación con las UTT, definiendo la ruta de atención a través del modelo de comercialización	Caracterizaciones, valoraciones y plan de trabajo realizados	Número	80	Mensual	29	En el mes de septiembre se reporta 1 organización de pequeños y medianos productores caracterizadas y valoradas que ingresan a la ruta de atención del modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización. 1. UTT 5-Asociación campesina de café especial-ASCAFES-Tamesis-Antioquia.
84	Reportar la ruta de atención definida para las organizaciones de productores intervenidas a través de las asesorías especializadas en la vigencia anterior	Caracterizaciones y valoraciones realizadas en vigencias anteriores	Número	146	Mensual	152	La meta esta cumplida en un 100%.
85	Gestionar e implementar con entidades y/o organizaciones del orden público, privado y de cooperación nacional e internacional, entre otros, el desarrollo de estrategias de intervención comercial con servicios especializados para el fortalecimiento de organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios	Organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios beneficiados con intervención comercial por medio de servicios especializados	Número	80	Mensual	36	Durante el mes de septiembre no se reporta avance cuantitativo para este indicador, pero se avanza en trabajo con la U javeriana atendiendo 6 organizaciones a nivel nacional en el diseño de marca y empaques, de igual manera se avanza en la articulación con la UPB para intervenir 7 organizaciones con este servicio especializado.
86	Entregar los planes comerciales que contienen los servicios de apoyo a la comercialización y complementarios para las organizaciones intervenidas a través de las asesorías	Planes Comerciales Ejecutados	Número	178	Mensual	178	La meta esta cumplida en un 100%.

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
	especializadas en la vigencia anterior						
87	Planear, organizar e implementar los circuitos cortos de comercialización con los entes territoriales teniendo en cuenta los municipios PDET y los priorizados por las UTT	Circuitos cortos realizados	Número	57	Mensual	67	<p>En el mes de septiembre se reportan 5 circuitos cortos de comercialización:</p> <p>4 Mercados campesinos</p> <p>1. UTT 2-2, 3 de septiembre de 2022-Barranquilla- Atlántico-participación de 9 organizaciones con ventas de \$ 5.680.000.</p> <p>2. UTT 3- 3 de septiembre de 2022- Canalete-Montería-participación de 22 organizaciones con ventas de \$5.680.000.</p> <p>3. UTT 7- 9 de septiembre de 2022- Tunja-Boyacá-participación de 19 organizaciones con ventas de \$16.000.000.</p> <p>4. UTT 8-26, 27 de agosto de 2022-Roncesvalles-Tolima-participación de 4 organizaciones y 120 productores con ventas de \$ 6.200.000.</p> <p>1 Rueda de negocios</p> <p>1. UTT 13-27 de mayo de 2022- Bogotá D.c-Cundinamarca-Participación de 24 organizaciones con 48 acuerdos comerciales firmados por \$ 191 millones de pesos.</p>
88	Planear, organizar e implementar los circuitos cortos de comercialización con los entes territoriales teniendo en cuenta los municipios PDET y los priorizados por las UTT	Organizaciones participantes en el desarrollo de Circuitos cortos	Número	512	Mensual	1448	<p>En el mes de septiembre se reportan 78 organizaciones participantes en el desarrollo de circuitos cortos de comercialización:</p> <p>4 Mercados campesinos (54 organizaciones)</p> <p>1. UTT 2-2, 3 de septiembre de 2022-Barranquilla- Atlántico-participación de 9 organizaciones con ventas de \$ 5.680.000.</p> <p>2. UTT 3- 3 de septiembre de 2022- Canalete-Montería-participación de 22 organizaciones con ventas de \$5.680.000.</p> <p>3. UTT 7- 9 de septiembre de 2022- Tunja-Boyacá-participación de 19 organizaciones con ventas de \$16.000.000.</p> <p>4. UTT 8-26, 27 de agosto de 2022-Roncesvalles-Tolima-participación de 4 organizaciones y 120 productores con ventas de \$ 6.200.000.</p> <p>1 Rueda de negocios (24 organizaciones)</p> <p>1. UTT 13-27 de mayo de 2022- Bogotá D.c-Cundinamarca-Participación de 24 organizaciones con 48 acuerdos comerciales firmados por \$ 191 millones de pesos.</p>

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
89	Planear, organizar e implementar los circuitos cortos de comercialización con los entes territoriales teniendo en cuenta los municipios PDET y los priorizados por las UTT	Municipios con circuitos cortos de comercialización fortalecidos	Número	50	Mensual	54	<p>En el mes de septiembre se reportan 3 municipios con circuitos cortos de comercialización fortalecidos (Canalete, Tunja, Roncesvalles).</p> <p>4 Mercados campesinos (54 organizaciones)</p> <p>1. UTT 2-2, 3 de septiembre de 2022-Barranquilla- Atlántico-participación de 9 organizaciones con ventas de \$ \$5.680.000.</p> <p>2. UTT 3- 3 de septiembre de 2022- Canalete-Montería-participación de 22 organizaciones con ventas de \$5.680.000.</p> <p>3. UTT 7- 9 de septiembre de 2022- Tunja-Boyacá-participación de 19 organizaciones con ventas de \$16.000.000.</p> <p>4. UTT 8-26, 27 de agosto de 2022-Roncesvalles-Tolima-participación de 4 organizaciones y 120 productores con ventas de \$ 6.200.000.</p>
90	Promocionar, difundir y acompañar los circuitos cortos de comercialización a nivel nacional	Material audiovisual y publicitario para los circuitos cortos de comercialización realizados	Número	57	Mensual	23	<p>Para el mes de septiembre se reportan 9 informes de acompañamiento a los circuitos cortos de comercialización por parte de la oficina de comunicaciones:</p> <p>Mercados campesinos</p> <p>1. 24/06/2022-Mercado Dolores-Tolima</p> <p>2. 09/07/2022-Mercado Córdoba-Quindío.</p> <p>3.09/07/2022-Mercado Galapa-Atlántico.</p> <p>4. 16/07/2022-Mercado Gómez Plata-Antioquia.</p> <p>Agro ferias</p> <p>1. 24/07/2022-Agroferia Barranquilla-Atlántico</p> <p>2. 10/01/2022-Agroferia Barbosa-Santander.</p> <p>3. 16/07/2022-Agroferia Pensilvania-Caldas.</p> <p>4.24/07/2022-Agroferia Pasto-Nariño.</p> <p>5. 26/06/2022-Agroferia Montería-Córdoba.</p>
91	Desarrollar la Estrategia de Compras Públicas Locales en el marco de la Implementación de la Ley 2046 de 2020 y Decreto 248 de 2021	Estrategia de Compras Públicas Locales desarrollada por fases en el marco de la Implementación de la Ley 2046 de 2020 y Decreto 248 de 2021 (Informe de avance)	Porcentaje	100%	Trimestral	70	<p>En el mes de septiembre no se reporta avance cuantitativo de ejecución para este indicador, pero se avanza en el desarrollo por fases de la estrategia de compras públicas locales.</p>

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
92	Gestionar y articular con la Dirección de Activos Productivos la identificación de beneficiarios a través de los PIDAR aprobados y cofinanciados (en ejecución y por ejecutar) en el marco de la estrategia de Agricultura por Contrato	Productores con acuerdos comerciales suscritos - Agricultura por Contrato, a través de los PIDAR aprobados y cofinanciados reportados por la Dirección de Activos Productivos	Número	13811	Mensual	8437	Para el mes de septiembre no se reporta avance cuantitativo de ejecución para este indicador, se avanza en la revisión de PIDAR para el reporte en la estrategia de axc.
93	Gestionar e identificar productores con acuerdos comerciales suscritos a través de la implementación de estrategias del modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización (códigos de barras, servicios especializados, encadenamientos comerciales y ruedas de negocios)	Productores con acuerdos comerciales suscritos - Agricultura por Contrato, a través de la implementación de estrategias del modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización (códigos de barras, servicios especializados, encadenamientos comerciales y ruedas de negocios)	Número	17937	Mensual	25201	La meta esta cumplida en un 100%
94	Gestionar y articular con la Dirección de Asistencia Técnica la identificación de beneficiarios a través del Servicio Público de Extensión Agropecuaria en el marco de la estrategia de Agricultura por Contrato	Productores con acuerdos comerciales suscritos - Agricultura por Contrato, beneficiarios del Servicio Público de Extensión Agropecuaria reportados por la Dirección de Asistencia Técnica	Número	10000	Mensual	9388	Para el mes de septiembre no se reporta avance cuantitativo de ejecución para este indicador.
95	Realizar la transferencia del modelo de atención y prestación de Servicios de apoyo a la Comercialización a través del servicio de	Instituciones del orden Nacional y Territorial con Transferencias realizadas	Número	180	Mensual	5	Para el mes de septiembre se reportan 2 transferencias a entes privados: UTT 1-18 de agosto de 2022-Riohacha-La Guajira-transferencia a crepes & waffles. UTT 2-04 de agosto de 2022-Barranquilla-Atlantico-transferencia a Mall Plaza.

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
	extensión agropecuaria y otros espacios interinstitucionales						
96	Realizar la transferencia de la Ley 2046 de 2020 y Decreto 248 de 2021 (Compras Públicas Locales Agroalimentarias) a los departamentos priorizados	Departamentos priorizados con la Transferencia de la Ley 2046 de 2020 y Decreto 248 de 2021 (Compras Públicas Locales Agroalimentarias)	Número	12	mensual	10	Para el mes de septiembre no se reporta avance cuantitativo de ejecución para este indicador, se avanza con la transferencia de la ley 2046 de 2020, para los departamentos priorizados.
97	Realizar la transferencia del modelo de atención y prestación de Servicios de apoyo a la Comercialización a entes privados del sector agropecuario	Transferencias realizadas a entes privados del sector agropecuario	Número	5	Mensual	5	Para el mes de septiembre se reportan 2 transferencias a entes privados: UTT 1-18 de agosto de 2022-Riohacha-La Guajira-transferencia a crepes & waffles. UTT 2-04 de agosto de 2022-Barranquilla-Atlantico-transferencia a Mall Plaza.

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
98	Identificar y visibilizar las experiencias exitosas de las organizaciones en el territorio nacional que hayan participado en las estrategias del modelo de atención y prestación de Servicios de apoyo a la Comercialización, a través de los medios de comunicación digitales de la ADR y espacios de experiencias comerciales	Experiencias de organizaciones divulgadas	Número	13	Mensual	14	<p>Para el mes de septiembre se reportan 12 organizaciones divulgadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UTT 9-Cocos Pacifico-Asococo-Buenaventura-Valle Del Cauca 2. UTT 9-Apícola Jardín Del Valle - Apijav-Trujillo-Valle Del Cauca 3. UTT 4- Productores Agropecuarios De Bolívar -Asocañibol-Bolívar-Santander 4. UTT 4-La Asociación De Bananito De La Paz - Asoapaz-La Paz - Santander 5. UTT 2-Asociación De Familias Emprendedoras En Artesanías, Gastronomía Y Turismo -Asoargatur-Usiacuri-Atlantico 6. UTT 10- Junta De Acción Comunal De La Vereda El Salado -Asociación La Fuerza Del Campo - Pasto -Nariño 7. UTT 10-Coophsur- Pasto-Nariño 8. UTT 10-Cabildo Indígena Panán De Cumba-Pasto Nariño 9. UTT 10- Prothonar-Pasto-Nariño 10. UTT 2-Asociación Campesina Perla Del Sur Asocampsur-Candelaria-Atlántico 11. UTT 8-Asociación De Productores De Plátano Del Norte Del Tolima – AsproplatoI-Venadillo-Tolima 12. UTT 8-Asociación Asotruchas Del Paraíso-Asotruchas-Roncesvalles-Tolima <p>Por ser videos pesados por favor consultar los Soportes en la carpeta SharePoint de la Dirección de Comercialización https://adrgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/COMERCIALIZACION-2022/Documentos%20compartidos/OTROS/Reportes%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202020%20-%202021%20-%202022/Reportes%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202022/septiembre/SOportes%20SPEI-SEPTIEMBRE/16,17.ORGANIZACIONES%20EXITOSAS%20Y%20DIVULGADAS?csf=1&web=1&e=Wy0ufU</p>

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
99	Realizar espacios de intercambio de experiencias comerciales en territorios de aprendizaje con la participación de organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios	Organizaciones participantes en los espacios de experiencias comerciales exitosas	Número	26	Mensual	14	<p>Para el mes de septiembre se reportan 12 organizaciones participantes en los espacios de experiencias comerciales exitosas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UTT 9-Cocos Pacifico-Asococo-Buenaventura-Valle Del Cauca 2. UTT 9-Apícola Jardín Del Valle - Apijav-Trujillo-Valle Del Cauca 3. UTT 4- Productores Agropecuarios De Bolívar -Asocañibol-Bolívar-Santander 4. UTT 4-La Asociación De Bananito De La Paz - Asoapaz-La Paz - Santander 5. UTT 2-Asociación De Familias Emprendedoras En Artesanías, Gastronomía Y Turismo -Asoargatur-Usiacuri-Atlantico 6. UTT 10- Junta De Acción Comunal De La Vereda El Salado -Asociación La Fuerza Del Campo - Pasto -Nariño 7. UTT 10-Coophsur- Pasto-Nariño 8. UTT 10-Cabildo Indígena Panán De Cumba-Pasto Nariño 9. UTT 10- Prothonar-Pasto-Nariño 10. UTT 2-Asociación Campesina Perla Del Sur Asocampsur-Candelaria-Atlántico 11. UTT 8-Asociación De Productores De Plátano Del Norte Del Tolima – Asproplatol-Venadillo-Tolima 12. UTT 8-Asociación Asotruchas Del Paraíso-Asotruchas-Roncesvalles-Tolima <p>Por ser videos pesados por favor consultar los Soportes en la carpeta SharePoint de la Dirección de Comercialización https://adrgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/COMERCIALIZACION-2022/Documentos%20compartidos/OTROS/Reportes%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202020%20-%202021%20-%202022/Reportes%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202022/septiembre/SOPORTES%20SPI-SEPTIEMBRE/16,17.ORGANIZACIONES%20EXITOSAS%20Y%20DIVULGADAS?csf=1&web=1&e=Wy0ufU</p>
100	Identificar y actualizar base de oferta nacional de organizaciones intervenidas por ADR.	*Base de datos de agentes comerciales. *Base de datos de oferta nacional.	Porcentaje	100%	Mensual	90	En el mes de septiembre se reporta base de datos de oferta nacional con información de 31 organizaciones y productores de la UTT No 7 y 8.

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
101	Identificar en articulación con la UTT los productores de las organizaciones a participar en el taller de uso y apropiación de las herramientas con énfasis comercial.	*Base de datos de los productores identificados diligenciada.	Porcentaje	100%	Mensual	0	<p>Durante el mes de septiembre el comité estructurador y evaluador del proceso cuyo objeto es "Prestar el servicio de consultoría integral para la Dirección de Comercialización en el diagnóstico, fortalecimiento, acompañamiento y diseño de soluciones comerciales a las organizaciones de pequeños y medianos productores a nivel nacional, para lograr el ingreso a nuevos y mejores mercados", realizaron los ajustes pertinentes para dar inicio al tercer proceso de contratación y realizar la publicación en el SECOP.</p> <p>Sin embargo, luego de un análisis en el cumplimiento del cronograma, se evidencio que los tiempos eran muy cortos para ejecutar el proceso y se decidió que no era procedente continuar con el proceso. En atención a lo anterior se realizó un plan de contingencia al interior de la Dirección de comercialización para dar cumplimiento a las metas que pensaban ser atendidas por medio de este contrato interadministrativo, este plan de trabajo empezará a desarrollarse en el mes de octubre para avanzar con el cumplimiento del indicador de Base de datos de los productores identificados diligenciada.</p>
102	Realizar el acompañamiento y asesoría en las actividades de logística, operación y evaluación en el taller de uso y apropiación de las herramientas con énfasis comercial.	Talleres realizados con los soportes correspondientes.	Número	13	Mensual	0	<p>Durante el mes de septiembre el comité estructurador y evaluador del proceso cuyo objeto es "Prestar el servicio de consultoría integral para la Dirección de Comercialización en el diagnóstico, fortalecimiento, acompañamiento y diseño de soluciones comerciales a las organizaciones de pequeños y medianos productores a nivel nacional, para lograr el ingreso a nuevos y mejores mercados", realizaron los ajustes pertinentes para dar inicio al tercer proceso de contratación y realizar la publicación en el SECOP.</p> <p>Sin embargo, luego de un análisis en el cumplimiento del cronograma, se evidencio que los tiempos eran muy cortos para ejecutar el proceso y se decidió que no era procedente continuar con el proceso. En atención a lo anterior se realizó un plan de contingencia al interior de la Dirección de comercialización para dar cumplimiento a las metas que pensaban ser atendidas por medio de este contrato interadministrativo, este plan de trabajo empezará a desarrollarse en el mes de octubre para avanzar con el cumplimiento del indicador de Base de Talleres realizados con los soportes correspondientes.</p>

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad	Avance acumulado	Reporte
103	Realizar el acompañamiento y asesoría en las actividades de logística, operación y evaluación en el taller de uso y apropiación de las herramientas con énfasis comercial.	Productores con transferencia de conocimiento comercial (Informe o acta con el listado de asistencia de los productores participantes de los talleres)	Número	260	Mensual	0	<p>Durante el mes de septiembre el comité estructurador y evaluador del proceso cuyo objeto es "Prestar el servicio de consultoría integral para la Dirección de Comercialización en el diagnóstico, fortalecimiento, acompañamiento y diseño de soluciones comerciales a las organizaciones de pequeños y medianos productores a nivel nacional, para lograr el ingreso a nuevos y mejores mercados", realizaron los ajustes pertinentes para dar inicio al tercer proceso de contratación y realizar la publicación en el SECOP.</p> <p>Sin embargo, luego de un análisis en el cumplimiento del cronograma, se evidencio que los tiempos eran muy cortos para ejecutar el proceso y se decidió que no era procedente continuar con el proceso. En atención a lo anterior se realizó un plan de contingencia al interior de la Dirección de comercialización para dar cumplimiento a las metas que pensaban ser atendidas por medio de este contrato interadministrativo, este plan de trabajo empezará a desarrollarse en el mes de octubre para avanzar con el cumplimiento del indicador de Productores con transferencia de conocimiento comercial.</p>

Fuente: Reporte herramienta Isolucion

Vicepresidencia de Proyectos

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
1	Prestar el servicio de fomento asociativo a los productores agropecuarios beneficiarios de la oferta definidos en la Metodología Integral de Asociatividad - MIA	Servicio de fomento a la asociatividad	Número	1.730	Anual	3417	Para el mes de septiembre, se realizaron siete (7) eventos de fomento asociativo, correspondientes a: dos (2) Ruedas Territorial de participación con una asistencia de 49 Productores rurales y cinco (5) mesas técnicas de fomento, con la participación de 68 productores. Para un total acumulado de 3.417 productores rurales atendidos bajo el servicio de fomento en lo corrido de la vigencia
2	Prestar el servicio de fortalecimiento asociativo a las Organizaciones Sociales, Comunitarias y Productivas Rurales beneficiarias de la oferta según lo estipulado en la Metodología Integral de Asociatividad - MIA	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	Número	58	Anual	61	Durante el mes de septiembre se realizó el acompañamiento en la formulación de tres (3) Diagnósticos y Planes de Fortalecimiento Asociativo, para un total acumulado de (61) planes de fortalecimiento, en los siguientes departamentos: Chocó (2); Antioquia (4); César (8); Huila (1); La Guajira (3); Nariño (4); Sucre (4); Cundinamarca (2); Meta (3); Quindío (1); Norte de Santander (7); Santander (1); Bolívar (5);Atlántico(4);Vichada(4);Boyacá(1) Casanare(1) Tolima (2)Magdalena(2); Caldas (1) y Guainía (1).

#	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta 2022	Periodicidad entrega producto	Avance acumulado	Reporte
3	Evaluar y Calificar los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural de acuerdo con los criterios de calificación y priorización.	Evaluaciones realizadas (indicador secundario para medir No. de Evaluaciones realizadas/ No. de iniciativas o subsanaciones radicadas por la VIP)	Número	160	Anual	90	Con corte 30 de Septiembre 2022, se adelantaron 9 Evaluaciones correspondientes a 8 PIDAR, distribuidos así: BP3275, BP3340(2), BP2976, BP3282, BP3290, BP3329, BP3330, BP3350
4			Porcentaje	100%	Anual	92	Con corte a 30 de septiembre 2022, se recibieron 9 PIDAR, con destino al desarrollo de la respectiva Evaluación y Calificación, correspondientes a: BP3275, BP3340(2), BP2976, BP3282, BP3290, BP3329, BP3330, BP3350 Se adelantaron 9 evaluaciones y se evaluaron y Calificaron 8 PIDAR.
5	Prestar servicio de apoyo financiero a Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural	Proyectos productivos cofinanciados	Número	66	Anual	39	Con corte 30 de Septiembre NO se emitieron Resoluciones a PIDAR,
6	Apoyar la sustitución de los beneficiarios de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural - PIDAR, en el programa de Vivienda de Interés Social Rural.	Sustituciones realizadas	Número	218	Anual	122	Para el mes de septiembre se realizaron 13 sustituciones en los municipios de Piendamó, Caldonó, Páez, Corinto, Jámalo, La Sierra, Totoró y Don Matías; se participó en 6 comités de validación, donde se aprobaron desembolsos (2) y se realizó seguimiento a los proyectos (4), 2 reuniones con el Banco Agrario y el Ministerio de Agricultura para tomar temas varios de los proyectos, se realizó una visita al municipio de Palmira para reunirnos con 8 beneficiarios afectados por el proyecto en este municipio. .
7	Aplicar el esquema de monitoreo, seguimiento y control a los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural en el marco del sistema de alertas	Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con monitoreo, seguimiento y Control	Número	301	Anual	259	Durante el mes de septiembre se realizaron 5 monitoreos y 21 visitas iniciales o de cierre

Fuente: Reporte herramienta Isolucion

CONSULTA INDICADORES EN ISOLUCIÓN

Finalmente recordamos que cada uno de estos indicadores, está disponible para consulta de los funcionarios a través del aplicativo Isolucion <http://isolucion.adr.gov.co/Isolucion/PaginaLogin.aspx>, ingresando con el usuario consulta a medición, visualización. Los indicadores podrán ser consultados por objetivo (como aparecen acá) o por proceso, realizando los filtros respectivos:



isolucion

Planeación Documentación **Medición** Auditoría Mejora Control de equipos Riesgos DAFP Sistemas

Visualización de

Objetivo Tablero Proceso Gráficas del comportamiento de las mediciones por indicador

Periodo: 24/abr/2017 - 24/abr/2018

Visualización: Gerencial

Gráfica: Semaforo

1. Definir lineamientos y esquemas de trabajo que permitan optimizar la gestión misional de la Agencia
2. Desarrollar capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas en los territorios
3. Promover el empoderamiento de las comunidades rurales para generar una cultura empresarial en los territorios
4. Desarrollar e implementar un modelo de gestión que optimice la ejecución y los recursos (Destino Cero: Cero reprocesos, cero trámites manuales, cero hallazgos, cero incumplimientos, etc.)

Al dar clic a un indicador, es posible conocer el detalle del reporte a marzo 2022 con las evidencias aportadas por los responsables.