

**SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ADR**  
**Primer trimestre de 2023**  
**corte 31 de marzo de 2023**

<b>BPIN</b>	<b>Nombre</b>	<b>Avance Físico</b>	<b>Avance Financiero Compromisos</b>	<b>Avance Financiero Obligaciones</b>
2022011000026	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION, OPERACION, CONSERVACION O MANTENIMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS DE ADECUACION DE TIERRAS DE PROPIEDAD DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL	26%	29%	4%
2022011000027	IMPLEMENTACION DEL FONDO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - FONAT A NIVEL NACIONAL	0%	5%	1%
2018011000152	FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL	1,1%	3%	0%
2018011000131	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NACIONAL	0%	62%	7%
2019011000298	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL A NIVEL NACIONAL	34%	73%	12%
2020011000022	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN LA GENERACIÓN VALOR PUBLICO EN LA ADR NACIONAL	71%	25%	3%
2020011000200	OPTIMIZACION DE LA GENERACION DE INGRESOS SOSTENIBLES DE PRODUCTORES RURALES A NIVEL NACIONAL	0%	8%	1%
2020011000024	FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES ASOCIATIVAS Y DE PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ORGANIZACIONES, EN EL TERRITORIO NACIONAL	5%	31%	3%
2018011001172	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN, NIVEL NACIONAL	5%	13%	2%
2021011000290	ADECUACION Y DOTACION DE SEDES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL	0%	19%	2%

Fuente: Registro avance ejecución PIIP y SIIF corte a 31 de marzo de 2023