

SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ADR
Segundo trimestre de 2023
correspondiente al corte 30 de junio de 2023

BPIN	Nombre	Avance Físico	Avance Financiero Compromisos	Avance Financiero Obligaciones
2022011000026	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION, OPERACION, CONSERVACION O MANTENIMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS DE ADECUACION DE TIERRAS DE PROPIEDAD DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL	31%	40%	12%
2022011000027	IMPLEMENTACION DEL FONDO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - FONAT A NIVEL NACIONAL	0%	9%	2%
2018011000152	FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL	2%	6%	1%
2018011000131	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NACIONAL	0%	73%	25%
2019011000298	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL A NIVEL NACIONAL	58%	81%	33%
2020011000022	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN LA GENERACIÓN VALOR PUBLICO EN LA ADR NACIONAL	69%	50%	16%
2020011000200	OPTIMIZACION DE LA GENERACION DE INGRESOS SOSTENIBLES DE PRODUCTORES RURALES A NIVEL NACIONAL	0%	10%	4%
2020011000024	FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES ASOCIATIVAS Y DE PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ORGANIZACIONES, EN EL TERRITORIO NACIONAL	16%	80%	13%
2018011001172	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN, NIVEL NACIONAL	8%	34%	7%
2021011000290	ADECUACION Y DOTACION DE SEDES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL	0%	14%	7%

Fuente: Registro avance ejecución PIIP y SIIF corte a 30 de junio de 2023