	ACTAS INTERNAS Y EXTERNAS	Código	F-DER-001
		Versión	04

DEPENDENCIA A NIVEL CENTRAL:	VICEPRESIDENCIA DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA				
TERRITORIAL:	Unidad Técnica Territorial No. 5 Antioquia-Choco				
COMITÉ:	Comité Técnico de Gestión Local 010 del PIDAR 215 de 2025				
FECHA DE REUNIÓN:	20	11	2025	Hora	4:40 PM A 5 PM

ACTA DE CTGL 010 21/11/2025

OBJETIVO:	Comité Técnico de Gestión Local para la aprobación de Adenda 04 Bloque 01 Suministro de materiales, insumos, herramientas y (materiales del plan de manejo ambiental) en PIDAR con Resolución 215 de 2025
PARTICIPANTES:	<p>Eliana Teresa Zambrano Almansa Directora (E) UTT 5</p> <p>Mario Isarama Barrigón Representante legal de la asociación - ACIRDA</p> <p>Gustavo Martínez Asesor Jurídico de la Directora (E) de la UTT5</p> <p>Mileydy Milena Contreras- Asesora de la directora encargada UTT5</p> <p>Juan Fernando Hernández Delegado de la Vicepresidencia de Gestión Contractual</p> <p>Tania Yulieth Rojas Figueroa Delegada de la Vicepresidencia de Integración Productiva</p> <p>Nidia Mayercy Romero Orjuela Delegada de la Vicepresidencia de Proyectos</p> <p>Víctor Salazar Asesor jurídico ACIRDA</p> <p>Miguel Odín Palacios Apoyo a la supervisión UTT5</p> <p>Fredy Leonardo Torres Bernal Apoyo Técnico UTT5</p> <p>Dallana Lined Piedrahita Apoyo Jurídico UTT5</p>

ASISTENTES:

Jenny Alejandra Escobar Restrepo
Apoyo a la gestión TT5

Danilo Antonio Gutiérrez
Dirección Seguimiento y Control

ORDEN DEL DÍA

1. **Presentación de los integrantes**
2. **Solicitud y justificación de adenda**
3. **Votación**
4. **Cierre**

1. Presentación

El Apoyo técnico de la UTT5 Fredy leonardo Torres da la bienvenida a todos los participantes y procede a iniciar el CTGL, luego se dio apertura a la reunión constatando la presencia de los integrantes y agradeció la asistencia.

2. Solicitud y justificación de adenda

Se solicita la elaboración de una adenda al cronograma de los Términos de Referencia No. 001, correspondientes a Suministro de herramientas, insumos agrícolas y botes en el marco del PIDAR 215. Esta solicitud se fundamenta en el elevado número de proponentes que presentaron ofertas, lo cual requiere un mayor tiempo para adelantar la evaluación técnica y administrativa de las mismas.

Dado que el cronograma establecido vence en la fecha actual (21 de noviembre) y que aún se encuentra en curso el proceso de evaluación, se hace necesario ampliar el plazo inicialmente previsto.

Por lo anterior, se solicita una prórroga de seis (3) días adicionales, con el fin de finalizar la evaluación el día 24 de noviembre de 2025 y ajustar el cronograma hasta dicha fecha.

Votación

Se les pregunta a los miembros con voz y voto si aprueban o no la Ampliación mediante publicación de Adenda ampliando el cronograma específicamente evaluación de oferentes de los términos de referencia.

Eliana: **SI APRUEBO LA ADENDA**

Mario: **SI APRUEBO LA ADENDA**

Cierre

Se procedió a realizar el cierre del Comité Técnico de Gestión Local (CTGL), informando que la Adenda será publicada el día de mañana con las modificaciones correspondientes al cronograma. Asimismo, se indicó que el acta del CTGL será remitida a los miembros del comité para su revisión y posterior firma por parte de quienes tienen voz y voto.

No siendo otro el motivo, se da por finalizada la sesión del CTGL de aprobación de Adenda en el marco de la evaluación de los Términos de Referencia del Bloque 1 — Suministro de materiales, insumos, herramientas y (materiales del plan de manejo ambiental) — del PIDAR 215 siendo las 4:58 de la tarde.

Firmado digitalmente
por ZAMBRANO
ALMANSA
ELIANA TERESA




ELIANA TERESA ZAMBRANO ALMANSA
DIRECTORA (E.) UTT 5 SUPERVISORA
PIDAR



MARIO ISARAMA BARRIGON
REPRESENTANTE LEGAL ACIRDA

ASISTENTES



LINK DEL LA REUNION.

[Resumen: Reunión de Mesa Técnica de Evaluación de proponentes en PIDAR 215 de 2025, de conformidad con la Adenda 001 aprobada en Bloque 001 Materiales viernes, 21 noviembre | Reunión | Microsoft Teams](#)