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1 OBJETIVO  

Establecer las actividades para formular los Proyectos Productivos Sostenibles bajo la modalidad 
individual, de conformidad con las entregas en los programas de acceso a tierras, programas 
especiales de dotación de tierras, atención en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de 
Zonas de Reserva Forestal con ocupación previa, con el fin de ser viabilizados. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la socialización de la metodología de estructuración del Proyecto Productivo Sostenible, 
verificación de criterios de entrada, la formulación y estructuración de los Proyectos y finaliza con la 
proyección del acto administrativo para la cofinanciación de los Proyectos Productivos Sostenibles 
bajo la modalidad individual. 

 

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE 

• Constitución Política de Colombia, Artículos 7, 64 y 65. 

• Decreto Ley 2364 de 2015. Por el cual se crea la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, se 
determinan su objeto y su estructura orgánica.  

• Decreto 1071 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.  

• Decreto ley 902 de 2017 Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de 
la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, 
específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras 

• Decreto 1330 de 2020. Por el cual se adiciona el Título 22 a la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 
1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Agropecuario, Pesquero y de 
Desarrollo Rural, relacionado con el Subsidio Integral de Acceso a Tierras. 

• Decreto 1623 de 2023 Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo 
que hace referencia a la restitución y acceso a tierras, y proyectos productivos sostenibles. 

• Ley 2294 de 2023. Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia potencia mundial de 
la vida". 

• Resolución No. 039 de 2024 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Por la cual se 
establecen instrucciones sectoriales para la garantía urgente y temprana de derechos en el 
marco de los procesos de restitución de tierras y derechos territoriales. 

• Acuerdo 011 de 2023 de la ADR modificado por el acuerdo 16 de 2023 y el acuerdo 006 de 
2024: ¨Por medio del cual se adopta el Reglamento para los Proyectos Integrales de 
Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial – PIDAR y se dictan otras 
disposiciones" y sus modificaciones.  

 

4. DEFINICIONES 

Activos productivos: es el conjunto de acciones para la dotación de los bienes y servicios de capital 
necesarios para la modernización de las unidades productivas, en el marco de un proyecto productivo 
estructurado que tenga como fin el incremento de la productividad y la agregación de valor en los 
sectores pecuario, agrícola, acuícola, pesquero, forestal y de zoocría. 
 
Banco de proyectos: herramienta para la planeación, programación y el seguimiento de proyectos 
de la Agencia de Desarrollo Rural, a través del cual se registran los proyectos estructurados y 
viabilizados, susceptibles de ser cofinanciados. 
 
Beneficiario: En el marco del Decreto Ley 902 de 2017, persona natural beneficiaria de un predio 
rural adjudicado o formalizado en el marco de los programas de acceso a tierras, programas 
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4. DEFINICIONES 

especiales de dotación de tierras y demás proyectos y programas que adelante la Agencia Nacional 
de Tierras - ANT; así como para la atención en áreas del Sistema Nacional de áreas Protegidas (en 
adelante SINAP) y Zonas de Reserva Forestal.  
 
Cofinanciación: Aporte de la Agencia de Desarrollo Rural (en adelante ADR), para la financiación 
de activos productivos y demás componentes de los Proyectos Productivos Sostenibles (en adelante 
PPS) bajo la modalidad individual, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento PIDAR.  
 
Cofinanciador: beneficiario que aporta bienes o servicios como contrapartida para el financiamiento 
de los PPS bajo la modalidad individual. 
 
Líneas de cofinanciación ADR: son las establecidas en el Reglamento PIDAR vigente al momento 
de la estructuración y cofinanciación de los PPS. A la fecha, estás son: 1) Producción primaria 
agropecuaria; 2) Actividades rurales no agropecuarias; 3) Agroindustria campesina; 4) Bioeconomía; 
5) Agroecología; 6) Agro logística campesina; 7) Agricultura digital. 
 
Predio Objeto de Atención: predio adjudicado en el marco de los programas de acceso a tierras, 
programas especiales de dotación de tierras y demás proyectos y programas que adelante la ANT; 
así como para la atención en áreas del SINAP y Zonas de Reserva Forestal, en el cual se va a 
implementar un PPS bajo la modalidad individual. 
 
Profesional Estructurador: Persona natural designado por la ADR, para liderar la estructuración 
del PPS responsable de la   planificación y ejecución de la fase de Pre-inversión. 
 
Productos: son los bienes o servicios que genera el proyecto y que se obtienen como resultado de 
la ejecución de las actividades previstas en su estructuración. Estos forman parte de la cadena de 
valor, ya que a través de ellos se logra el cumplimiento de los objetivos específicos definidos para el 
proyecto.  
 
Proyectos Productivos Sostenibles bajo la modalidad individual -PPS: Proyectos de qué trata 

el artículo 23 del Decreto Ley 902 de 2017, y que son el resultado del proceso de estructuración y 

viabilidad económica, social y ambientalmente aplicado a un predio adjudicado de manera individual 

en el marco de los programas de acceso a tierras, programas especiales de dotación de tierras, 

atención en áreas del SINAP y de Zonas de Reserva Forestal, de conformidad con la normatividad 

ambiental vigente y con la concurrencia de las autoridades ambientales competentes. 

 
Reservas Forestales Nacionales: comprenden áreas públicas y privadas, conformadas por las 
establecidas por la Ley 2ª de 1959 y las reservas forestales protectoras y protectoras productoras 
declaradas por el Ministerio de la Economía Nacional, el Inderena y el Ministerio de Ambiente. 
 
Sector Agropecuario: De acuerdo a lo dispuesto en la ley 1876 de 2017, se entiende como aquel 
cuya actividad económica está circunscrita a los ámbitos agrícola, pecuario, forestal, acuícola y 
pesquero, así como la adecuación y la transformación de la producción los servicios de apoyo 
asociados y la comercialización de productos primarios.  
 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP): Conjunto de las áreas protegidas, los actores 
sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que 
contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país. 
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4. DEFINICIONES 

Incluye todas las áreas protegidas de gobernanza pública, privada o comunitaria, y del ámbito de 
gestión nacional, regional o local.  
 
Sostenibilidad del proyecto: Capacidad de la inversión de continuar generando beneficios en el 
tiempo, lo cual depende de varios factores, que incluyen, entre otros la disponibilidad de los recursos 
empleados en el proyecto, la administración y la relación a largo plazo de costos y beneficios. 

 

5. CONDICIONES  

5.1. CONDICIONES ESPECIFICAS 

Para iniciar la fase de estructuración se deben tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 
5.1.1. Priorización y atención de beneficiarios 
 
La Agencia de Desarrollo Rural - ADR define la atención progresiva a partir de la disponibilidad de 
los recursos que le sean asignados, de los criterios que definidos por parte del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y de los predios oficializados en el marco de la mesa interinstitucional 
entre Agencia Nacional de Tierras - ANT y la ADR. 
 
Una vez definido el alcance de la atención en la vigencia, la Vicepresidencia de Integración 
Productiva con el apoyo de sus Direcciones, las que conforman la Vicepresidencia de Proyectos y 
las demás dependencias de la Entidad, establecen la estrategia para su cumplimiento. 
 
5.1.2. Recepción de expediente inicial de Predios Objeto de Atención y potenciales 

beneficiarios 
 
La Agencia Nacional de Tierras entrega a la Agencia de Desarrollo Rural en el marco de la Mesa 
interinstitucional existente entre ANT-ADR, la información referente a los beneficiarios de 
adjudicación de tierra, a través de los programas de acceso a tierras, programas especiales de 
dotación de tierras y demás proyectos, la cual deberá contener como mínimo la siguiente información 
y soportes digitalizados: 
 

• Resolución de adjudicación expedida por la ANT (que se encuentre en firme) 

• Coordenadas del predio (archivo en formato shape polígono del predio) 

• Ubicación geográfica del predio (Departamento, Municipio, Corregimiento, vereda) 

• Estudio(s) técnico(s) realizados por la ANT para adelantar el proceso de adjudicación del 
predio 

• Nombre del beneficiario 

• Número de identificación del beneficiario 

• Datos de contacto de beneficiario 
 
Esta información debe ser suministrada por el designado de la ADR en la mesa interinstitucional a la 
Vicepresidencia de Integración Productiva, quien la allegará a la Dirección de Acceso a Activos 
Productivos – DAAP a través de correo electrónico. 
 
5.1.3. Expediente de la Estructuración  
 
Desde la designación del (los) estructurador (es) y hasta el cierre del Proyecto (sea por concepto de 
inviabilidad o por finalización de la ejecución), todas las actuaciones asociadas al proyecto deben 
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estar documentadas con sus respectivos anexos, en un expediente que se conformará en la 
herramienta digital que disponga la Agencia.  
  
5.1.4. Monto de la Cofinanciación  
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1623 de 2023 y el reglamento PIDAR, la 
cofinanciación máxima por parte de la Agencia de Desarrollo Rural será de hasta treinta (30) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes por beneficiario titular, destinados a la dotación de activos 
productivos, con el fin de desarrollar las actividades de inversión y las acciones relacionadas con su 
ejecución, de igual manera la Agencia destina recursos de sus direcciones misionales para garantizar 
la integralidad de los PPS. 
 
La Agencia, podrá incrementar este monto de acuerdo con su plan de intervención, las características 
de la zona, o la extensión de la unidad agrícola familiar. En tal caso, se debe sustentar técnicamente 
por parte de la Dirección de Acceso de Activos Productivos a la Presidencia de la Agencia para su 
aprobación, la cual queda plasmada en un acta de reunión y que a su vez reposará en el expediente. 
 
La ejecución de estos recursos no podrá exceder los doce (12) meses a partir de la suscripción del 
acta de inicio del proyecto productivo; Por último, la ADR garantiza el acompañamiento técnico 
integral para la estructuración y ejecución del proyecto productivo sostenible. 
 

5.2. CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

 
Ruta para la Estructuración de los Proyectos Productivos Sostenibles Bajo Modalidad 
Individual 
 
La ruta para la estructuración de los Proyectos Productivos Sostenibles bajo la modalidad individual 
se adelanta desde la Fase de Pre-inversión, la cual se describe a continuación: 
 
5.2.1. Fase de Pre-Inversión 
 
La Fase de Pre-inversión inicia cuando la Vicepresidencia de Integración Productiva, remite a la 

Dirección de Acceso a Activos Productivos el expediente inicial del predio y beneficiario(s) allegado 

por parte de la Agencia Nacional de Tierras. 

 
La Vicepresidencia de Integración Productiva a través de la Dirección de Acceso de Activos 
Productivos realiza la designación del(los) profesional(es) estructurador(es), encargados de 
adelantar la verificación de criterios de entrada, estructuración y viabilidad. 
 
5.2.1.1. Socialización de metodología de estructuración y voluntariedad del beneficiario 

titular 
 
El profesional estructurador designado, debe realizar con el beneficiario titular de la adjudicación, la 
socialización del procedimiento y metodología de estructuración de los Proyectos Productivos 
Sostenibles - PPS. En esta socialización el beneficiario potencial del PPS podrá manifestar su 
voluntad de acogerse al procedimiento para que el estructurador proceda a solicitar los documentos 
soporte requeridos para la estructuración del proyecto. 
 
En esta socialización se informa: 

COPIA
 C

ONTROLADA

PR-EFP-007 ESTRUCTURACION Y VIABILIZACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO LA MODALIDAD INDIVIDUAL
V1

Pág 4/12



 

ESTRUCTURACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO LA MODALIDAD 

INDIVIDUAL 

Código PR-EFP-007 

Versión 01 

 

 Este documento es fiel copia del original que reposa en el sistema de información de la Agencia de Desarrollo Rural.  
Su impresión se considera copia no controlada. 

 
a. Origen de los PPS como parte de la Reforma Rural Integral - Punto 1 del Acuerdo de Paz, y 

el marco normativo 
b. Presentación de los criterios de entrada establecidos en el numeral 5.2.1.2 
c. Etapas del proceso de estructuración: diagnóstico, concertación de la línea productiva, 

estructuración, viabilidad, socialización de PPS final, acto administrativo de financiación o 
cofinanciación, ejecución y cierre de la ejecución del PPS 

d. Tipo de activos productivos sujetos de cofinanciación en el marco de los PPS 
e. Documentación requerida y tiempos para su entrega: cédula de ciudadanía, certificado de 

uso de suelo del predio, cotizaciones, permisos, licencias u otros necesarios para la 
estructuración 

f. Causales de no viabilidad del PPS  
g. Instrumentos y formatos de la estructuración 
h. Acciones por adelantar por la Agencia de Desarrollo Rural en las etapas de estructuración, 

acompañamiento en proceso de ejecución, seguimiento, otros 
 
El documento soporte de esta socialización es el Formato F-DER-001 “Acta de Reunión” y F-DER-002 
“Lista de Asistencia”, donde se describe el desarrollo de la socialización y se define la voluntariedad 
o no del beneficiario de adelantar la estructuración del PPS. 
 
En caso de que el beneficiario no esté interesado en el Proyecto Productivo Sostenible, se deja 
constancia en el acta de reunión F-DER-001  y se comunica por parte del estructurador a la 
Vicepresidencia de Integración Productiva para emitir comunicación oficial de desistimiento y de no 
continuidad en el proceso, la cual será entregada posteriormente a la Mesa interinstitucional de ANT 
y ADR como parte de los soportes para hacer seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas. 
 
5.2.1.2. Verificación de cumplimiento de criterios de entrada a la ruta de estructuración por 

parte del potencial beneficiario 
 
El estructurador, con el expediente entregado por la ANT, la información solicitada al beneficiario 
durante la socialización y la información secundaria recolectada verifica los siguientes criterios de 
entrada en el formato F-EFP-041 Verificación de Criterios de Entrada:  
 

• Validación de resolución de adjudicación: Que la información del beneficiario adjudicatario 
identificado en el acto administrativo coincida con el documento de identidad que presente el 
beneficiario en medio físico o digital, para esto se debe contar con el acto administrativo 
entregado por ANT y el documento de identidad del beneficiario. 
 

• Certificación de usos del predio: previo a la visita al predio, el beneficiario o estructurador 
debe solicitar el certificado de uso del suelo del predio a la entidad competente de conformidad 
con el instrumento de ordenamiento territorial vigente, donde se precisen los usos principales, 
usos compatibles, usos condicionados, usos restringidos y usos prohibidos, con base en los 
que se verificarán los usos del suelo y riesgos del predio a intervenir, los cuales deben 
enmarcarse en las líneas de cofinanciación definidas en el reglamento PIDAR. 

• Restricciones, condiciones y riesgos ambientales del predio:  se convalida la información 
de la ubicación de los predios objeto de intervención, donde se analizan las restricciones o 
condicionantes ambientales definidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, las 
estrategias de conservación ambiental definidas en la Ley, la Frontera Agrícola Nacional, los 
Territorios Colectivos y las Zonas de Reserva Forestal. 
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Además, se identifican los riesgos y desastres, así como las medidas de mitigación o manejo 
que se deben implementar para reducir el riesgo, cuando aplique, para lo anterior, el 
estructurador realiza un análisis de las capas de determinantes ambientales definidas por las 
corporaciones ambientales, Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, la Frontera 
Agrícola Nacional, los Territorios Colectivos y las Zonas de Reserva Forestal; a través de la 
herramienta dispuesta por la ADR. 

• Inhabilidades e incompatibilidades del beneficiario: consulta de registro o anotaciones de 
antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales y de medidas correctivas al momento de la 
estructuración del proyecto. Para población que haga parte de procesos de firmantes de Paz 
y Reincorporados, se debe presentar la certificación que acredite dicha condición, esta debe 
estar suscrita por la Entidad competente. 

La entrega de la información enunciada en los criterios de entrada debe ser entregada por parte del 
beneficiario, en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles los cuales podrán ser prorrogables hasta 
por ocho (8) días hábiles más siempre que medie solicitud por parte de dicho beneficiario. De no ser 
entregados los documentos se entiende el desistimiento tácito a continuar con el proceso. 
 

La verificación de criterios de entrada podrá ocurrir durante este período o en momento posterior, 
conforme con la disponibilidad de información, optimización de tiempos, recursos o plan de acción 
definido.  
 
En los casos en que el profesional estructurador se encuentre con casos diferentes a los criterios 
mencionados anteriormente, se traslada por correo electrónico la solicitud de concepto a la oficina 
jurídica de la Agencia, quien tiene tres (3) días hábiles para dar respuesta, tales como: 
 

a. En caso de fallecimiento 
b. En caso de Divorcios 
c. En caso de Venta del predio 
d. En caso de Invasión del predio por un tercero 

 
En caso de no cumplir alguno de los anteriores criterios de entrada, el estructurador del PPS 
informará a la Dirección de Acceso a Activos Productivos y a la Vicepresidencia de Integración 
Productiva, para que esta última proceda a notificar al beneficiario y la ANT por escrito. 
 
5.2.1.3. Estructuración del Proyecto Productivo Sostenible   
 
La estructuración del Proyecto Productivo Sostenible bajo la modalidad individual comprende las 
actividades de diagnóstico, concertación de la línea productiva y estructuración del Proyecto, para lo 
cual el estructurador cuenta con un tiempo de treinta (30) días hábiles, adicionalmente debe tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 
5.2.1.3.1. Diagnóstico e Identificación de Alternativas 
 
El profesional estructurador en el marco de la socialización recopila, analiza y formula el diagnóstico 
de las condiciones del predio y del beneficiario, las cuales permiten soportar la viabilidad para el 
proceso de estructuración del Proyecto y establecer las posibles líneas productivas a considerar para 
la estructuración de este. 
 
El Diagnóstico se construye a partir de información primaria y secundaria, obtenida de fuentes como 
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los entes territoriales, entidades públicas y/o privadas de orden nacional o internacional, y los datos 
con los que cuenta la Agencia (documentos soporte de los criterios de entrada); así como del 
beneficiario titular, obtenida a través de entrevistas telefónicas o presenciales (visita técnica al 
predio). Para lo anterior, se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 

• Aspectos socioeconómicos 
 

o Información del (los) beneficiario (s) y su núcleo (miembros, edad, sexo, escolaridad, nivel de 
ingresos, vocación productiva, enfoque de género, permanencia del beneficiario y su 
beneficiario titular al predio adjudicado y otras condiciones socioeconómicas). 

o Información del predio (geolocalización, área total, área a intervenir, fuentes hídricas, 
identificación de áreas con el uso actual del predio, relieve, altura sobre el nivel del mar, 
precipitación, temperatura, accesibilidad, vocación productiva del predio y su entorno). 

o Aptitud agropecuaria del suelo atendiendo las recomendaciones establecidas por la UPRA 
en materia de ordenamiento productivo del suelo agropecuario, las contenidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial y los instrumentos de planificación del sector. 

o Actividades productivas pre-existentes en el predio (censo de animales y cultivos 
establecidos). 

o Capacidad instalada (equipos, herramientas, maquinarias e infraestructura con la que cuenta 
el beneficiario en el predio).  

 
 

• Aspectos ambientales 
 
o Restricciones y limitantes del uso del suelo. 
o Identificación de condicionantes y determinantes ambientales. 
o Identificación de riesgos actuales y potenciales (ambientales, sociales y fitosanitarios). 
 

• Aspectos comerciales 
 

o Dinámicas comerciales en el entorno local, regional y nacional  

Nota 1: Durante la ejecución de esta actividad, el profesional estructurador puede aumentar los 
aspectos mencionados anteriormente. 
 
5.2.1.3.2. Concertación de línea productiva  
 
De conformidad con las líneas productivas identificadas a partir del diagnóstico, el profesional 
estructurador socializa al beneficiario las opciones productivas para la estructuración del proyecto, 
generando un espacio para la concertación; que está soportado en el diligenciamiento y suscripción 
del formato F-EFP-043 Concertación de Líneas Productivas para Proyecto Productivo Sostenible.  
 
5.2.1.3.3. Estructuración  
 
La estructuración del PPS se realiza de forma participativa con el beneficiario haciendo uso del E-
EFP-044 Formato de Estructuración, el cual contiene los siguientes criterios: 
 

• Resumen de Proyecto productivo. 

• Aspectos ambientales. 

• Aspectos técnico-productivos 
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• Aspectos comerciales 

• Aspectos jurídicos 

• Aspectos financieros y de rentabilidad del Proyecto 

• Análisis de riesgos ambientales, sociales y fitosanitarios 
 

El profesional estructurador incluye en el formato E-EFP-044 Formato de Estructuración su concepto 
sobre la factibilidad o no del proyecto. 
 
5.2.1.4. Remisión de PPS Factibles a la Vicepresidencia de Proyectos 
 
La Vicepresidencia de Integración Productiva a través de la Dirección de Acceso a Activos 
Productivos - DAAP, remite por correo electrónico el PPS estructurado con sus soportes a la 
Vicepresidencia de Proyectos (Dirección de Calificación y Financiación), para que esta emita 
concepto de viabilidad en el marco de las Mesas de trabajo de viabilidad.  
 
5.2.1.5. Mesa de Trabajo de Viabilidad 
 
Para el desarrollo de esta actividad, se adelanta una mesa de trabajo entre los profesionales 
estructuradores de la Dirección de Acceso a Activos Productivos y los profesionales de viabilización 
de la Dirección de Calificación y Financiación, la cual podrá adelantarse de manera presencial, virtual 
o mixta, y que es convocada a través de correo electrónico por parte de la DAAP, 
 
En esta mesa se valida el cumplimiento de los criterios o condiciones técnicas en términos 
productivos, jurídicos, financieros, comerciales y ambientales. Sí el proyecto requiere ajustes o 
aclaraciones por una única vez, la Vicepresidencia de Proyectos a través de la Dirección de 
Calificación y Financiación, solicita a la Dirección de Acceso a Activos Productivos – DAAP de la 
Vicepresidencia de Integración Productiva, los respectivos, para lo cual se deja evidencia de este en 
el acta de la respectiva mesa.  
 
La DAAP cuenta con ocho (8) días hábiles para su subsanación a partir de la mesa de trabajo de 
viabilidad, prorrogables hasta por ocho (8) días previa justificación por parte del estructurador. Una 
vez se surta el proceso la DAAP cita a una nueva mesa de trabajo para la validación de estas 
subsanaciones, obteniendo como resultado la viabilidad o no de los PPS; en caso de que no se 
remitan las subsanaciones en el tiempo o en los casos que no sea viable el profesional estructurador 
debe iniciar la ruta de este procedimiento desde la actividad de 5.2.1.3.2. 
 
5.2.2. Acto Administrativo de Cofinanciación 
 
5.2.2.1. Proyección del Acto Administrativo de cofinanciación 
 
El acto administrativo que aprueba la cofinanciación es proyectado por el equipo jurídico de la 
Dirección de Calificación y Financiación, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: 
 

1. Nombre del proyecto y código del Banco de Proyectos 
2. Nombre e identificación de la organización o beneficiario de acuerdo con la tipología del 

proyecto 
3. Justificación de la tipología del proyecto 
4. Concepto de viabilidad y calificación 
5. Identificación del beneficiario del PPS 
6. Área por intervenir 
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7. Descripción de los aportes de cofinanciación y contrapartida, según sea el caso 
8. Descripción de la cofinanciación a cargo de la Agencia 
9. Identificación de la disponibilidad presupuestal de la ADR previa expedición del certificado 

correspondiente y el análisis de esta respecto a la distribución de recursos, de acuerdo con 
el modelo de ejecución adoptado por la Agencia 

10. Compromisos y obligaciones del beneficiario 
11. Causales de terminación anticipada 
12. Designación del supervisor 
13. Modelo de ejecución a través del cual se desarrolla el proyecto 
14. Advertencia de la corresponsabilidad 

 
Nota 2: Se puede incluir o suprimir información, de acuerdo con lo solicitado por la Vicepresidencia 
de Proyectos, la Oficina Jurídica y/o la Presidencia de la Agencia en el marco de la revisión. 
 
5.2.2.2. Revisión del Acto Administrativo 
 
Si la decisión es cofinanciar, la Oficina Jurídica de la Agencia revisa el acto administrativo remitido 
por la Vicepresidencia de Proyectos y en caso de requerir ajustes, solicita a dicha Vicepresidencia 
las respectivas correcciones. 
 
5.2.3. Suscripción y notificación del Acto Administrativo 
 
Suscrito el acto administrativo por el Presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, este se remite a 
la Secretaría General de la Agencia de Desarrollo Rural para que se adelanten las siguientes 
acciones: 
 

1. Numeración del Acto Administrativo 
2. Comunicación a las áreas interesadas: numerando el acto administrativo, la Secretaría 

General comunica a las dependencias que se mencionan a continuación para que se surtan 
las siguientes acciones: 
 

o A la Presidencia de la Agencia, para que tenga conocimiento y lleve el seguimiento 
de los Actos Administrativos de cofinanciación. 

o A la Unidad Técnica Territorial, para que adelante el trámite de notificación del acto 
administrativo de cofinanciación a la organización o entidad territorial beneficiaria, 
en un término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la comunicación de 
Secretaría General. En el evento que exista más de una organización o entidad 
beneficiaria, la notificación del acto administrativo deberá ser realizada a cada una 
de ellas. 

o A la Vicepresidencia de Integración Productiva, para que conozca de la aprobación 
de la cofinanciación y a través de sus dependencias adelante las acciones a que 
haya lugar, en el marco del modelo de ejecución aplicable y verifique que la Unidad 
Técnica Territorial adelante el trámite de notificación del acto administrativo 
correctamente. 

o A la Vicepresidencia de Proyectos para que conozca de la aprobación de la 
cofinanciación y a través de sus dependencias, adelante las siguientes acciones: 
 

▪ La gestión ante la Dirección Administrativa y Financiera para la expedición 
del respectivo Registro Presupuestal – RP. 

▪ La Dirección de Calificación y Financiación actualizará el banco de 
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proyectos con la información de la aprobación. 
▪ La Dirección de Seguimiento y Control iniciará la fase de seguimiento del 

PIDAR de acuerdo con el procedimiento de monitoreo, seguimiento y 
control. 

 
5.2.4. Modificaciones al Acto Administrativo de Cofinanciación 
 
La modificación del acto administrativo de cofinanciación del PIDAR, opera siempre y cuando 
concurran las circunstancias tipificadas como ajustes en el Reglamento de los PIDAR y los 
respectivos procedimientos, que conlleven modificaciones en el documento jurídico a través del cual 
se aprobó la cofinanciación. 
 
La Resolución modificatoria debe ser solicitada por el supervisor del proyecto y contar con el aval de 
la Vicepresidencia de Integración Productiva, antes de remitirlo a la Vicepresidencia de Proyectos, 
de acuerdo con el procedimiento PR-ECC-005 “Viabilidad y Calificación para cofinanciación de 
PIDAR” contemplado para tal fin.  
 
La solicitud debe contener como mínimo la identificación del cambio a realizar de acuerdo con las 
circunstancias que dieron origen y la documentación soporte de acuerdo con el procedimiento. Por 
su parte, la Dirección de Calificación y Financiación proyecta el acto administrativo, lo remite a través 
de la Vicepresidencia de Proyectos a la Oficina Jurídica y se adelantan las acciones pertinentes 
descritas en el numeral 5.2.2.2 “Revisión del Acto Administrativo”. 
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6. DESARROLLO 

 
DIAGRAMA DE 

FLUJO 
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

 

1 
Socializar la metodología, proceso de 
estructuración y voluntariedad del 
beneficiario 

Profesional Estructurador 
 

Beneficiario 

Formato F-DER-001 
Acta de Reunión 

 
Formato F-DER-002 
Lista de Asistencia 

 

¿Desea continuar con las actividades 
del Proyectos Productivos 
Sostenibles? 
 
Si, continua con el paso 2 
No, Notificar el resultado de No 
continuidad en la estructuración del 
PPS a la Vicepresidencia de 
Integración Productiva. 
Fin del procedimiento 
 

  

2 

 
Verificar los criterios de entrada 
establecidos en el numeral 5.2.1.2. 
 

 Profesional Estructurador 
F-EFP-041 

Verificación Criterios 
de Entrada 

 

¿Cumple con criterios de entrada? 
 
Si, continua con el paso 3 
No, Notificar el resultado de No 
continuidad en la estructuración del 
PPS a la Vicepresidencia de 
Integración Productiva. 
Fin del procedimiento 
 

  

3 

 

Elaborar del diagnóstico e 

identificación de las alternativas 

 

Profesional Estructurador 
F-EFP-044 Formato de 

estructuración 

4 
Realizar la concertación de la (s) 
línea (s) productiva (s)  

Profesional Estructurador 
 

Beneficiario 
 

F-EFP-043 Formato de 
concertación de línea 

productiva 

5 
 Estructurar el proyecto productivo 
sostenible  

 
Profesional Estructuración 

 

F-EFP-044 Formato de 
estructuración 

6 
Remitir el Proyectos Productivos 
Sostenibles estructurado a la 
Vicepresidencia de Proyectos  

 
Colaborador designado 

Vicepresidencia de 
Integración Productiva 
Colaborador designado 

Dirección de Activos 
Productivos 

Vicepresidencia de Proyectos 
 

Correo Electrónico 
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7 
Realizar de Mesa de trabajo de 
viabilidad  

Colaborador designado 
Dirección de Activos 

Productivos 
 

Colaborador designado 
Dirección de Calificación y 

Financiación 
 

Formato F-DER-001 
Acta de Reunión 

 
Formato F-DER-002 
Lista de Asistencia 

 

¿El Proyectos Productivos 
Sostenibles requiere ajuste?: 
 
Si, pasa a la actividad 7 
 
No, pasa a la actividad 8 

  

8 

Proyectar el Acto Administrativo de 

financiación 

Fin del procedimiento 

Colaborador designado 

Vicepresidencia de Proyectos 

 

Colaborador designado 

Dirección de Calificación y 

Financiación 

Resolución 

 

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

• Formato F-DER-001 Acta de Reunión 

• Formato F-DER-002 Lista de Asistencia 

• Formato F-EFP-041 Verificación Criterios de Entrada 

• Formato F-EFP-043 Formato de Concertación de Línea Productiva 

• Formato F-EFP-044 Formato de Estructuración 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

01 06/Ago/2024 Versión Inicial.  

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
 
 
 
 
Nombre: Diana Carreño 
Cargo: Contratista 
Dependencia: Dirección de 
Acceso a Activos Productivos 
 

 

 
Nombre: Vanessa Villamizar 
Cargo: Contratista 
Dependencia: Oficina de Planeación 
 
Nombre: Nazly Nathalia Diaz Muñoz 
Cargo: Contratista  
Dependencia: Vicepresidencia de Integración Productiva 
 
Nombre: Alexander Buendia Bonilla 
Cargo: Contratista  
Dependencia: Vicepresidencia de Integración Productiva 
 
Nombre: Jose Camilo Cardenas 
Cargo: Contratista  
Dependencia: Vicepresidencia de Integración Productiva 
 
Nombre: Juan Pablo Vivas 
Cargo: Contratista 
Dependencia: Vicepresidencia de Integración Productiva 

 
 
 
 
Nombre: Mario Alexander 
Moreno Ordoñez 
Cargo: Vicepresidente de 
Integración Productiva 
Dependencia: 
Vicepresidencia de Integración 
Productiva 
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