

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011001172

Nombre del Proyecto: Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2023	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	Agricultura y Desarrollo Rural	Pacto
Entidad Responsable	171800-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	11061 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
Programa	1702-INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES	Línea
SubPrograma	1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO	12050 - 6.Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva
		Programa
		1702 - inclusión productiva de pequeños productores rurales

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Control Posterior Viabilidad Técnico
Usuario Formador	Diana Marcela Rendon Murillo
Fecha del Estado Actual	2022-04-21 18:04:26
Fecha Control Posterior	
Solicitud de Formulación	641270 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2022
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Mejorar la capacidad de respuesta de los productores agropecuarios a necesidades de desarrollo comercial

Problema

Baja capacidad de respuesta de los productores agropecuarios a necesidades de desarrollo comercial

Descripción

Los servicios de acompañamiento y asesoría técnica para el desarrollo de competencias comerciales dirigido a pequeños productores rurales organizados, requieren de un portafolio diversificado de servicios para la comercialización que integra asesoría especializada para fortalecer el ejercicio comercial (Certificaciones y otros requisitos técnicos de producto), mecanismos de acceso a mercados para circuitos cortos (Mercados campesinos, compras públicas y ferias), encadenamientos comerciales (Alianzas público privadas, alianzas comerciales) y otras herramientas para el fortalecimiento de relaciones comerciales de las organizaciones de productores. Estos servicios se complementan con la formación en el acceso, uso, apropiación y la provisión de información comercial y de mercados funcional a las necesidades del modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, que facilite el enfoque en mercados y en competitividad de las iniciativas emprendidas, apoyadas por la ADR.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2020	2021	2022	2023
Personas	5,000	2,800	4,000	48,200

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
AMAZONÍA	AMAZONAS		Por definir
AMAZONÍA	CAQUETA		Por definir
AMAZONÍA	GUAINIA		Por definir

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011001172

Nombre del Proyecto: Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
AMAZONÍA	GUAVIARE		Por definir
AMAZONÍA	PUTUMAYO		Por definir
AMAZONÍA	VAUPES		Por definir
CARIBE	ATLANTICO		Por definir
CARIBE	BOLIVAR		Por definir
CARIBE	CESAR		Por definir
CARIBE	CORDOBA		Por definir
CARIBE	GUAJIRA		Por confirmar
CARIBE	SUCRE		Por definir
CENTRAL	BOYACA		Por definir
CENTRAL	CUNDINAMARCA		Por definir
CENTRAL	HUILA		Por definir
CENTRAL	TOLIMA		Por definir
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		Por definir
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		Por confirmar
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		Por definir
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		Por definir
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		Por definir
NACIONAL	NACIONAL		Proyecto que atenderá la demanda a nivel nacional.
ORINOQUÍA	ARAUCA		Por definir
ORINOQUÍA	CASANARE		Por definir
ORINOQUÍA	META		Por definir
ORINOQUÍA	VICHADA		Por definir
PACÍFICO	CAUCA		Por definir
PACÍFICO	CHOCO		Por definir
PACÍFICO	NARIÑO		Por definir
PACÍFICO	VALLE		Por definir
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER		Por definir
SANTANDERES	SANTANDER		Por definir

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011001172

Nombre del Proyecto: Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Objetivo Especifico: Aprovechar la Información comercial y de mercados

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de educación informal en comercialización Unidad: Número de productores Meta Total: 4,065.0000	Preparar información especializada (perfil de mercado; perfil de producto; análisis de precios y proyecciones entre otros). Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Recoger y acopiar experiencias referentes para la adaptación de los servicios de apoyo a la comercialización. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Transferir y apropiar información especializada de carácter comercial a los usuarios y prestadores de servicios de apoyo a la comercialización. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31

Objetivo Especifico: Desarrollar competencias comerciales de organizaciones con pequeños productores

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de apoyo a la comercialización Unidad: Número de organizaciones Meta Total: 1,295.0000	Articular las iniciativas con encadenamientos comerciales Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Determinar requerimientos y rutas de atención de las iniciativas. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Ejecutar los servicios definidos en la rutas de atención de las iniciativas. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31

Objetivo Especifico: Promover articulación de los actores con incidencia en la comercialización en los territorios

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de fortalecimiento de capacidades locales Unidad: Número de grupos Meta Total: 384.0000	Armonizar el Modelo de Atención y Prestación de Servicios de Comercialización con cadenas productivas, agroindustriales y de exportación Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Articular el Modelo de Atención y Prestación de Servicios de Comercialización a nivel territorial, a través del servicio de extensión agropecuaria y otros espacios interinstitucionales Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	171800-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	Nación	14,645,964,192.00	3,088,199,131.00

Resumen Financiero PGN

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011001172

Nombre del Proyecto: Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	7,978,934,104.00	0.00	7,978,934,104.00	4,439,094,057.00	2,684,954,273.00
2021	13,047,760,393.00	0.00	13,047,760,393.00	2,435,801,396.00	4,435,801,396.00
2022	14,645,964,192.00	0.00	14,645,964,192.00	3,088,199,131.00	3,088,199,131.00
2023	14,911,010,642.00	0.00	14,911,010,642.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo: Desarrollar competencias comerciales de organizaciones con pequeños productores

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de apoyo a la comercialización Unidad: Número de organizaciones Meta Horizonte: 1,295.0000	Determinar requerimientos y rutas de atención de las iniciativas.	1,050,598,324.00	346,561,119.00	346,561,119.00
	Ejecutar los servicios definidos en la rutas de atención de las iniciativas.	9,970,600,970.00	1,161,460,297.00	1,161,460,297.00
	Articular las iniciativas con encadenamientos comerciales	1,515,126,433.00	749,750,195.00	749,750,195.00
	Total	12,536,325,727.00	2,257,771,611.00	2,257,771,611.00

Objetivo: Promover articulación de los actores con incidencia en la comercialización en los territorios

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de fortalecimiento de capacidades locales Unidad: Número de grupos Meta Horizonte: 384.0000	Articular el Modelo de Atención y Prestación de Servicios de Comercialización a nivel territorial, a través del servicio de extensión agropecuaria y otros espacios interinstitucionales	654,753,721.00	260,869,565.00	260,869,565.00
	Armonizar el Modelo de Atención y Prestación de Servicios de Comercialización con cadenas productivas, agroindustriales y de exportación	653,404,299.00	151,588,370.00	151,588,370.00
	Total	1,308,158,020.00	412,457,935.00	412,457,935.00

Objetivo: Aprovechar la Información comercial y de mercados

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011001172

Nombre del Proyecto: Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de educación informal en comercialización Unidad: Número de productores Meta Horizonte: 4,065.0000	Recoger y acopiar experiencias referentes para la adaptación de los servicios de apoyo a la comercialización.	336,390,761.00	155,716,847.00	155,716,847.00
	Preparar información especializada (perfil de mercado; perfil de producto; análisis de precios y proyecciones entre otros).	147,099,637.00	65,217,391.00	65,217,391.00
	Transferir y apropiar información especializada de carácter comercial a los usuarios y prestadores de servicios de apoyo a la comercialización.	317,990,047.00	197,035,347.00	197,035,347.00
	Total	801,480,445.00	417,969,585.00	417,969,585.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011001172

Nombre del Proyecto:

Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	245,030,951.00	0.00	0.00	117,953,711.00	0.00	0.00	70,394,923.00	0.00	0.00
ANTIOQUIA	651,746,342.00	0.00	0.00	214,451,163.00	0.00	0.00	182,067,087.00	0.00	0.00
ARAUCA	350,735,410.00	0.00	0.00	69,246,005.00	0.00	0.00	70,394,923.00	0.00	0.00
ATLANTICO	361,927,323.00	0.00	0.00	84,907,797.00	0.00	0.00	70,394,923.00	0.00	0.00
BOLIVAR	406,760,959.00	0.00	0.00	122,793,506.00	0.00	0.00	111,022,571.00	0.00	0.00
BOYACA	458,877,655.00	0.00	0.00	173,663,321.00	0.00	0.00	111,352,008.00	0.00	0.00
CALDAS	458,877,655.00	0.00	0.00	89,747,592.00	0.00	0.00	159,474,986.00	0.00	0.00
CAQUETA	508,285,778.00	0.00	0.00	71,815,389.00	0.00	0.00	70,394,923.00	0.00	0.00
CASANARE	361,927,323.00	0.00	0.00	69,246,005.00	0.00	0.00	70,394,923.00	0.00	0.00
CAUCA	538,388,372.00	0.00	0.00	74,085,800.00	0.00	0.00	70,394,923.00	0.00	0.00
CESAR	361,927,323.00	0.00	0.00	118,235,672.00	0.00	0.00	70,394,923.00	0.00	0.00
CHOCO	519,477,691.00	0.00	0.00	71,626,356.00	0.00	0.00	70,394,923.00	0.00	0.00
CORDOBA	538,388,372.00	0.00	0.00	74,493,076.00	0.00	0.00	140,997,732.00	0.00	0.00
CUNDINAMARCA	450,827,093.00	0.00	0.00	136,293,191.00	0.00	0.00	177,735,073.00	0.00	0.00
GUAINIA	245,030,951.00	0.00	0.00	69,246,005.00	0.00	0.00	70,394,923.00	0.00	0.00
GUAJIRA	361,927,323.00	0.00	0.00	76,920,832.00	0.00	0.00	111,352,008.00	0.00	0.00
GUAVIARE	256,222,865.00	0.00	0.00	69,246,005.00	0.00	0.00	70,394,923.00	0.00	0.00
HUILA	551,809,019.00	0.00	0.00	81,885,943.00	0.00	0.00	106,690,557.00	0.00	0.00
MAGDALENA	406,760,959.00	0.00	0.00	130,468,334.00	0.00	0.00	111,022,571.00	0.00	0.00
META	590,505,068.00	0.00	0.00	74,493,076.00	0.00	0.00	88,542,740.00	0.00	0.00
NARIÑO	538,388,372.00	0.00	0.00	66,911,177.00	0.00	0.00	70,394,923.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	538,388,372.00	0.00	0.00	123,200,783.00	0.00	0.00	125,167,811.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	519,477,691.00	0.00	0.00	79,397,288.00	0.00	0.00	70,394,923.00	0.00	0.00
QUINDIO	361,927,323.00	0.00	0.00	69,246,005.00	0.00	0.00	88,542,740.00	0.00	0.00
RISARALDA	361,927,323.00	0.00	0.00	69,246,005.00	0.00	0.00	88,872,177.00	0.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	361,927,323.00	0.00	0.00	69,056,972.00	0.00	0.00	70,394,923.00	0.00	0.00
SANTANDER	519,477,691.00	0.00	0.00	136,184,887.00	0.00	0.00	70,394,923.00	0.00	0.00
SUCRE	519,477,691.00	0.00	0.00	71,815,389.00	0.00	0.00	106,690,557.00	0.00	0.00
TOLIMA	974,626,853.00	0.00	0.00	184,190,550.00	0.00	0.00	140,997,732.00	0.00	0.00
VALLE	571,594,387.00	0.00	0.00	87,069,905.00	0.00	0.00	111,352,008.00	0.00	0.00
VAUPES	245,030,951.00	0.00	0.00	69,246,005.00	0.00	0.00	70,394,925.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011001172

Nombre del Proyecto: Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
VICHADA	508,285,783.00	0.00	0.00	71,815,386.00	0.00	0.00	70,394,926.00	0.00	0.00
Total	14,645,964,192.00	0.00	0.00	3,088,199,131.00	0.00	0.00	3,088,199,131.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2022

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria y cooperativa	223,907,425.00	188,799,000.00	188,799,000.00
	1. Reforma Rural Integral - 1.7. Garantía progresiva del derecho a la alimentación.	575,374,668.00	709,750,195.00	709,750,195.00
	1.8. Planes de acción para la transformación regional (con indicadores PMI)	67,825,708.00	80,702,170.00	80,702,170.00
	Total	867,107,801.00	979,251,365.00	979,251,365.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022

	Ponderación
Indicadores de Producto	60.00 %
Indicadores de Gestión	40.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021	2022	2023
0800G002 - Solicitudes Atendidas Unidad de Medida: Porcentaje	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
1000G664 - Informes de seguimiento realizados Unidad de Medida: Número	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1300G046 - Asistencias Técnicas A Emprendimientos Realizadas Unidad de Medida: Número	3,800.0000	4,000.0000	8,900.0000	8,500.0000	28,200.0000
9900G022 - Talleres De Capacitación Realizados Unidad de Medida: Número	13.0000	13.0000	8.0000	13.0000	18.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Aprovechar la Información comercial y de mercados

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011001172

Nombre del Proyecto: Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios de educación informal en comercialización	170203900 - Productores con transferencia de conocimiento en el uso de información comercial atendidos Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 4,065.0000	2019	388.0000
		2020	390.0000
		2021	208.0000
		2022	260.0000
		2023	2,819.0000

Objetivo Especifico: Desarrollar competencias comerciales de organizaciones con pequeños productores

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de apoyo a la comercialización	170203800 - Organizaciones de productores formales apoyadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1,295.0000	2019	95.0000
		2020	100.0000
		2021	56.0000
		2022	80.0000
		2023	964.0000

Objetivo Especifico: Promover articulación de los actores con incidencia en la comercialización en los territorios

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de fortalecimiento de capacidades locales	170203700 - Grupos fortalecidos Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 384.0000	2019	64.0000
		2020	29.0000
		2021	18.0000
		2022	30.0000
		2023	243.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2018011001172
Nombre del Proyecto: Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Grupos fortalecidos Unidad de Medida: Número Meta Total: 384.0000	2019	64.0000	Si	Si
	2020	29.0000	Si	Si
	2021	18.0000	Si	Si
	2022	30.0000	Si	Si
	2023	243.0000	Si	Si
Organizaciones de productores formales apoyadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 1295.0000	2019	95.0000	Si	Si
	2020	100.0000	Si	Si
	2021	56.0000	Si	Si
	2022	80.0000	Si	Si
	2023	964.0000	Si	Si
Productores con transferencia de conocimiento en el uso de información comercial atendidos Unidad de Medida: Número Meta Total: 4065.0000	2019	388.0000	Si	Si
	2020	390.0000	Si	Si
	2021	208.0000	Si	Si
	2022	260.0000	Si	Si
	2023	2,819.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2022

Objetivo Específico: Desarrollar competencias comerciales de organizaciones con pequeños productores

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011001172

Nombre del Proyecto: Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de apoyo a la comercialización	170203800 - Organizaciones de productores formales apoyadas	AMAZONAS	2.0000
		ANTIOQUIA	5.0000
		ARAUCA	2.0000
		ATLANTICO	2.0000
		BOLIVAR	3.0000
		BOYACA	3.0000
		CALDAS	4.0000
		CAQUETA	2.0000
		CASANARE	2.0000
		CAUCA	2.0000
		CESAR	2.0000
		CHOCO	2.0000
		CORDOBA	4.0000
		CUNDINAMARCA	4.0000
		GUAINIA	2.0000
		GUAJIRA	3.0000
		GUAVIARE	2.0000
		HUILA	2.0000
		MAGDALENA	3.0000
		META	2.0000
		NARIÑO	2.0000
		NORTE DE SANTANDER	2.0000
		PUTUMAYO	2.0000
		QUINDIO	2.0000
		RISARALDA	2.0000
		SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	2.0000
		SANTANDER	2.0000
		SUCRE	2.0000
		TOLIMA	4.0000
		VALLE	3.0000
		VAUPES	2.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011001172

Nombre del Proyecto: Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Servicio de apoyo a la comercialización	170203800 - Organizaciones de productores formales apoyadas	VICHADA	2.0000
---	---	---------	--------

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

Política

Construcción de Paz

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011001172
Nombre del Proyecto: Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Control de Formulación Tecnico

Funcionario Patricia Maria Assis Doria
Cargo Gestor
Fecha 2022-Mar-25 22:07:02

Observación

La presente solicitud de actualización del proyecto para la vigencia 2023, se encuentra coherente con las necesidades de atención de los servicios de apoyo a la comercialización de organizaciones de pequeños productores de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria-ACFC. En la actualización se conservan y aplican los objetivos específicos de la cadena de valor del proyecto: i. Desarrollar competencias comerciales de organizaciones con pequeños productores; ii- Promover articulación de los actores con incidencia en la comercialización en los territorios y iii. Aprovechar la Información comercial y de mercados. Estos objetivos buscan mejorar la capacidad de respuesta de los productores agropecuarios a las necesidades del mercado y de su desarrollo comercial. Las metas de los indicadores de producto se establecen atendiendo la propuesta en el horizonte del proyecto.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011001172

Nombre del Proyecto:

Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011001172

Nombre del Proyecto: Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se recomendó complementar algunos aspectos de la guía operativa.
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011001172
Nombre del Proyecto: Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Felipe Enrique Guerra Olivella
Cargo Jefe Oficina de Planeacion
Fecha 2022-Mar-25 22:14:12

Observación

La presente solicitud de actualización del proyecto para la vigencia 2023, se encuentra coherente con las necesidades de atención de los servicios de apoyo a la comercialización de organizaciones de pequeños productores de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria-ACFC, identificadas. En la actualización se conservan y aplican los objetivos específicos de la cadena de valor del proyecto: i. Desarrollar competencias comerciales de organizaciones con pequeños productores; ii- Promover articulación de los actores con incidencia en la comercialización en los territorios y iii. Aprovechar la Información comercial y de mercados. Estos objetivos buscan mejorar la capacidad de respuesta de los productores agropecuarios a las necesidades del mercado y de su desarrollo comercial. Las metas de los indicadores de producto se establecen atendiendo la propuesta en el horizonte del proyecto.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011001172

Nombre del Proyecto:

Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011001172

Nombre del Proyecto: Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se recomendó complementar algunos aspectos de la guía operativa.
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011001172

Nombre del Proyecto:

Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Julian Camilo Castro González

Cargo Contratista

Fecha 2022-Apr-21 18:41:07

Observación

Se da viabilidad al proyecto de inversión, toda vez que ha realizado la actualización de la ficha de inversión para l solicitud de recursos vigencia 2023.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Paz
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011001172

Nombre del Proyecto:

Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011001172

Nombre del Proyecto:

Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011001172

Nombre del Proyecto: Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Jorge Hernando Caceres Duarte
Cargo Jefe Oficina de Planeacion
Fecha 2022-Apr-21 18:43:26

Observación

Se da viabilidad al proyecto de inversión, toda vez que ha realizado la actualización de la ficha de inversión para l solicitud de recursos vigencia 2023.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Paz
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011001172

Nombre del Proyecto:

Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011001172

Nombre del Proyecto: Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior