

**SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ADR**  
**Segundo trimestre de 2024**  
**corte 30 de junio de 2024**

<b>BPIN</b>	<b>Nombre</b>	<b>Avance Físico</b>	<b>Avance Financiero Compromisos</b>	<b>Avance Financiero Obligaciones</b>
2022011000026	Fortalecimiento de la Administración, Operación, Conservación o Mantenimiento y la Prestación del Servicio en los Distritos de Adecuación de Tierras de Propiedad del Estado a Nivel Nacional	97%	79%	10%
2022011000027	Implementación del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras - Fonat a Nivel Nacional	13%	61%	2%
20230000000065	Fortalecimiento de la gestión y apropiación del conocimiento técnico de los procesos productivos agropecuarios y rurales, en los productores y las asociaciones u organizaciones de productores a nivel Nacional	1,27%	12%	4%
202300000000120	Fortalecimiento de la Gestión Documental de la Agencia de Desarrollo Rural el Territorio Nacional	17%	52%	19%
202300000000141	Fortalecimiento del Sistema de Planeación y Gestión Institucional a nivel Nacional	50%	69%	29%
202300000000210	Mejoramiento De la capacidad tecnológica de la Agencia de Desarrollo Rural a nivel Nacional	82%	34%	9%
202300000000226	Apoyo para la Estructuración y Cofinanciación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural a nivel Nacional	28%	64%	28%
202300000000220	Implementación de estrategias de inserción de la población rural a procesos colectivos económico sociales que inciden en el desarrollo rural sostenible de los territorios, nivel Nacional	9%	79%	8%

Fuente: Registro avance ejecución PIIP y SIIF corte a 30 de junio de 2024