

	<b>PROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS INTEGRALES</b>	<b>Código</b>	PR-SCP-001
	<b>MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL- PIDAR</b>	<b>Versión</b>	04
		<b>Página</b>	1 de 1

**Clasificación de la Información:** Publica  Reservada  Clasificada

**1. OBJETIVO**  
Realizar el monitoreo, seguimiento y control a los procesos de ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural a cargo de la Agencia de Desarrollo Agropecuario y Rural.

**2. ALCANCE**  
Inicia desde que se recibe la notificación de la resolución de los proyectos a cargo de la Agencia y finaliza con la socialización de las lecciones aprendidas evidenciadas en los PIDAR.

**3. MARCO NORMATIVO APLICABLE**

- Decreto 2364 de 2015. Por el cual se crea la Agencia de Desarrollo Rural-ADR, se determinan su objeto y su estructura orgánica.
- [Acuerdo 006 de 2016](#). Por el cual se determina el número, ubicación y sede de las Unidades Técnicas Territoriales de la Agencia de Desarrollo Rural.
- [Acuerdo No. 007 de 2016](#), por el cual se desarrolla las funciones establecidas en los numerales 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 9 del Decreto 2364 de 2015, ADR.
- [Acuerdo 010 de 2019](#). Por el cual se adopta el reglamento para los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial y se dictan otras disposiciones. Reglamento para Estructuración, Aprobación y ejecución de los proyectos Integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, noviembre de 2019.
- [Acuerdo No. 004 de 2020](#). Por el cual se modifica parcialmente el reglamento para la estructuración, aprobación y ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial - PIDAR adoptado en el artículo 1 del Acuerdo 010 de 2019.
- [Acuerdo No. 11 de 2021](#). Por la cual se modifica parcialmente el párrafo 6 del artículo 6 del Acuerdo No. 010 de 2019 adicionado por el artículo 2° del Acuerdo 004 de 2020.
- [Acuerdo 009 del 2021](#). Por la cual se crea un régimen excepcional al reglamento para estructuración, aprobación y ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial – PIDAR, adoptado mediante acuerdo No. 010 de 2019, modificado parcialmente por los acuerdos 004 y 011 de 2020, en el marco de la situación de desastre en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Acuerdo 011 de 2023. Del Consejo Directivo de la Agencia de Desarrollo Rural, por medio del cual se adopta el reglamento para los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial - PIDAR y se dictan otras disposiciones.

**4. DEFINICIONES**

**Acción correctiva:** Actividad intencionada que procura realinear el desempeño del proyecto con el plan para la dirección del proyecto.

**Acción preventiva:** Actividad intencionada que asegura que el desempeño futuro del trabajo del proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto.

**Alerta:** Es un estado o señal de aviso que evidencia una situación que afecta el normal desarrollo del proceso de ejecución del PIDAR.

**Amenaza:** Evento o situación inesperada que tiene el potencial de causar problemas en un proyecto.

**Casos fortuitos y de fuerza mayor:** El imprevisto que no es posible resistir, como el naufragio, el terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercido por un funcionario público, etc.

**Concepto:** Proceso mediante el cual se analiza con base en normas, definiciones técnicas, hechos comprobables y verificables, la información contenida en los documentos para su consolidación, que brinda la posibilidad de obtener conclusiones y emitir recomendaciones específicas sobre la materia analizada.

**Control:** Acciones relacionadas con la toma de medidas correctivas o preventivas para ser implementadas en los proyectos de conformidad con lo establecido en las normas.

	<b>PROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS INTEGRALES</b>	<b>Código</b>	PR-SCP-001
	<b>MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL- PIDAR</b>	<b>Versión</b>	04
		<b>Página</b>	1 de 2

Clasificación de la Información: Publica  Reservada  Clasificada

#### 4. DEFINICIONES

**Ejecución:** Etapa del ciclo de los proyectos, que incluye la ejecución física y financiera del proyecto; inicia con la expedición de certificación de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución emitida por la Vicepresidencia de Integración Productiva y finaliza con la expedición del acto administrativo de cierre administrativo y financiero.

**Informe:** Es la descripción detallada de las características técnicas y circunstancias de un proyecto específico que recoge de manera clara y ordenada los resultados y hallazgos del proceso de monitoreo y seguimiento para ser comunicado.

**Lecciones Aprendidas:** Se define como “El conocimiento adquirido durante un proyecto, que muestra cómo se trataron los eventos del proyecto o como deberán abordarse en el futuro con el propósito de mejorar el desempeño futuro”. PMBOK®.

**Monitoreo:** Proceso continuo y sistemático mediante el cual se verifica la eficiencia y la eficacia de las actividades de un proyecto mediante la identificación de sus logros y debilidades.

**Plan operativo anual:** Instrumento de planeación, que contiene las actividades del proyecto, bienes y servicios, fechas de ejecución, recursos necesarios para la ejecución, fuentes de financiación, metas y medios de verificación.

**Seguimiento:** Es el análisis sistemático de las acciones ejecutadas para verificar el rumbo del proyecto. Se refiere a la recolección y análisis de información útil, en forma continua, para tomar decisiones durante la implementación de una política, programa o proyecto. Está información debe estar referenciada a los resultados esperados en la línea base de los programas o proyectos. (DNP, 2004).

#### 5. CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

##### 5.1. Recibir la notificación del acto administrativo e ingresar la información en la base de datos de la Dirección de Seguimiento y Control.

La Dirección de Seguimiento y Control recibe notificación del acto administrativo remitido por la Vicepresidencia de Proyectos a través de correo electrónico o el mecanismo definido por la Agencia. Una vez recibida la notificación, se ingresa la información del proyecto en la base de datos de la Dirección de Seguimiento y Control y se coordina la distribución de los proyectos entre los profesionales que realizan actividades de monitoreo, seguimiento y control.

##### 5.2. Monitoreo, seguimiento y control

El sistema de monitoreo, seguimiento y control a los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural- PIDAR, se enfocará en verificar el cumplimiento de los objetivos y metas trazados en los Proyectos, generando la posibilidad de revisar e informar el avance de los proyectos que permite conocer a los interesados el estado actual de las medidas adoptadas, de las proyecciones del presupuesto, del avance del cronograma y su alcance, permitiendo agilizar y mejorar la toma de decisiones para la gestión de los Proyectos.

La programación de las acciones de monitoreo, seguimiento y control se realizarán teniendo en cuenta:

- La disponibilidad de recursos administrativos y logísticos asignados a la Dirección de Seguimiento y Control.
- El número de proyectos en ejecución a cargo de la Agencia de Desarrollo rural.

La priorización de los proyectos según los siguientes aspectos:

- a. Proyectos que presenten alertas abiertas
- b. Situaciones especiales que surjan en la ejecución y requieran atención inmediata.
- c. Proyectos en cualquiera de las fases de ejecución del proyecto (administrativa, contractual, ejecución o cierre).
- d. Las demás que requiera la Agencia.

El monitoreo se realizará de manera continua y sistemática, verificando la efectividad de las actividades de los proyectos mediante la identificación de sus logros y debilidades que requieran atención especial como lo son las lecciones aprendidas o amenazas asociadas a los Proyectos.

La información obtenida del monitoreo debe concentrar los datos de desempeño del trabajo que incluyan el estado de completitud de los entregables y datos relevantes sobre el desempeño de los proyectos.

	<b>PROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS INTEGRALES</b>	<b>Código</b>	PR-SCP-001
	<b>MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL- PIDAR</b>	<b>Versión</b>	04
		<b>Página</b>	1 de 3

**Clasificación de la Información:** Publica  Reservada  Clasificada

Una vez recolectada la información vinculada a las fases administrativa, contractual, de implementación o de cierre, que hacen parte de la ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural- PIDAR, se realiza la consolidación de los datos necesarios en el Formato Plan Operativo Actividades de cada proyecto, a través del cual se realizará el análisis y evaluación de la información reportada por las Unidades Técnicas Territoriales, a fin de reflejar los avances administrativos, físicos, financieros, cronológicos y conocer el estado general del proyecto, para así poder evidenciar las posibles desviaciones de los objetivos de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural- PIDAR.

Como parte del seguimiento, se llevará a cabo la comprobación de la correcta ejecución de las acciones para establecer el progreso de la toma de decisiones o de las iniciativas implementadas en la ejecución de los proyectos que permiten mantener actualizado el estado del proyecto brindando información clara respecto al plan de trabajo y el trámite de aprobaciones a los cambios propuestos.

Se realizarán visitas de verificación en campo como uno de los mecanismos de comprobación de las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto, de acuerdo con la priorización realizada por la Dirección en el plan de visitas. En la visita, el profesional de la Dirección de Seguimiento y Control tiene contacto directo con los líderes de las organizaciones beneficiarias y los beneficiarios del proyecto. Como resultado de las visitas, el profesional encargado entregará los informes y evidencias solicitados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control.

Así mismo, se realizarán mesas técnicas con las Unidades Técnicas Territoriales a fin de diagnosticar el estado de los proyectos y hacer seguimiento participativo a las actividades encaminadas a prevenir o corregir situaciones que representen desfases, amenazas o alertas identificadas a los proyectos.

En caso de que identifiquen amenazas o alertas a los proyectos, se implementará un sistema de control que, en primera instancia permitirá realizar la adecuación de la amenaza, a unas tipologías técnicas, administrativas, contables o financieras, jurídicas y de factores externos, a través de unos criterios orientadores que establecen el nexo causal entre la situación advertida y la tipología. Dicha adecuación permite establecer unas acciones preventivas o correctivas para que se mitigue o se corrija el rumbo del proyecto, o se adecúe la toma de decisiones o iniciativas para la gestión de los proyectos.

Las situaciones de amenaza y las situaciones de alerta se advierten durante la aplicación del sistema de monitoreo, seguimiento y control a los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural- PIDAR o a través de la información suministrada por cualquiera de los siguientes actores:

- Por el control o veeduría al proceso de ejecución ejercido por los beneficiarios.
- Por la supervisión a la ejecución del proyecto
- Por la instancia ejecutora del proyecto
- Por solicitud de entes de control y
- Otros actores

Una vez identificada una situación de amenaza o de alerta se procederá al análisis bajo los criterios orientadores que componen las causas para la asignación de la tipología basado en la descripción que a continuación se presenta:

<b>TIPOLOGÍA</b>	<b>ORIENTACIÓN PARA LA IDENTIFICAR LAS CAUSAS QUE CONFIGURAN LAS AMENAZAS O ALERTAS</b>
Técnica	Se informará cuando: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No se realicen las actividades previstas en el Proyecto en términos técnicos de cantidad, calidad y oportunidad.</li> <li>2. Los insumos o entregables no cumplan con las especificaciones técnicas previstas en el proyecto. Entre otros.</li> </ol>
Administrativa	Se informará cuando: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No se verifique el cumplimiento de los requisitos previos para el inicio de los Proyectos.</li> <li>2. Existan acciones u omisiones por parte de los intervinientes en el Proyecto para la prevención o atención de una situación que pueda afectar su correcto desarrollo.</li> <li>3. Los informes de gestión no se reporten oportunamente o en las condiciones de calidad y cantidad solicitadas.</li> <li>4. No se pueda verificar la información reportada. Entre otros.</li> </ol>
Financiera-Contable	Se informará cuando: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No se cumpla con la proyección financiera sin justificación o soporte de control de cambios (ajustes</li> </ol>

	<b>PROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS INTEGRALES</b>	<b>Código</b>	PR-SCP-001
	<b>MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL- PIDAR</b>	<b>Versión</b>	04
		<b>Página</b>	1 de 4

Clasificación de la Información: Publica  Reservada  Clasificada

	<p>o modificaciones).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Los costos de las inversiones sean superiores a los proyectados sin justificación o soporte de control de cambios (ajustes o modificaciones).</li> <li>Cuando los costos excedan el presupuesto y no se adquieran las cantidades propuestas en el proyecto sin justificación o soporte de control de cambios (ajustes o modificaciones).</li> <li>No se pueda verificar el avance de las actividades que componen los recursos de la contrapartida. Entre otros.</li> </ol>
Jurídica	<p>Se informará cuando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aquellas que contravengan las disposiciones legales y el marco normativo de la Agencia de Desarrollo Rural.</li> <li>La no suscripción y/o actualización de las pólizas requeridas para la ejecución del proyecto.</li> <li>No se adelanten procesos sancionatorios por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la activación de las pólizas que cubren los riesgos. Entre otros.</li> </ol>
Factores Externos	<p>Se informará cuando se presenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eventos de Casos Fortuitos y de Fuerza Mayor: El imprevisto que no es posible resistir, como el naufragio, el terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercido por un funcionario público, etc.' (Art. 1° Ley 95 de 1890); es claro que estos hechos o actos, u otros semejantes, que enuncia el legislador, requieren que sean imprevisibles o irresistibles, significando lo primero, un acontecer intempestivo, excepcional o sorpresivo; y lo segundo, imposible, fatal, inevitable de superar en sus consecuencias (CSJ SC, 2 dic. 1987, G.J. t. CLXXXVIII, pág. 332). Es decir, ha de tratarse de fenómenos externos al sujeto cuyo comportamiento se analiza, que reúnan las características que de antaño estereotipan la figura, esto es, la imprevisibilidad (hechos súbitos, sorpresivos, insospechados, etc.) y la irresistibilidad (que los efectos del hecho no puedan ser exitosamente enfrentados o detenidos por una persona común) (CSJ SC, 31 ago. 2011, rad. 2006-02041-00).»</li> <li>Ambientales / naturales o antrópicos: <ol style="list-style-type: none"> <li>Se presenten desastres ambientales que limiten el normal desarrollo del Proyecto.</li> <li>Se identifique el impacto ambiental de las actividades del Proyecto.</li> </ol> </li> <li>Sociopolítico: <ol style="list-style-type: none"> <li>Se presenten situaciones que alteren el orden público y generen desestabilidad en las zonas o poblaciones de influencia de los Proyectos, que impidan su normal desarrollo.</li> </ol> </li> </ul>

### 5.2.1. Identificación y trámite de amenazas

Una vez identificada la amenaza, el profesional encargado deberá comunicar a la supervisión del PIDAR y al Comité Técnico de Gestión Local- CTGL y coordinará conjuntamente un mecanismo articulado de planeación de acciones preventivas y correctivas que se enfocarán en la realización de ajustes o modificaciones para corregir el desfase y/o mitigar o subsanar el impacto de la situación presentada.

La Dirección de Seguimiento y Control hará seguimiento mensual al avance y cumplimiento de las acciones propuestas, mediante la revisión documental de las bases de información disponibles en la Agencia, visitas de verificación en campo o el seguimiento en los espacios de articulación participativa con los actores que intervienen según la fase del proyecto.

A través del seguimiento a las acciones propuestas se determinará si se mitigó o no la amenaza. En caso de determinar que se mitigó la situación de amenaza, el profesional encargado comunicará mediante correo electrónico al supervisor y al Comité Técnico de Gestión Local- CTGL. De no haberse mitigado, se analizará si continúa siendo una amenaza o si se convirtió en una alerta. Si continúa siendo una amenaza, se coordinarán nuevamente los espacios participativos para replantear las acciones necesarias y se hará el debido seguimiento.

En caso de que la amenaza advertida persista a pesar de haber agotado el trámite de acciones preventivas y/o correctivas, o inmediatamente se identifiquen situaciones relevantes que impacten significativamente el correcto desarrollo del proyecto y que requieran atención de carácter urgente por los actores que intervienen en el proceso, se dará lugar al trámite de apertura de una alerta.

	<b>PROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS INTEGRALES</b>	<b>Código</b>	PR-SCP-001
	<b>MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL- PIDAR</b>	<b>Versión</b>	04
		<b>Página</b>	1 de 5

**Clasificación de la Información:** Publica  Reservada  Clasificada

### 5.2.2. Identificación y trámite de apertura de Alertas

Una vez el profesional identifique la causa que genera una afectación a la ejecución del proyecto, deberá diligenciar y enviar al profesional encargado de la revisión jurídica de la Dirección de Seguimiento y Control, el Formato de informe de apertura de alerta F-SCP-041, en el que clasificará la tipología y criterio orientador de acuerdo con la clasificación de amenazas o alertas, hará la descripción técnica de la situación procurando identificar la fuente real o causa del evento presentado y analizará las lecciones aprendidas obtenidas de la situación encontrada.

Validada la información y aprobado el trámite, el profesional jurídico de la Dirección de Seguimiento y Control enviará un correo en el que informará al director de la Dirección, para que este notifique al Comité Técnico de Gestión Local – CTGL y a la supervisión del PIDAR y solicitará que, se coordine conjuntamente un mecanismo articulado de planeación participativa de las acciones que permitan la subsanación mediante la realización de ajustes o modificaciones para corregir y/o mitigar el impacto de la situación presentada.

Cuando se realice la notificación de la apertura de la alerta, la Dirección de Seguimiento y Control realizará el ingreso de la información de la nueva alerta en la base de datos destinada para tal fin.

La Dirección de Seguimiento y Control hará seguimiento al avance y cumplimiento a las acciones de subsanación propuestas, mediante la revisión documental de las bases de información disponibles en la Agencia, visitas de verificación o el seguimiento en los espacios de articulación participativa con los actores que intervienen según la fase del proyecto.

### 5.2.3. Trámite de cierre de alertas

Una vez se evidencie el cumplimiento de las acciones propuestas para la subsanación de las alertas, el profesional de la Dirección de Seguimiento y Control encargado determinará si procede o no su cierre.

En caso de que proceda el cierre, el profesional encargado solicita mediante correo electrónico la revisión técnica y jurídica a los profesionales encargados por la Dirección de Seguimiento y Control, adjuntando el Formato de informe de cierre de alertas F-SCP-043, en el que se presenta la descripción clara, detallada y suficiente de las acciones realizadas que permitieron determinar el concepto de subsanación de la alerta. Así mismo, se deben adjuntar las evidencias que soporten la pertinencia del trámite.

Una vez realizada la verificación de la pertinencia del cierre del caso, el profesional encargado de la revisión jurídica informará al líder de la Dirección de Seguimiento y Control, quien notificará mediante correo electrónico a la supervisión del PIDAR y al Comité Técnico de Gestión Local- CTGL.

Cuando se realice la notificación del cierre de la alerta, la Dirección de Seguimiento y Control actualizará la información en la base de datos destinada para tal fin.

En caso de que el cierre se considere improcedente, la Dirección de Seguimiento y Control notificará mediante correo electrónico a la supervisión del PIDAR y al Comité Técnico de Gestión Local- CTGL, para que de manera conjunta se planteen nuevas medidas encaminadas a corregir las situaciones requeridas.

La Dirección de Seguimiento y control continuará con el seguimiento hasta que se permita determinar si las acciones emprendidas permitieron resolver los problemas detectados.

Cuando en reiteradas ocasiones se evidencie que no hay subsanación de las alertas, se escalará la situación al vicepresidente de proyectos de la Agencia.

Los profesionales responsables de realizar las actividades de monitoreo, seguimiento y control a los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural -PIDAR, entregarán el formato Plan Operativo de Actividades- POA – F-SCP-044 y los informes requeridos según solicitud del líder de la Dirección, como soporte del monitoreo y seguimiento a los PIDAR a su cargo, en el que informarán sobre los factores que pueden haber afectado positiva o negativamente al proyecto, documentando posibles amenazas, alertas u oportunidades, para ser usados en futuras ocasiones como lecciones aprendidas.

Así mismo, se reportarán las lecciones aprendidas identificadas durante las visitas de verificación en campo y durante el seguimiento a las mesas técnicas con las Unidades Técnicas Territoriales – UTT.

Para la identificación de las lecciones aprendidas se debe describir la situación que se está analizando para determinar la causa en el contexto en el cual ésta tiene lugar y los momentos y/o factores claves que condujeron a alcanzar o no los

	<b>PROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS INTEGRALES</b>	<b>Código</b>	PR-SCP-001
	<b>MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL- PIDAR</b>	<b>Versión</b>	04
		<b>Página</b>	1 de 6

**Clasificación de la Información:** Publica  Reservada  Clasificada

resultados esperados. Se requiere analizar si se trata de una situación positiva o negativa, el actor responsable de la situación encontrada, la línea productiva del PIDAR y el proceso en el que pudo haberse originado la situación que genera la lección aprendida.

En el reporte es necesario incluir un enunciado claro y estructurado que defina la lección aprendida, y relacionar las evidencias que justifican la posible relación causal entre los factores que contribuyeron al resultado, y las recomendaciones que permitirían resolver los problemas identificados, mitigar otros riesgos, y repetir o reforzar éxitos.

De las lecciones aprendidas se desprenden las recomendaciones, que son propuestas concretas y accionables, basadas en la consideración de la lección aprendida que ha sido descrita y a través de las cuales, en circunstancias similares, sería posible resolver un problema, mitigar riesgos, repetir o reforzar éxito.

Con base en lo reportado a través de las diferentes actividades de monitoreo, seguimiento y control, el profesional encargado, consolidará y actualizará periódicamente las lecciones aprendidas de los proyectos a cargo de la Agencia de Desarrollo Rural, objeto de monitoreo, seguimiento y control, en el sistema de información que disponga la Agencia. Las lecciones aprendidas recopiladas servirán como insumo para las actividades de Transferencia de Conocimiento de la Dirección, así como para los ejercicios de retroalimentación en las dinámicas de articulación con la agencia o entre las diferentes fases de la ejecución de los proyectos.

La gestión de la Dirección de Seguimiento y Control se medirá mediante indicadores de gestión y resultado que se definirán de acuerdo con los criterios de la metodología dispuesta por la Oficina de Planeación para la formulación de indicadores que se presentarán en informes periódicos sobre el avance en los procesos de ejecución de los proyectos y las lecciones aprendidas que puedan introducirse a futuro en los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural- PIDAR.

### 5.3. Transferencia de conocimiento

Se implementarán mecanismos para la transferencia de conocimiento relacionados con la ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural. Como parte de estos mecanismos, la Dirección de Seguimiento y Control realizará la socialización de información relacionada con buenas prácticas inherentes a la naturaleza de cada proyecto y con las principales lecciones aprendidas evidenciadas en los PIDAR.


Esta actividad estará dirigida a los beneficiarios, organizaciones, entes territoriales, dependencias de la Agencia de Desarrollo Agropecuario y Rural, y demás actores involucrados con la ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural PIDAR, con el propósito de que se conviertan en referencia para mejorar los procesos y fortalecer las nuevas iniciativas que desarrolla la Agencia.

La transferencia de conocimiento se podrá realizar de manera directa individual o grupal durante las visitas de verificación en campo a los beneficiarios y las organizaciones. Como soporte de esta actividad, el profesional encargado diligenciará una lista de asistencia que entregará con las demás evidencias de las visitas de verificación en campo.

Así mismo, se podrán coordinar otros mecanismos de divulgación que se determinarán en función de los recursos disponibles en cada vigencia fiscal y la articulación con las diferentes áreas de la Agencia de Desarrollo Rural en espacios que se generen para realizar eventos. Los mecanismos se realizarán teniendo en cuenta los lineamientos de la oficina de comunicaciones definidos por la Agencia.

### 5.4. Documentación

La Dirección de Seguimiento y Control administrará los contenidos y documentos generados durante el proceso, los procedimientos y actividades de monitoreo, seguimiento y control a la ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, en la plataforma tecnológica dispuesta por la Agencia de Desarrollo Rural.

6. DESARROLLO							
<b>SIMBOLO</b>							
<b>SIGNIFICADO</b>	Terminador (Inicio o Fin de un proceso)	Actividad	Decisión (si o no)	Conector de página	Conector (Conector con otros procesos)	Línea de flujo (Dirección y sentido del flujo del proceso)	Documento

	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>PROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS INTEGRALES</b>	<b>Código</b>	PR-SCP-001
		<b>MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL- PIDAR</b>	<b>Versión</b>	04
			<b>Página</b>	1 de 7

Clasificación de la Información: Publica  Reservada  Clasificada

DIAGRAMA DE FLUJO	No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
	1	Recibir la copia de la resolución que remite la Vicepresidencia de Proyectos a través de correo electrónico a la Dirección de Seguimiento y Control.	Líder de la Dirección de Seguimiento y Control.  El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control.	Correo electrónico.  Plataforma tecnológica que disponga la Agencia
	2	Actualizar la información en el sistema que disponga la Agencia y registra los datos básicos que se requieran de los nuevos PIDAR.	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control.	Sistema de información que disponga la Agencia.
	3	Realizar la verificación del cumplimiento de las actividades en los términos de cantidad, calidad y oportunidad propuestos, para generar la información que permita el análisis para la toma de decisiones y contribuir a retroalimentar los procesos de la ruta PIDAR y las fases de implementación del Proyecto.	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control	Formato Plan Operativo de Actividades POA-F-SCP-044 Formato Acta de visita al PIDAR F-SCP-003. Lista de asistencia F-DER-002. Formato Informe de Visita de Verificación en Campo F-SCP 042 Sistema de información que disponga la Agencia.
	4	Procesar la información vinculada a las fases administrativa, contractual, de implementación o de cierre, que hacen parte de la ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural- PIDAR, consolidando los datos necesarios en el Formato Plan Operativo Actividades de cada proyecto, a través del cual se realizará el análisis y evaluación de la información reportada por las Unidades Técnicas Territoriales, a fin de reflejar los avances administrativos, físicos, financieros, cronológicos y conocer el estado general del proyecto, para así poder evidenciar las posibles desviaciones de los objetivos de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural-PIDAR, identificando situaciones que afectan positiva o negativamente los proyectos.	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control	Formato Plan Operativo de Actividades POA-F-SCP-044  Sistema de información que disponga la Agencia.
			¿Se identifican situaciones que afectan positiva o negativamente la ejecución del PIDAR?  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Situación positiva:</b> ir a la Actividad No. 17</li> <li>• <b>Situación negativa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si <b>amenaza:</b> ir a la Actividad No. 5</li> <li>Si <b>alerta:</b> ir a la Actividad No. 8</li> </ul> </li> </ul>	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control
	5	Coordinar mediante la convocatoria a reunión de articulación en esquema colaborativo con los actores involucrados en la ejecución del proyecto, para realizar la planeación de acciones preventivas y correctivas que se enfocarán en la realización de ajustes o modificaciones para corregir y/o mitigar el impacto de la condición presentada.	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control.	Correo electrónico.

	<b>PROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS INTEGRALES</b>	<b>Código</b>	PR-SCP-001
	<b>MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL- PIDAR</b>	<b>Versión</b>	04
		<b>Página</b>	1 de 8

Clasificación de la Información: Publica  Reservada  Clasificada

DIAGRAMA DE FLUJO	No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
	6	Hacer seguimiento mensual al avance y cumplimiento de las acciones propuestas, mediante la revisión documental de las bases de información disponibles en la Agencia, visitas de verificación en campo o el seguimiento en los espacios de articulación participativa con los actores que intervienen según la fase del proyecto.	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control.	Formato Plan Operativo de Actividades POA F-SCP-044 Formato Acta de visita al PIDAR F-SCP-003. Lista de asistencia F-DER-002 Formato Informe de Visita de Verificación en Campo F-SCP-042 Sistema de información que disponga la Agencia.
		¿Se subsana la situación de amenaza? <b>Si:</b> ir a la Actividad No. 7 <b>No:</b> ir a la Actividad No. 8		
	7	Comunicar mediante correo electrónico a la supervisión del PIDAR y al Comité Técnico de Gestión Local- CTGL sobre la subsanación de la situación que representó una amenaza para el proyecto, documentando las lecciones aprendidas (a la Actividad No. 17).	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control.	Correo electrónico.
	8	Generar un informe de apertura de alerta F-SCP-041.	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control.	Correo electrónico. Formato informe de apertura de alertas F-SCP-041
	9	Revisar técnica y jurídicamente las situaciones de alerta reportadas en el formato de informe de apertura de alerta F-SCP-041, en el que validará la tipología, el criterio orientador y la descripción técnica de la situación procurando identificar la fuente real o causa del evento presentado.	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control.	Correo electrónico. Formato informe de apertura de alertas F-SCP-041
	10	Notificar la apertura de la alerta a la supervisión del proyecto y al Comité Técnico de Gestión Local – CTGL.	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control. Líder de la Dirección de Seguimiento y Control o quien haga sus veces.	Correo electrónico. Formato informe de apertura de alertas F-SCP-041 Sistema de información que disponga la Agencia
	11	Actualizar la información de la nueva alerta en la base de datos destinada para tal fin.	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control.	Sistema de información que disponga la Agencia

	<b>PROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS INTEGRALES</b>	<b>Código</b>	PR-SCP-001
	<b>MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL- PIDAR</b>	<b>Versión</b>	04
		<b>Página</b>	1 de 9

Clasificación de la Información: Publica  Reservada  Clasificada

DIAGRAMA DE FLUJO	No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
<pre> graph TD     2[2] --&gt; 12[12]     12 --&gt; 13[13]     13 --&gt; D{¿Se subsana la situación que dio origen a la alerta?}     D -- No --&gt; 12     D -- Si --&gt; 14[14]     14 --&gt; 15[15]     15 --&gt; 16[16]     16 --&gt; 3[3]           </pre>	12	Coordinar conjuntamente un mecanismo articulado de planeación participativa de las acciones que permitan la subsanación mediante la realización de ajustes o modificaciones para corregir y/o mitigar el impacto de la situación presentada.	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control. Comité Técnico de Gestión Local- CTGL Unidades Técnicas de Apoyo Territorial-UTT	Actas de comité. Formato Lista de asistencia F-DER-002.  Informes que solicite el líder de la Dirección de Seguimiento y Control
	13	Realizar seguimiento al avance y cumplimiento de las acciones propuesta, mediante la revisión documental de las bases de información disponibles en la Agencia, visitas de verificación o el seguimiento en los espacios de articulación participativa con los actores que intervienen según la fase del proyecto.	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control.	Formato Acta de visita al PIDAR F-SCP-003. Lista de asistencia F-DER-002. Formato Informe de Visita de verificación en campo F-SCP 042 Informes que solicite el líder de la Dirección de Seguimiento y Control. Sistema de información que disponga la Agencia
		¿Se subsana la situación que dio origen a la alerta? <b>Sí:</b> ir a la Actividad No. 14 <b>No:</b> ir a la Actividad No. 12		
	14	Elaborar un informe de cierre de la alerta, determinando su procedencia a través de la verificación de las gestiones adelantadas para la subsanación de las alertas y sustentadas con las evidencias aportadas.	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control.	Correo electrónico. Formato informe de cierre de alertas F-SCP-043. Documentos de soporte que evidencien los ajustes necesarios para evitar, corregir o mitigar la situación.
	15	Notificar mediante correo electrónico a la supervisión del PIDAR y al Comité Técnico de Gestión Local- CTGL. Sobre la subsanación de la situación que generó la alerta al proyecto, documentando las lecciones aprendidas (ir a la Actividad No. 17).	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control. Líder de la Dirección de Seguimiento y Control o quien haga sus veces.	Correo electrónico. Formato informe de cierre de alertas F-SCP-043 Sistema de información que disponga la Agencia
	16	Actualizar la información del cierre de la alerta en la base de datos destinada para tal fin.	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control.	Sistema de información que disponga la Agencia

	<b>PROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS INTEGRALES</b>	<b>Código</b>	PR-SCP-001
	<b>MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL- PIDAR</b>	<b>Versión</b>	04
		<b>Página</b>	1 de 10

Clasificación de la Información: Publica  Reservada  Clasificada

DIAGRAMA DE FLUJO	No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
	17	Documentar lecciones aprendidas con base en lo reportado a través de las diferentes actividades de monitoreo, seguimiento y control.	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control.	Formato Acta de visita al PIDAR F-SCP-003. Lista de asistencia F-DER-002. Formato Informe de Visita de verificación en campo F-SCP 042 Sistema de información que disponga la Agencia
	18	Socializar las lecciones aprendidas evidenciadas en los PIDAR, mediante la implementación de mecanismos para la transferencia de conocimiento relacionado con la ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural. Como parte de estos mecanismos, la Dirección de Seguimiento y Control realizará la socialización de información relacionada con buenas prácticas inherentes a la naturaleza de cada proyecto y con las principales lecciones aprendidas evidenciadas en los PIDAR.	El (los) profesional(es) designados por el líder de la Dirección de Seguimiento y Control.	Formato Acta de visita al PIDAR F-SCP-003. Lista de asistencia F-DER-002. Formato Informe de Visita de verificación en campo F-SCP 042 Sistema de información que disponga la Agencia

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lista de asistencia F-DER-002</li> <li>- Formato Acta de visita al PIDAR F-SCP-003</li> <li>- Formato Informe de visita de verificación en campo F-SCP-042</li> <li>- Formato informe de apertura de alerta F-SCP-041</li> <li>- Formato informe de cierre de alertas F-SCP043</li> <li>- Formato Plan Operativo de Actividades F-SCP-044</li> </ul>

8. CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	12-sep-17	Version inicial
2	19-jul-18	Se amplían las definiciones. Ajuste de las actividades del procedimiento relacionadas con el seguimiento y la gestión de las alertas sobre los resultados de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural.
3	26-jun-20	Se realiza la actualización de la versión debido a la inclusión actividades definidas en el reglamento y la definición de nuevos formatos.
4	05-may-2023	Se adicionó información, se ajustaron las definiciones y las actividades de acuerdo con los ajustes al Reglamento de la Agencia de Desarrollo Rural versión 2023. Este Procedimiento se presentó ante el CIGD del 21 de abril de 2023 y fue aprobado sin observaciones por los miembros.

 <b>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL</b> 	<b>PROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS INTEGRALES</b>	<b>Código</b>	PR-SCP-001
	<b>MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL- PIDAR</b>	<b>Versión</b>	04
		<b>Página</b>	1 de 11

Clasificación de la Información: Publica  Reservada  Clasificada

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Soranny Carvajal Rubiano <b>Cargo:</b> profesional Dirección de Seguimiento y Control <b>Dependencia:</b> Dirección de Seguimiento y Control - VP	<b>Nombre:</b> Luis Gabriel Guzmán Castro <b>Cargo:</b> vicepresidente de Proyectos <b>Dependencia:</b> Vicepresidencia de Proyectos  <b>Nombre:</b> Paola Salazar Hernández <b>Cargo:</b> líder Dirección de Seguimiento y Control <b>Dependencia:</b> Dirección de Seguimiento y Control - VP  <b>Nombre:</b> Claudia Martínez Narváez <b>Cargo:</b> Gestor <b>Dependencia:</b> Oficina de Planeación  <b>Nombre:</b> Wendy Nirvana Tovar Rojas <b>Cargo:</b> Contratista <b>Dependencia:</b> Oficina de Planeación	<b>Nombre:</b> Diego Camilo Bautista Rios <b>Cargo:</b> Presidente <b>Dependencia:</b> Presidencia